

1.โครงการเพิ่มรายได้จากการให้เช่าคลังสินค้าและใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมในพื้นที่ว่างของคลังสินค้า

ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักบริหารสินทรัพย์

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
		ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	
1. จัดระเบียบการทำฐานข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับ ลูกค้ายที่เช่าคลังสินค้า	ระยะเวลาดำเนินการ													
1.1. จัดทำทะเบียนผู้เช่าคลังสินค้าแต่ละหลัง	ระยะเวลาดำเนินการ													- จัดทำทะเบียนสรุปผู้เช่าแต่ละคลังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1.2. จัดทำสรุปพื้นที่ว่าง ที่สามารถเพิ่มรายได้	ระยะเวลาดำเนินการ													- สรุปพื้นที่ว่างที่สามารถเพิ่มรายได้เรียบร้อยแล้ว
1.3. สำรวจพื้นที่เพื่อบริหารจัดการ การใช้พื้นที่คลังสินค้าได้อย่างเหมาะสม	ระยะเวลาดำเนินการ													- ทำการสำรวจครบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2. กำหนดแนวทางในการเช่าหรือใช้ประโยชน์ในพื้นที่ว่างของคลังสินค้า	ระยะเวลาดำเนินการ													- กำหนดอัตราเช่าแต่ละพื้นที่ให้เหมาะสมกับธุรกิจแต่ละท้องที่
3. ดำเนินการติดต่อหาผู้เช่า เข้ามาเช่าหรือทำประโยชน์ในพื้นที่ว่าง	ระยะเวลาดำเนินการ													สามารถหาผู้เช่าได้มา ๑ ราย ที่คลังสินค้าธนบุรี และทำสัญญาแล้ว เริ่มเช่าวันที่ ๑ พ.ค. ๖๑ เป็นระยะเวลา ๓ ปี

2. โครงการพัฒนาระบบและเพิ่มปริมาณธุรกิจในการจัดจำหน่ายข้าวถุงและข้าวกระสอบ

ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักธุรกิจบริการ

กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน	
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61		
1. จัดหา Supplier ใหม่ เพื่อกำหนดราคาและเงื่อนไขการสั่งซื้อให้เกิดประโยชน์กับ อคส. มากขึ้น	พ.ย.60														
1.1 สํารวจราคาข้าวทุกสัปดาห์/เดือน เพื่อกำหนดต้นทุนและกำหนดราคาจำหน่าย	ทุกเดือน													100%	ได้ดำเนินการสำรวจราคาข้าวโดยเสนอเป็นรายงานแก่ผู้บังคับบัญชา
1.2 จัดหารายชื่อโรงสี/สหกรณ์การเกษตร/ผู้ประกอบการข้าวถุงที่ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นการรับรองการผลิตข้าวสารที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานสินค้า	พ.ย.60													100%	ได้ดำเนินการจัดทำแฟ้มเอกสารรายชื่อโรงสี/ผู้ประกอบการค้าข้าวถุงที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและมีการรับรองการผลิตเพื่อใช้ในการติดต่อและประสานงาน
1.3 คัดเลือกโรงสีเพื่อหาพันธมิตรทางการค้าเพิ่มเติม กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดที่ อคส. ต้องการ เชิญชวนพันธมิตรให้เสนอราคาข้าวสาร ต่อรองราคา	พ.ย.60													100%	ดำเนินการเชิญชวนเสนอราคาและตัวอย่างสินค้า เพื่อใช้ในการหาที่ผลิตข้าวถุงตามคุณภาพที่ อคส. ต้องการ
2.การสั่งซื้อ จัดส่ง จัดเก็บ และนำข้าวถุงไปจำหน่าย															
2.1 จัดทำข้อมูลปริมาณการสั่งซื้อในแต่ละครั้ง เพื่อวิเคราะห์รอบในการสั่งซื้อในแต่ละงวด โดยเปรียบเทียบปริมาณการสั่งซื้อเพื่อคำนวณต้นทุน	ทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อ													100%	ได้ดำเนินการจัดทำสถิติและปริมาณการสั่งซื้อ เสนอผู้บังคับบัญชา

กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน	
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
		ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61		
2.2 วางแผนการสั่งซื้อข้าวถูกรอบใหม่ กำหนดปริมาณการสั่งซื้อ คำนวณระยะเวลาในการสั่งซื้อและส่งมอบข้าว (lead time) ปรับ กระบวนการจัดส่งข้าวให้เหมาะสม กับพื้นที่ที่จัดส่ง	พ.ย.60													100%	ดำเนินการจัดเตรียมการสั่งซื้อสินค้า เมื่อ สินค้าที่มีอยู่ในคลังสินค้าลดลงต่ำกว่า ร้อยละ 80
2.3 ติดตามคำสั่งซื้อเพื่อส่งมอบทันตามกำหนดบริหารจัดการการรับ ข้าวสารเข้า สต็อกคลังสินค้า	ทุกไตรมาส													50%	ดำเนินการจำหน่ายและส่งมอบสินค้า ให้แก่ลูกค้าตามความต้องการตรงตาม กำหนดการที่ลูกค้าต้องการ
2.4 บูรณาการทำงานร่วมกับส่วนงานสารสนเทศ ส่วนงานคลังสินค้า เพื่อนำระบบ IT เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการการจำหน่ายและ บริหารสินค้าคงเหลือในคลังสามารถตรวจสอบได้แบบ Real time	ก.ย.61													100%	ดำเนินการแล้ว
3. ปรับกระบวนการในการจัดจำหน่ายให้เหมาะสมกับศักยภาพใน ปัจจุบันของ สำนักธุรกิจบริการ และพนักงานขาย															
3.1 พิจารณาสถานที่จำหน่ายปัจจุบัน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ เพื่อคัดเลือกสถานที่จำหน่าย โดยคำนึงต้นทุน การเดินทาง เวลาที่ใช้ และปริมาณพนักงานที่ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความ คุ้มค่า	พ.ย.60													100%	ดำเนินการคัดเลือกสถานที่จำหน่าย ข้าวถุงเพิ่มเติม โดยขณะนี้ได้ติดต่อขอ นำข้าวถุง ออกส. เข้าจำหน่ายที่บริษัท cj express ที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้า ประชารัฐ

กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน	
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
		ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61		
3.2 จัดเก็บข้อมูลการจำหน่ายเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการเบิกข้าวถุงจากคลังสินค้า และข้อมูลประมาณการจัดซื้อข้าวถุง	ทุกเดือน													50%	ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการจำหน่ายในส่วนต่างๆ โดยรายงานเป็นยอดจำหน่ายประจำเดือน
3.3 การชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) เพื่อลดความเสี่ยงของพนักงานที่จะต้องถือเงินสด และประหยัดเวลาด้านการจัดทำเอกสารลดค่าใช้จ่ายสำนักงาน	ก.ย.61														ดำเนินการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนของร้านค้าสวัสดิการของ อคส. และอยู่ระหว่างการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
4. วางแผนการขายข้าวถุงให้ได้ตามเป้าหมาย															
4.1 กำหนดเป้าหมายการจำหน่ายข้าวถุงให้ชัดเจน กำหนดเชิงปริมาณ - ภายใน 3 เดือน จำหน่ายข้าวถุงให้แก่ ร้านธงฟ้าจำนวน 100 ร้านค้า - ยอดขายข้าวถุงเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ต่อเดือน	พ.ย.60													100%	ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินการจำหน่ายผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐโดยภายใน 3 เดือนแรกที่เริ่มดำเนินการได้มีร้านเข้าร่วมกับ อคส. จำนวน 102 ร้านค้าและขณะนี้ร้านเข้าร่วม 162 ร้านค้า

กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน	
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61		
4.2 ประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านทางเว็บไซต์ของ อคส. ประกาศเสียงตามสายภายในกระทรวงพาณิชย์ ออกงานแสดงสินค้า	มี.ค 61													100%	ได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายภายในกระทรวงพาณิชย์ และ อคส. ได้มีการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่คลองผดุงกรุงเกษม "สุดยอด SMEs ส่งสุขส่งท้าย ส่งความประทับใจ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม 2560" ระหว่างวันที่12-27 ธันวาคม 2560
5. พัฒนาทีมงานขายให้รองรับแผนการขายทั้งภาครัฐและเอกชน โดยจัดอบรมเทคนิคการขาย เพื่อเพิ่มทักษะความรู้และเทคนิคการขาย ดังนี้ 1.การแสวงหาลูกค้า 2.วางแผนวิธีการเข้าหาลูกค้า 3.เสนอขายสินค้า 4.ตอบปัญหาและแก้ไขข้อโต้แย้งของลูกค้า 5.ปิดการขาย 6.ติดตามผล/ซื้อซ้ำ	ก.พ..61													100%	ได้มีการอบรมเทคนิคการขายเพื่อเพิ่มทักษะความรู้และเทคนิคการขายโดย รอง ผอ.ก. ไพศาล เตียวงศ์สุวรรณ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
6. ปฏิบัติงานขายตามแผนการปฏิบัติงานที่กำหนด ทบทวนการปฏิบัติงาน ปรับเปลี่ยนแผนให้เหมาะสมกับการดำเนินงาน														50%	ได้ดำเนินการสรุปยอดจำหน่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 จำนวน 8,547,067.00 บาท โดยมีกำไรเบื้องต้น 376,203.25 บาท

3. โครงการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักธุรกิจบริการ

กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน		
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61		
1. เรือนจำ/ทัณฑสถาน แจ้งให้ทราบกำหนดการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องอาหาร สำหรับเลี้ยงผู้ต้องขัง / ขออนุมัติประกวดราคา / ยื่นซองประกวดราคา	ต.ค.60														100	ดำเนินการแล้วเมื่อ ต.ค. 60
2. จัดทำบันทึกขออนุมัติหลักการการเสนอราคาจำหน่ายเครื่องอาหารให้กับกรมราชทัณฑ์	ก.ย.60														100	ดำเนินการแล้วเมื่อ ก.ย. 60
3. ผ่านการประกวดราคา / หาผู้ดำเนินการแทน อคส. / แต่งตั้งตัวแทนรับใบสั่งซื้อและส่งมอบสินค้าแทน อคส.	ต.ค.60														100	ดำเนินการแล้วเมื่อ ต.ค. 60
4. ตรวจสอบสัญญาจะซื้อขายระหว่าง เรือนจำ / ทัณฑสถาน กับ อคส.	พ.ย.60														100	ดำเนินการแล้วเมื่อ พ.ย.60
5. เสนอลงนามสัญญาจะซื้อขาย ระหว่างเรือนจำ กับ อคส./ ขออนุมัติจัดซื้อ - จำหน่าย-จ่ายเงินค่าสินค้าผ่านบัญชี	พ.ย.60														100	ดำเนินการแล้วเมื่อ พ.ย.60
6. จัดทำสัญญาซื้อขายอาหารสด ระหว่าง อคส. กับ ตัวแทนตามแนวร่วมที่ สนง. ได้ตรวจร่างและแก้ไขแล้ว/ นำเสนอลงนาม / ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ม.ค.61														100	ดำเนินการแล้วเมื่อ ม.ค.61
7. เอกสารประจำทุกเดือน															50	
- ขออนุมัติจัดซื้อสินค้าเพื่อส่งมอบเรือนจำ/ทัณฑสถาน	ก.ย.61															ดำเนินการติดตามเอกสารใบส่งสินค้า / ใบแจ้งหนี้จากผู้รองรับ เพื่อจัดตามขั้นตอนการจัดซื้อซึ่งได้รับแจ้งว่า ขณะนี้
- ตรวจสอบ/ออกเอกสาร ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี (อคส.+ตัวแทน)	ก.ย.61															เรื่องต่างๆ ที่เป็นผู้สัญญากับ อคส. ตรวจสอบความถูกต้อง

กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61	
-ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี (ออส.+ ตัวแทน) ลงระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งให้ สงบช และ หง.รง	ก.ย.61													เนื่องจาก การจัดทำเอกสารใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ เป็นการรวบรวมการส่งสินค้า ตลอดทั้งเดือน ซึ่ง ออส. ได้รับเอกสารจากผู้รองรับ ไม่เกินวันที่ 8 ของเดือนถัดไป
-ออกเอกสารใบรับสินค้า /สำเนาส่ง หง.รง. สงบช.	ก.ย.61													
-รวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าสินค้าให้กับตัวแทน	ก.ย.61													
-รายงานใบส่งสินค้า,ใบรับสินค้า, ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ก.ย.61													
8. สรุปรายงานผลการดำเนินการ														50 ผลการดำเนินงานด้านรายได้ ณ 31 มีนาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 62,618,865.70 บาท กำไรขั้นต้น 1,879,586.03 บาท
-การชำระเงินของเรือนจำ / ทณฑสถาน	ก.ย.61													
-การชำระเงินให้ตัวแทน ออส.	ก.ย.61													
9. ประเมินผลตัวแทน ออส. / จัดทำรายงานนำเสนอตามลำดับ	ก.ย.61													ได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติให้กับเรือนจำต่างๆ เพื่อประเมินผล การให้บริการของผู้รองรับในแต่ละราย
รวม														

4. โครงการจัดส่งสินค้าอุปโภคและบริโภค

ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักโลจิสติกส์

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน	
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61		
๑. ติดต่อประสานงานกับกรมราชทัณฑ์ กรมพินิจฯ เพื่อให้ทราบรายละเอียดการจัดซื้อข้าวสาร	ภายในไตรมาสที่ 1													100	ดำเนินการเสร็จสิ้นเดือน ต.ค. 60
๒. ขอสำเนาสัญญาจะซื้อจะขายจาก สงบย. เพื่อจะได้ทราบปริมาณการสั่งซื้อของกรมราชทัณฑ์	ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ สงบย. ได้ทำสัญญากับกรมฯ													100	ดำเนินการเสร็จสิ้นเดือน พ.ย. 60
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างผู้รับจ้างขนส่งข้าวสาร	ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันรับทราบรายละเอียดจัดซื้อข้าวสาร														รอดำเนินการตั้งคณะกรรมการฯ ของไตรมาสที่ 3
๔. ขออนุมัติจ้างผู้รับจ้างขนส่งข้าวสาร	ภายใน ๗ วัน นับแต่วันเสนอ														รอดำเนินการตั้งคณะกรรมการฯ ของไตรมาสที่ 3
๕. ทำสัญญาจ้างผู้รับจ้างขนส่งข้าวสาร	ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันได้อนุมัติ														อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสาร ส่ง ผอก. เช่นสัญญาฯ ของไตรมาสที่ 2
๖. แจ้งส่วนงานบริหารงานนโยบาย (สงบย.) เพื่อออกไปส่งสินค้า และจัดส่งให้กับผู้รับขนส่ง เพื่อให้ผู้รับขนส่งนำไปเบิกข้าวสารจากคลังฯ	ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่แจ้ง สงบย.														รอดำเนินการเบิกข้าวสารจากผู้ขนส่ง ถ้ามีการเบิกข้าว
๗. ติดตามผู้รับขนส่งให้ดำเนินการส่งมอบข้าวสารให้กรมราชทัณฑ์และกรมพินิจฯ	ระยะเวลาตามเอกสารใบสั่งซื้อจากกรมราชทัณฑ์และกรมพินิจฯ														ติดตามการส่งข้าวจากผู้ขนส่ง ให้ส่งตาม Order ในแต่ละเดือน

5. โครงการศึกษาทบทวนบทบาทและภารกิจของ อคส.

ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักบริหารยุทธศาสตร์

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												การดำเนินการ	
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61		
1. สำนักบริหารยุทธศาสตร์จัดทำแผนการปรับบทบาทและภารกิจขององค์กร เพื่อนำเสนอ ผอ. อนุมัติจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาทบทวนบทบาทและภารกิจใหม่ขององค์กร	ภายใน ธ.ค 60													100%	ดำเนินการแล้ว
2. ตั้งคณะกรรมการร่าง TOR จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาบทบาทและภารกิจใหม่ขององค์กร	ภายใน ธ.ค 60													100%	ได้จัดจ้างวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นที่ปรึกษา ตามสัญญาจ้างที่เลขที่ 87/2561 ลงวันที่ 2 ก.พ. 2561
3. ตั้งคณะกรรมการจ้าง และตรวจรับงานที่ปรึกษาเพื่อศึกษาบทบาทและภารกิจใหม่ขององค์กร	ภายใน ธ.ค 60													100%	ดำเนินการแล้ว
4. ที่ปรึกษาฯ ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์องค์กร สรุปผลและส่งมอบงานงวดที่ 1	ภายใน ก.พ.61													100%	- ที่ปรึกษาฯ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 แล้ว เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2561 ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับงานฯ ได้ตรวจรับงานแล้ว เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2561 - นำเสนอคณะกรรมการ อคส. รับทราบการส่งมอบงานงวดงานที่ 1 (Inception Report) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 แล้ว

8. โครงการบริหารจัดการเกลี่ยอัตรากำลังคน

ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักบริหารกลาง

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน	
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61		
1. ส่วนงานทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลางรวบรวมข้อมูลประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ของพนักงานทุกคนใน อคส. เพื่อนำมาวิเคราะห์	ธ.ค.60													100%	วิทยากรได้ดำเนินการจัดอบรมและสัมภาษณ์พนักงานระดับ 3-9 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ วันที่ 24 ม.ค. 61 ทำแบบ
2. ส่วนงานทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลางวิเคราะห์ศักยภาพเบื้องต้นประกอบด้วย - คุณสมบัติตามตำแหน่งงาน - ประวัติการประเมินผลย้อนหลัง 3 ปี - ประวัติการพัฒนาและฝึกอบรม	ธ.ค.60													100%	ประเมินตนเองและสัมภาษณ์พนักงานระดับ 6 - 9 วันที่ 26 ม.ค. 61 สัมภาษณ์พนักงานระดับ 6 - 9 วันที่ 1 - 2 ก.พ. 61 ทำแบบประเมินตนเองและสัมภาษณ์
3. สัมภาษณ์ประเมินความเหมาะสมโดยคณะกรรมการกลาง	ก.ย.61													100%	พนักงานระดับ 3 - 5 (ส่วนกลาง) วันที่ 6 - 7 ก.พ. 61 สัมภาษณ์พนักงานระดับ 3 - 5 (ส่วนกลาง) และพนักงานที่ปฏิบัติงานต่างจังหวัด) พร้อมทั้งสรุปรายงานเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ในข้อ 4 - 6 อยู่ระหว่างดำเนินการ

10. โครงการพัฒนาพื้นที่คลังสินค้าภูมิภาคให้เป็นตลาดกลางทางการเกษตรในรูปแบบ business matching

ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักบริหารสินทรัพย์

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน	
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61		
1.ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่างจัดทำโครงการ business matching														100	ดำเนินการเสร็จสิ้นเดือน ม.ค. 61
- ศึกษารูปแบบการจัดทำตลาดนัดเกษตรกรที่เหมาะสมกับพื้นที่ว่างของ อคส.															
2. คัดเลือกพื้นที่ว่างจากคลังสินค้าธนบุรี (คลัง 1) และนำมาดำเนินการจัดทำตลาดนัด															
- กำหนดรูปแบบของตลาดนัด														100	กำหนดลักษณะให้เป็นตลาดขายสินค้าทั่วไป เช่น ของกิน เสื้อผ้า ของเบ็ดเตล็ด และสินค้าเกษตรร่วม ซึ่งไม่ใช่รูปแบบตลาดสด
- คัดเลือกออกแแก่นซ์ ผู้ที่ดำเนินธุรกิจตลาดนัด															
- นำเสนอ และขออนุมัติแผนโครงการเพื่อดำเนินการ														50	ขออนุมัติใช้พื้นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างทำสัญญากับผู้เช่า 1 ราย คือ บริษัทสุวรรณเกลียวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- ดำเนินการตามแผนโครงการที่ได้รับอนุมัติ															
3. ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม															ติดต่อแผนกสินทรัพย์เพื่อขอทราบพื้นที่ว่างและราคา และติดต่อผู้เช่า

11. การส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMS-SOE

ผู้รับผิดชอบหลัก : สำนักบริหารการเงิน , สำนักบริหารกลาง , สำนักการบัญชี

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน	
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61		
สำนักบริหารการเงิน ส่วนงานการเงิน															
1. จัดทำข้อมูลรายรับที่เป็นตัวเงินรายเดือน แยกตามแหล่งที่มา	ภายใน 30 วัน หลังสิ้นเดือน														ส่งข้อมูลเดือน ก.พ. 61 ในวันที่ 19 มี.ค.61 ยังอยู่ในระยะเวลาที่กำหนด ขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการในส่วนขอ เดือน มี.ค. 61
2. จัดทำข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นตัวเงินรายเดือน	ภายใน 30 วัน หลังสิ้นเดือน														ส่งข้อมูลเดือน ก.พ. 61 ในวันที่ 19 มี.ค.61 ยังอยู่ในระยะเวลาที่กำหนด ขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการในส่วนขอ เดือน มี.ค. 61
3. การนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMS-SOE รายรับ-ผลการใช้จ่าย และการรายงานผลการดำเนินการ	ภายใน 30 วัน หลังสิ้นเดือน														ส่งข้อมูลเดือน ก.พ. 61 ในวันที่ 19 มี.ค.61 ยังอยู่ในระยะเวลาที่กำหนด ขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการในส่วนขอ เดือน มี.ค. 61
สำนักบริหารการเงิน ส่วนงานบริหารการเงินและงบประมาณ															
1. ข้อมูลทางการเงิน/ข้อมูลทั่วไป (Web SOE)															
-FIN-P04-FIN-P04 ส่งประมาณการงบปี 2561- ปี 2564 ฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วย ประมาณการงบดุลประมาณการงบกำไรขาดทุน ประมาณการงบกระแสเงินสด ประมาณการเงินสดเพื่อการลงทุน (RI) (รายปีล่วงหน้า3ปี)	P02 ภายใน 15 พ.ย. 61														-ส่งภายในเวลาที่กำหนดวันที่ส่ง 14 พ.ย.60

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61	
- FIN-P01-FIN-P04 สร้างประมาณการงบประมาณปี 2562- ปี 2565 ประกอบด้วย ประมาณการงบดุลประมาณการงบกำไรขาดทุน ประมาณการงบกระแสเงินสด ประมาณการเงินสดเพื่อการลงทุน (RI) (รายปีล่วงหน้า3ปี) ** ซึ่งจะส่งประมาณการฉบับสมบูรณ์ที่ผ่าน ครม. แล้ว ภายใน ก.พ. ของปีถัดไป	P01 ภายใน 30 เม.ย.61													-อยู่ระหว่างการดำเนินการกรอกข้อมูลเพื่อนำส่ง
- REV-P01 ประมาณการรายรับที่เป็นตัวเงินแยกตามแหล่งที่มาของเงิน	ก่อนไตรมาสใหม่ 30 วัน													-ส่งภายในเวลาที่กำหนดวันที่ 12 พ.ย.60
- EXP-P01 แผนการใช้จ่ายงบทำการที่เป็นตัวเงินรายไตรมาส	ก่อนไตรมาสใหม่ 30 วัน													-ส่งภายในเวลาที่กำหนดวันที่ 12 พ.ย.60
- SOE-G01-3 ข้อมูลทั่วไปรัฐวิสาหกิจ ปี 2560	ภายใน 31 ต.ค. 60													-ส่งภายในเวลาที่กำหนดวันที่ 25 เม.ย. 59
- SOE-G01-3 ข้อมูลทั่วไปรัฐวิสาหกิจ ปี 2561	ภายใน 31 ต.ค. 61													-อยู่ระหว่างการดำเนินการกรอกข้อมูลเพื่อนำส่ง
- SOE-P04 ส่งประมาณการ ปี 2561 ฉบับสมบูรณ์ การผลิตและการขายแยกตามประเภทสินค้าและบริการ	P01 ภายใน 30 เม.ย.61 P02 ภายใน 15 พ.ย. 60													-ส่งภายในเวลาที่กำหนดวันที่ 8 พ.ย.60
- SOE-P04 สร้างประมาณการ ปี 2562 การผลิตและการขายแยกตามประเภทสินค้าและบริการ ** ซึ่งจะส่งประมาณการฉบับสมบูรณ์ที่ผ่าน ครม. แล้ว ภายใน พ.ย. ของปีถัดไป	P01 ภายใน 30 เม.ย.61 P02 ภายใน 15 พ.ย. 61													-อยู่ระหว่างการดำเนินการกรอกข้อมูลเพื่อนำส่ง

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน	
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61		
- SOE-A04 จัดทำข้อมูลการผลิตและการขายแยกตามประเภทสินค้าและบริการ ปี 2560	ภายใน 31 ต.ค. 60														-ส่งภายในเวลาที่กำหนดวันที่ 24 ต.ค.60
- SOE-A04 จัดทำข้อมูลการผลิตและการขายแยกตามประเภทสินค้าและบริการ ของปี 2561	ภายใน 31 ต.ค. 61														-อยู่ระหว่างการดำเนินการกรอกข้อมูลเพื่อนำส่ง
2. แผนและผลการเบิกจ่ายงบลงทุน (PFMS)															
- ส่งแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน ปี 2561 รายปี ฉบับสมบูรณ์ ในหมวดสัญญา หมวดแหล่งที่มาของเงิน และหมวดบัญชี	P02 ภายใน 15 พ.ย. 60														-ส่งภายในเวลาที่กำหนดวันที่ 24 ต.ค.60
- ส่งร่างแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน ปี 2562 รายปี ในหมวดสัญญา หมวดแหล่งที่มาของเงิน และหมวดบัญชี	P01 ภายใน 30 เม.ย.61														-อยู่ระหว่างการดำเนินการกรอกข้อมูลเพื่อนำส่ง
- ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนรายปี ในหมวดสัญญา หมวดแหล่งที่มาของเงิน และหมวดบัญชี (เป็นรายเดือน)	ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน														-ดำเนินการแล้วส่งภายในเวลาที่กำหนด วันที่ส่ง 28 ก.พ.61
- ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนรายปี ในหมวดสัญญา หมวดแหล่งที่มาของเงิน และหมวดบัญชี (เป็นรายเดือน)	ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป														ดำเนินการแล้วส่งภายในเวลาที่กำหนด วันที่ส่ง 2 เม.ย. 61
สำนักการบัญชี															
1. จัดทำข้อมูลลูกหนี้	ทุกเดือน														ดำเนินการจัดทำข้อมูลลูกหนี้งวด ต.ค. 60-ก.พ.61เรียบร้อยแล้ว
2. จัดทำข้อมูลงบทดลอง	ทุกเดือน														ดำเนินการจัดทำข้อมูลงบทดลอง งวด ต.ค.60-ก.พ.61 เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน	
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4							
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61		
3.รายงานข้อมูลลูกหนี้/ข้อมูลบทร่องลงในระบบ GFMS -SOE	ภายใน 30 วัน หลังสิ้นเดือน														ได้ดำเนินการนำส่ง ข้อมูลงวด ต.ค. 60-ก.พ.61 เรียบร้อยแล้ว
สำนักบริหารกลาง ส่วนงานพัสดุ															
1. ข้อมูลงบการเงิน FIN-A01-3 รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ถาวร (ข้อมูลไตรมาส 4/2560, 1/2561, 2/2561 และ 3/2561)	ภายใน 45 วัน หลังสิ้นไตรมาส														นำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMS-SOE สำหรับไตรมาส 1 ประจำปี 2561 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 61
2. ข้อมูลงบการเงิน FIN-A01-5 รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ข้อมูลไตรมาส 4/2560, 1/2561, 2/2561 และ 3/2561)	ภายใน 45 วัน หลังสิ้นไตรมาส														นำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMS-SOE สำหรับไตรมาส 1 ประจำปี 2561 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 61
3. ข้อมูลทั่วไปของกิจการ (ประมาณการยอดพาหนะ และข้อมูลยอดพาหนะ ณ สิ้นปี)															
- ประมาณการยอดพาหนะ	ภายใน 30 เม.ย. และ 15 พ.ย.														
- ข้อมูลพาหนะ ณ สิ้นปี (ข้อมูลปี 2560)	ภายใน ต.ค.														
สำนักบริหารกลาง ส่วนงานบริหารทั่วไป															
นำส่งข้อมูลคณะกรรมการ อคส. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล	ภายใน 7 วัน หลังจากมีการ เปลี่ยนแปลง														Template ส่วนที่ ส่วนงานบริหารทั่วไป รับผิดชอบ ในเดือน ก.พ. 61 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง จึงไม่ต้องนำส่งข้อมูลในระบบ GFMS-SOE

กิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน	
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61				
ค่าใช้จ่าย สบง. ปี 2561 ต่อเดือน	ใช้ไม่เกิน	81,118.33													ใช้ไป	76,165.86
ค่าใช้จ่าย สบง. ปี 2561 สะสม 6 เดือน (ต.ค.-มี.ค.)	ใช้ไม่เกิน	486,710.00													ใช้ไป	563,475.68
															ใช้เกิน	76,765.68
สำนักงานการบัญชี																
งบประมาณที่ สบช. ได้รับจัดสรร ในปี 2561		2,657,200.00														
ลดค่าใช้จ่ายลง 15% เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		398,580.00														
ค่าใช้จ่าย สบช. ปี 2561 ทั้งปี	ใช้ไม่เกิน	2,258,620.00														
ค่าใช้จ่าย สบช. ปี 2561 ต่อเดือน	ใช้ไม่เกิน	188,218.33													ใช้ไป	313,749.71
ค่าใช้จ่าย สบช. ปี 2561 สะสม 6 เดือน (ต.ค.-มี.ค.)	ใช้ไม่เกิน	1,129,310.00													ใช้ไป	794,825.34
สำนักกฎหมายและคดี																
งบประมาณที่ สกม. ได้รับจัดสรร ในปี 2561		8,404,000.00														
ลดค่าใช้จ่ายลง 15% เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		1,260,600.00														
ค่าใช้จ่าย สกม. ปี 2561 ทั้งปี	ใช้ไม่เกิน	7,143,400.00														
ค่าใช้จ่าย สกม. ปี 2561 ต่อเดือน	ใช้ไม่เกิน	595,283.33													ใช้ไป	70,786.50
ค่าใช้จ่าย สกม. ปี 2561 สะสม 6 เดือน (ต.ค.-มี.ค.)	ใช้ไม่เกิน	3,571,700.00													ใช้ไป	4,018,558.91
															ใช้เกิน	446,858.91
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ																
งบประมาณที่ สทส. ได้รับจัดสรร ในปี 2561		9,407,500.00														
ลดค่าใช้จ่ายลง 15% เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		1,411,125.00														

กิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน	
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61				
ค่าใช้จ่าย สทส. ปี 2561 ทั้งปี	ใช้ไม่เกิน	7,996,375.00														
ค่าใช้จ่าย สทส. ปี 2561 ต่อเดือน	ใช้ไม่เกิน	666,364.58													ใช้ไป	260,117.52
ค่าใช้จ่าย สทส. ปี 2561 สะสม 6 เดือน (ต.ค.-มี.ค.)	ใช้ไม่เกิน	3,998,187.50													ใช้ไป	1,698,062.98
สำนักบริหารนโยบายรัฐ																
งบประมาณที่ สบน. ได้รับจัดสรร ในปี 2561		3,567,609.41														
ลดค่าใช้จ่ายลง 15% เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		535,141.41														
ค่าใช้จ่าย สบน. ปี 2561 ทั้งปี	ใช้ไม่เกิน	3,032,468.00														
ค่าใช้จ่าย สบน. ปี 2561 ต่อเดือน	ใช้ไม่เกิน	252,705.67													ใช้ไป	382,251.90
															ใช้เกิน	129,546.23
ค่าใช้จ่าย สบน. ปี 2561 สะสม 6 เดือน (ต.ค.-มี.ค.)	ใช้ไม่เกิน	1,516,234.00													ใช้ไป	2,588,758.25
															ใช้เกิน	1,072,524.25
สำนักบริหารสินทรัพย์																
งบประมาณที่ สบส. ได้รับจัดสรร ในปี 2561		22,310,600.00														
ลดค่าใช้จ่ายลง 15% เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		3,346,590.00														
ค่าใช้จ่าย สบส. ปี 2561 ทั้งปี	ใช้ไม่เกิน	18,964,010.00														
ค่าใช้จ่าย สบส. ปี 2561 ต่อเดือน	ใช้ไม่เกิน	1,580,334.17													ใช้ไป	8,761,257.70
															ใช้เกิน	7,180,923.53
ค่าใช้จ่าย สบส. ปี 2561 สะสม 6 เดือน (ต.ค.-มี.ค.)	ใช้ไม่เกิน	9,482,005.00													ใช้ไป	12,929,620.83
															ใช้เกิน	3,447,615.83

16. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมุ่งสู่ digital organization
ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												การดำเนินการ	
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61		
1. จัดตั้งคณะกรรมการทบทวนระบบงานสารสนเทศที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน	ภายใน ธ.ค. 60													100	-แต่งตั้งคณะกรรมการฯ พัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการองค์กร ลงวันที่ 13 ธ.ค.60
2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อทบทวนปรับปรุงการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน ได้แก่ 2.1 ระบบการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 2.2 ระบบ ERP	ภายใน มี.ค. 61														-การประชุมคณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพฯ ครั้ง 1 วันที่ 26 ม.ค.61 การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน สบน.
3. กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ระบบการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติงาน	ภายใน ธ.ค. 60													100	-ทบทวนการใช้งานระบบบูรณาการสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบสารบรรณ,ระบบหนังสือเวียน) เพื่อรองรับตามคำสั่งการ ผอก. บันทึก ผอก./40 ลงวันที่ 19 ต.ค.60 การสแกนไฟล์แนบในระบบฯ และการกำหนดระดับชั้นความลับ - วันที่ 19 ต.ค.60 ได้จัดระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ชั้นความลับ) -วันที่ 31 ม.ค.61 ได้จัดทำ Banner ในระบบ Intranet เพื่อเข้าสู่ระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ -วันที่ 8 ก.พ.61 ได้ประชุมกับ สงบท. เพื่อร่วมกำหนดแนวทางการใช้งานระบบบูรณาการสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมต่อไป

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												การดำเนินการ	
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61		
4. กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการทำงานของระบบ ERP	ภายใน ก.พ. 61													100	-วันที่ 22 ก.พ.61 ได้ประชุม สทส. เพื่อร่วมกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการทำงานของระบบงานสารสนเทศ อคส.
5. กำหนดรายงานข้อมูลในแต่ละหน่วยงานมีความจำเป็นต้องการใช้	ภายใน มี.ค. 61													100	-ได้มีการสำรวจข้อมูล/รายงานที่แต่ละสำนักจัดทำเสนอผู้บริหาร ตามแบบสำรวจข้อมูลของคณะทำงานขับเคลื่อนด้านการเชื่อมโยงข้อมูล Big Data ของกระทรวง วันที่ 31 ม.ค.61 -ตามบันทึก ที่ อคส. สทส.8000/ว.19 ลว.30 มี.ค.61 เรื่องแบบสำรวจรายงานข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานมีความจำเป็นต้องการใช้ ซึ่ง สทส. ใคร่ขอความอนุเคราะห์ ผอ.สำนักทุกสำนัก ในการกรอกแบบสำรวจฯ และส่งกลับ สทส.

18. โครงการพัฒนาความผูกพันและการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีต่อองค์กร
ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักบริหารกลาง

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน	
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61		
1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาความผูกพันองค์กร	พ.ย.60													100%	- อคส. มีการจัดกิจกรรมปรับปรุงสถานที่ทำงาน “ห้องทำงาน สร้างสุข” โดยมีการจัดประกวดเป็นรายสัปดาห์และประกาศผลพร้อมมอบรางวัลในวันสถาปนา อคส. ในวันที่ 20 เมษายน 2561 - อคส. มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันลดน้ำหนักอย่างปลอดภัย ไม่ใช้ยา ของพนักงานและลูกจ้าง โดยแข่งขันเป็นรายบุคคล โดยได้ดำเนินการรับสมัครเมื่อวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2561 และประกาศผลในเดือนมิถุนายน 2561
2. ทบทวนและพัฒนาแบบประเมินความผูกพันองค์กร	พ.ย.60													100%	
3. นำเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ	ธ.ค.60													100%	
4. สสำรวจความผูกพันองค์กรประจำปี	ธ.ค.60													100%	
5. ประมวลและวิเคราะห์ผลแบบประเมิน	ม.ค.61													100%	
6. จัดทำแผนพัฒนาความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร															
6.1 แผนพัฒนาระยะยาว	ก.พ.61														
6.2 แผนพัฒนา ระยะสั้นโดยจัดโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการทำงานแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมดังนี้ • กิจกรรมการสร้างสุขในที่ทำงาน • กิจกรรมการสร้างสุขทางกายและใจ • กิจกรรมHR Clinic	3 กิจกรรม														
7. นำเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติแผน	ก.พ.61														
8. ดำเนินการตามแผน	มี.ค.61														
9. ติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาฯ	มี.ค.-ก.ย.61														
10. สรุปผลการดำเนินงานประจำปีนำเสนอผู้บริหาร	ก.ย.61														
รวม															

20. โครงการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR)

ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักบริหารกลาง

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ											ผลการดำเนินงาน	
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61	
1) จัดประชุมคณะกรรมการด้าน CG&CSR ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานฯ เป็นรายไตรมาส	ทุกไตรมาส													มีการประชุมครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 5 ตุลาคม 2560
มอบนโยบายด้าน CG ด้าน CSR และซักซ้อมการปฏิบัติฯ จัดทำตารางเวลาในการดำเนินกิจกรรม	ภายในเดือน ตุลาคม 60													
2) ดำเนินการโครงการชมรมกีฬาของ อคส. ประจำปี 2561 (โครงการฯ ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557)	- ทุกเดือน (ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง/ปี)													ชมรมกีฬา อคส. ปี 2561 มีชมรมฯ จัดกิจกรรมอยู่ 2 ชมรม ดังนี้ - ชมรมกีฬาแบบมินตัน - อคส. จัดกิจกรรมชมรมฯ ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี - ชมรมกีฬาเดิน-วิ่ง อคส. จัดกิจกรรมฯ ทุกวันช่วงเย็นหลังเลิกงาน
- จัดตั้งชมรมกีฬา ของ อคส. และจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงาน ประจำปี 2561	- จัดแข่งขัน กีฬา ปีละ 1 ครั้ง													
- ควบคุมให้มีการจัดกิจกรรมชมรมฯ ทุกเดือน														
- พิจารณานำเสนอกิจกรรมการ CG&CSR จัดตั้งชมรมกีฬาเพิ่มเติม (ถ้ามีผู้ร้องขอให้เปิดชมรมฯ)														
3) ดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (CG) โดยมีกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน มีส่วนร่วมทุกกิจกรรม ดังต่อไปนี้	4 ครั้ง (ไตรมาส ละ 1 ครั้ง)													ผู้อำนวยการ อคส. ได้มอบหมายให้พนักงานฯ นำคณะจังหวัดสุ่มตรวจสอบคลังสินค้า บริษัทมหาทรัพย์ฟีด จำกัด (คลังสินค้าปลายทาง) เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561ในการระบายข้าวสาร
- ทบทวนนโยบายและคู่มือด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Policy) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันของปีงบประมาณ	ภายใน ไตรมาสที่ 1													เข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งที่ 2/2560 ตามมาตรการควบคุม การขนย้ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่ อุตสาหกรรม

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61	
- ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ สำนักงาน ป.ป.ช. ด้านการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ	ภายใน ต.ค. 60													
- จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันให้พนักงาน	4 ครั้ง (ทุกไตรมาส)													ปลัดกระทรวงพาณิชย์
- แจ้งพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่าย "การต่อต้านการทุจริต ของกระทรวงพาณิชย์" (MOC zero Corruption)	ไม่ต่ำกว่า 3 ท่าน													
- เข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายการต่อต้านการทุจริต ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ในวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี	ไม่ต่ำกว่า 3 ท่าน													
- จัดกิจกรรมทำความสะอาดวัด ร่วมกันสวดมนต์กับพระสงฆ์ และทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อมอบปัจจัยในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา	ไม่ต่ำกว่า 3 ท่าน													
4) การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) เพื่อพัฒนาองค์กรควบคู่กับสังคมอย่างยั่งยืน โดยมีกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน มีส่วนร่วมทุกกิจกรรม มีรายละเอียดดังนี้	อย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง													1. อคส. มอบข่าวสารคดีพิเศษบรรจุฯ ให้กับกองอำนวยการร่วมการจัดงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 เพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกประกอบอาหารเข้าให้กับประชาชนที่มารอเข้าเที่ยวชมงานฯ
- ทบทวนและปรับปรุงนโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR Policy)														2. อคส. จัดกิจกรรม "ลด เปลี่ยน ลูค" เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน ลูกจ้าง ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดี โดยเริ่มเปิดโครงการในวันที่ 28 มีนาคม 2561

21. โครงการพัฒนารูปแบบและวิธีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก

ผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนงานประชาสัมพันธ์

กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61	
1. ส่วนงานประชาสัมพันธ์ วางแผนการใช้สื่อเพื่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร														
1.1 มีแบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องรับรองข้อมูลก่อนจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	หัวหน้า หน่วยงาน เจ้าของเรื่อง รับรอง แบบฟอร์ม													
1.2 ตรวจสอบเอกสารเรื่องเดิมจากหน่วยงานเจ้าของเรื่องและนำมาจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่	ข้อมูล ถูกต้อง ครบถ้วน													
1.3 การเผยแพร่ข้อมูลที่ทันกาล รวดเร็วและอยู่ในช่วงเวลา	ปฏิบัติได้ ตามคู่มือ													

ดำเนินการแล้ว คือ
วางแผนการใช้สื่อเพื่อสื่อสารดังนี้
1. เว็บไซต์ อคส. ช่องทางอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ต
2. पोสเตอร์ประชาสัมพันธ์ภายใน
3. เฟสบุ๊ก อคส. และ YouTude
4. ไลน์ PWO GEOUP
ไลน์ ผู้บริหาร อคส.
ไลน์ สหภาพ อคส.
ไลน์ สื่อมวลชน
และได้ตรวจสอบวันสถาปนา สื่อมวลชน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. 7 ก.พ. 61 หนังสือพิมพ์โพสทูเดย์
2. 23 ก.พ. 61 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
3. 25 ก.พ. 61 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61	
2. คัดกรองข้อมูลข่าวสารขององค์กร เพื่อนำมาสื่อสาร (อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ข่าว)														
2.1 ติดตามข่าวของ อคส. ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูล และตรวจสอบ ก่อนผลิตสื่อเผยแพร่ภายในและภายนอก	1 ข่าว ต่อ 1 สัปดาห์													เดือน มกราคม 2561 มีทั้งหมด 6 ข่าว 1. ผลิตสื่อโปสเตอร์ขนาด A3 ปิดประชาสัมพันธ์ในลิฟท์ฝั่ง อคส. 2. เผยแพร่ผ่านข่าวทางเว็บไซต์ อคส. ช่องทางอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ได้ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ทางจอ LED ขนาดใหญ่ 2 จุด บริเวณด้านหน้ากระทรวงพาณิชย์ และ และได้ส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ โครงการฯ หน่วยงานราชการ 75 แห่ง รัฐวิสาหกิจ 61 แห่ง องค์กรอิสระ 14 แห่ง เดือนมีนาคม 2561 มีทั้งหมด 8 ข่าว
2.2 วิเคราะห์สถานการณ์ข่าว /สรุปข่าว จัดทำคลิปปิ้งข่าว จากหนังสือพิมพ์ และสื่อ SOCAIL MEDIA	1 ข่าว ต่อ 1 สัปดาห์													
2.3 สร้างเนื้อหาข่าวในกรณีที่ไม่มีข่าวกิจกรรมในสัปดาห์นี้ๆ	1 ข่าว ต่อ 1 สัปดาห์													
3. เขียนข่าวและออกแบบการนำเสนอเพื่อสื่อสารไปยังสื่อที่กำหนดไว้														ได้ดำเนินการปรับร่างโครงการออกแบบสื่อ Infographic และ ร่างโครงการตอบคำถามเชิงรางวัล และได้ผลิตสื่อเผยแพร่ 2 ช่องทาง 1. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ในลิฟท์ 2.เว็บไซต์ อคส. ทางอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต 3.ไลน์กรุป PWO

กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61	
3.1 จัดทำแผนข่าวเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของทางเว็บไซต์ อคส. ทางอินเทอร์เน็ต และอินทราเน็ต อย่างน้อยสัปดาห์ ละ 1 ข่าว	1 ข่าว ต่อ 1 สัปดาห์													
3.2 จัดทำโปสเตอร์ข่าวประชาสัมพันธ์ขนาด A3 ติด ประชาสัมพันธ์ ภายในองค์กร	1 ข่าว ต่อ 1 สัปดาห์													
3.3 ผลิตสื่อที่ประชาสัมพันธ์ภายนอก ในรูปแบบ Infographic และจัดทำหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์ เผยแพร่อักษรวิ้ง หรือประกาศต่างๆ (ตามเนื้อหาที่ เห็นสมควรเผยแพร่)	6 ครั้ง/ ปีงบประมาณ													
4. ติดตามประเมินผลการสื่อสารเสนอต่อคณะกรรมการประชาสัมพันธ์														มติที่ประชุม เดือน มกราคม 2561 1. สรุปประเด็นข่าวอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ข่าว โดยถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด
- จัดทำรายงานข่าวที่ได้คัดกรองและเผยแพร่ทั้ง ภายในและภายนอกเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ ประชาสัมพันธ์ทุกเดือน อย่างน้อย 4 ข่าว	รายงานฯ 1 ครั้ง / เดือน													2. เผยแพร่แผนข่าวโปสเตอร์ภายในลิฟท์ฝั่ง อคส. ให้เป็นปัจจุบัน มติที่ประชุม เดือน กุมภาพันธ์ 2561 1. ให้ผู้ที่ได้รับรางวัลโครงการตอบคำถามชิงรางวัลฯ เข้ารับ รางวัลในการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ 2. ให้ส่วนงานประชาสัมพันธ์ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ การมอบ รางวัลโครงการตอบคำถามชิงรางวัล และเผยแพร่
5. ประเมินผลโครงการ/การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร														

กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61	
จัดทำแบบสำรวจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้บริหาร/ พนักงาน/ลูกจ้าง	2 ครั้ง / ปีงบประมาณ													
- จัดทำออกแบบสำรวจความพึงพอใจในสำนักงาน ประชาสัมพันธ์ประจำปี (ภายใน)	1 ครั้ง / ปีงบประมาณ													
- จัดทำออกแบบสำรวจความพึงพอใจประชาชน/ผู้ ประกอบการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มารับบริการ (ภายนอก)	1 ครั้ง / ปีงบประมาณ													
รวม														

