

ผลการดำเนินงานด้านกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓)

ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)				ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
๑. โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักขององค์กร (Up Skill)	๔๐				<p>-ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร และนำเสนอผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า อนุมัติแผนฝึกอบรมภายในอคส. ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยประกอบไปด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-หลักสูตรพัฒนาสำหรับคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ จำนวน ๑ หลักสูตร</li> <li>-หลักสูตรพัฒนาผู้นำสำหรับผู้บริหาร จำนวน ๑ หลักสูตร</li> <li>-หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เฉพาะด้าน จำนวน ๑๗ หลักสูตร</li> <li>-หลักสูตรเสริมสร้างความรู้พื้นฐานทั่วไป จำนวน ๓ หลักสูตร</li> </ul> <p>รวมทั้งสิ้น ๒๒ หลักสูตร (หลักสูตรภายใน อคส.)</p> <p>ซึ่ง อคส. ดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาบุคคลกร ตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓ (ภายในและภายนอก) จำนวนทั้งหมด ๒๒ หลักสูตร และหลักสูตรตาม Core Competency ขององค์กร ซึ่งประกอบไปด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการบริหารองค์กรเชิงธุรกิจ</li> <li>-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะด้านธุรกิจและการบริการสินค้าเกษตร</li> <li>-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะด้านการจัดการคลังสินค้า แบบ Multi User</li> </ul> <p>ได้ดำเนินการออกแบบหลักสูตรแล้ว และอยู่ระหว่างประสานงานกับวิทยากร ซึ่งจะดำเนินการในช่วงเดือน มีนาคม แต่เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จึงต้องชะลอการอบรมนี้ไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะฟื้นไป และสามารถดำเนินการจัดฝึกอบรมบุคลากรต่อได้</p>	สทพ.
๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร ๘ ด้าน	๓๗.๔๒				ดำเนินการได้ตามแผน	

ชื่อโครงการ		ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)				ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
ด้านที่ ๑ การกำกับดูแลที่ดี และการนำองค์กร		๒๕				<p>-จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการ อคส. ฉบับรับรองเรียบร้อยแล้วต่อ กระทรวงการคลัง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ วันที่ ๒๘ พ.ย. ๖๒</p> <p>-จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการ อคส. ฉบับรับรองเรียบร้อยแล้วต่อ กระทรวงการคลัง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ วันที่ ๒๔ ธ.ค. ๖๒</p> <p>-ในเดือนมีนาคม ยังไม่มีความคืบหน้าในการดำเนินงาน เนื่องจากไม่มีการประชุม คณะกรรมการ อคส. และขณะนี้อยู่ระหว่างการสรรหาแต่งตั้งคณะกรรมการ อคส.</p>	สอก.
ด้านที่ ๒ การวางแผนเชิงกลยุทธ์		๓๕				<p>-จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทำแผนรัฐวิสาหกิจขององค์การ คลังสินค้า ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และจัดทำ แผนปฏิบัติการให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ ของ สคร. โดยมีพนักงานและลูกจ้างเข้าร่วม รับการอบรม ในวันที่ ๑๐-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓</p> <p>-ขณะนี้อยู่ระหว่างการทบทวนปรับปรุงแผน รัฐวิสาหกิจ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สคร. กำหนด</p>	สยป.
ด้านที่ ๓ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน		๕๙.๓๗				<p>๓.๑ ธรรมนูญและวัฒนธรรมองค์กร</p> <p>- รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและผล การควบคุมภายในต่อคณะอนุกรรมการ บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RMS) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ. ๖๓ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RMC) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ. ๖๓</p> <p>-ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหารความเสี่ยง และ ควบคุมภายใน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓</p> <p>๓.๒ การกำหนดยุทธศาสตร์และ วัตถุประสงค์/เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์</p> <p>- ดำเนินการประเมินความเสี่ยงราย โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อ ประเมินความเสี่ยงที่สูงมาก และนำมาจัดทำ แผนบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม</p> <p>๓.๓ กระบวนการบริหารความเสี่ยง</p> <p>- ดำเนินการระบุปัจจัยเสี่ยง กำหนด กิจกรรมการควบคุม การประเมินระดับ ความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง จัดลำดับ ความเสี่ยง กำหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการ</p>	สยป.

ชื่อโครงการ		ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)				ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
						<p>ต่อความเสี่ยงที่ระบุไว้ และการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ Risk Correlation Map และการจัดทำ Portfolio View of Risk</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ได้รับความเห็นชอบร่างแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (จำนวน ๗ ความเสี่ยง)</li> <li>๓.๔ การทบทวนบริหารความเสี่ยง <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ปี ๒๕๖๓ โดยนำความเสี่ยง ปี ๒๕๖๒ มาเป็นแนวทาง โดยนำเข้าคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว</li> </ul> </li> <li>๓.๕ ข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงานผล <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการลงข้อมูลตามรายงานผลการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ไตรมาส ที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว</li> <li>- ปรับปรุงระบบ Early Warning ให้ผู้บริหารได้รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงอย่างทันถ่วงที</li> <li>- ดำเนินการลงข้อมูลในระบบ Risk Control ผลการดำเนินงานไตรมาส ๑</li> </ul> </li> </ul>	
	ด้านที่ ๔ การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า	๔๐				<ul style="list-style-type: none"> <li>- การให้บริการข้อมูลข่าวสารและบริการประชาชนที่มาใช้บริการ ณ ศูนย์บริการประชาชน อคส. ชั้น ๓ เวลาทำการ (จ-ศ) เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.</li> <li>- จัดการข้อร้องเรียนและสรุปรายงานผู้บังคับบัญชาตามสายงานถึงผอ.และรายงานการให้บริการต่อคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ทุกเดือน</li> <li>- จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน</li> <li>- การแสดงความยินดีวันครบรอบวันเกิด/ วันก่อตั้งองค์กรสื่อมวลชน กิจกรรมวันสำคัญพิเศษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- นำสื่อมวลชนลงพื้นที่จริงดูการดำเนินงานของ อคส. ใน กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนตามภารกิจที่ได้รับ</li> </ul>	สอภ./ สบส. สขจ./ สพพ.
	ด้านที่ ๕ การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล	๔๐				<ul style="list-style-type: none"> <li>๕.๑ การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และแผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์กร (Digital Governance Roadmap</li> <li>- ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒</li> </ul>	สทส.

ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)				ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
					<p>วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา ข้อกำหนดสำหรับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน ๔ โครงการ มติที่ประชุม ให้แก้ไขตามที่ที่ประชุมแจ้งและเห็นชอบ</p> <p>-อยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ ของ อคส. ประจำปี ๒๕๖๓ (สำหรับใช้งบประมาณปี ๒๕๖๔)</p> <p>๕.๒ การนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาปรับใช้กับทุกส่วนขององค์กร (Digital Transformation)</p> <p>- รวบรวมข้อมูล เพื่อทบทวนสถาปัตยกรรมองค์กร</p> <p>๕.๓ การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน (Government Integration)</p> <p>- รวบรวมข้อมูลระบบเทคโนโลยีดิจิทัล อคส. และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระบบเพื่อใช้ในการออกแบบความเชื่อมโยงข้อมูลของระบบดิจิทัล อคส.</p> <p>๕.๔ การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน</p> <p>-รวบรวมข้อมูลระบบเทคโนโลยีดิจิทัล อคส. และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระบบเพื่อใช้ในการออกแบบความเชื่อมโยงข้อมูลของระบบดิจิทัล</p>	
ด้านที่ ๖ การบริหารทุนมนุษย์		๒๕			<p>-ยุทธศาสตร์ด้านบริหารและพัฒนาคนอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทุนมนุษย์ของ อคส. ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๖ โดยออกแบบให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ เจตนารมณ์ นโยบายทางธุรกิจของภาครัฐ สคร. และ อคส.</p> <p>-การบริหารทุนมนุษย์</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ดำเนินการสรรหาอัตรากำลังใหม่ทั้งพนักงานและลูกจ้าง</li> <li>๒. การโยกย้ายพนักงาน เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน</li> <li>๓. การเลื่อนตำแหน่งพนักงาน</li> </ol> <p>-การพัฒนาทุนมนุษย์</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาด้านค่านิยมองค์กร และ ทบทวนสมรรถนะเฉพาะตำแหน่งพนักงาน อคส.</li> <li>๒. จัดทำร่างแผนการบริหารจัดการความรู้</li> </ol>	สทบ.

ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)				ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
					ของ อคส. ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๖	
ด้านที่ ๗ การจัดการความรู้ และนวัตกรรม	๒๕				<p>-อยู่ระหว่างการจัดทำร่างแผนการบริหารจัดการความรู้ของ อคส. ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. การระบุงค์ความรู้สำคัญของ อคส.</li> <li>๒. การยกระดับองค์ความรู้สำคัญของ อคส.</li> <li>๓. เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ</li> <li>๔. แผนการจัดการองค์ความรู้ระยะสั้น (๑ปี)</li> <li>ระยะยาว (๒-๓ ปี)</li> <li>ระยะยาว (๔ ปีขึ้นไป)</li> </ol>	สทบ. สพพ. สขจ.
ด้านที่ ๘ การตรวจสอบภายใน	๕๐.๐๒				<p><b>๘.๑ คณะกรรมการตรวจสอบ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ , จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และการจัดทำแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ</li> <li>- ดำเนินการจัดทำ Skill Matrix ของคณะกรรมการตรวจสอบ เรียบร้อยแล้ว</li> </ul> <p><b>๘.๒ หน่วยตรวจสอบภายในด้านคุณสมบัติ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนกฎบัตรสำนักตรวจสอบภายใน</li> <li>- ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร และแผนฝึกอบรมของสำนักตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว</li> <li>- ดำเนินการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในโดยหน่วยรับตรวจและโดยการประเมินตนเองของสำนักตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว</li> <li>- ดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว</li> <li>- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาส ที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒) ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว</li> </ul> <p><b>๘.๓ หน่วยตรวจสอบภายในด้านการปฏิบัติงานและผลงาน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน</li> <li>- จัดทำแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และ</li> </ul>	สตส.

ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)				ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
					<p>แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการตรวจสอบกิจกรรมตามแผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐ กิจกรรม</li> </ul> <p><b>๘.๔ รายงานผลการดำเนินงานตามความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจและสื่อสารให้หน่วยรับตรวจรับทราบในขั้นตอนการประชุมเปิดการตรวจสอบของแต่ละกิจกรรมการตรวจสอบ</li> <li>- ดำเนินการประเมินการให้ความร่วมมือของหน่วยรับตรวจตามกิจกรรมที่ดำเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างสื่อสารให้หน่วยรับตรวจรับทราบในขั้นตอนการประชุมปิดการตรวจสอบจำนวน ๒ กิจกรรม</li> </ul>	
๓.	โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงาน (การคืนหลักประกันสัญญา)	๒๘.๔๒			<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการได้ตามกิจกรรมของแผน</li> <li>- ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุมเรียบร้อยแล้ว</li> <li>- เดือน ต.ค. ๖๒ – มี.ค. ๖๓ ดำเนินการคืนหลักประกันแล้วทั้งหมด ๒๗ สัญญา จากทั้งหมด ๔๕ สัญญา คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๔๒</li> </ul>	สนส.
๔.	โครงการขับเคลื่อนและการปรับบทบาทและภารกิจใหม่ของ อคส.	๕๐			<ul style="list-style-type: none"> <li>- อคส. ได้ดำเนินการจัดการประชุมแสดงความคิดเห็นเรื่องการปรับบทบาทและภารกิจขององค์การคลังสินค้า เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๑๐๖๐๑ ชั้น ๖ องค์การคลังสินค้า โดยได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ๘ หน่วยงาน โดยที่ปรึกษา โครงการการปรับบทบาทและภารกิจขององค์การคลังสินค้าให้เหมาะสมกับบริบทขององค์การในปัจจุบัน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์) ได้นำส่งสรุปผลความคิดเห็นแล้วตามหนังสือเลขที่ วอ ๐๖๕๓.๒๖/๑๑๘๕ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒</li> <li>- อคส. ได้นำเสนอคณะกรรมการ อคส. พิจารณาความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ในคราวประชุมคณะกรรมการ อคส. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการ อคส. มีมติให้ อคส. ดำเนินการตอบข้อสังเกตของกระทรวงพาณิชย์ตามประเด็นหัวข้อต่างๆให้ครบถ้วน</li> </ul>	สยป.

ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)				ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
					- อคส. ได้นำเสนอการปรับบทบาทฯ และแก้ไขพระราชกฤษฎีกาฯ ต่อรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ ตามหนังสือที่ อคส. ๑๐๗๐/๒๘๙ ลงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่องการปรับบทบาทภารกิจและแก้ไขพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งองค์การคลังสินค้า ให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์เพื่อโปรดพิจารณาว่าเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์	
๕.	โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่คลังสินค้าธนบุรีให้เกิดประโยชน์สูงสุด (PPP)	๒๐			- สคร. ได้ตอบข้อหารือตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สั่งการ เมื่อวันที่ ๒๙ เม.ย. ๖๒ และขณะนี้ได้ดำเนินการ เสนอโครงการต่อคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เรียบร้อยแล้ว	สพพ.
๖.	โครงการทบทวนระเบียบ/ข้อบังคับ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน	๔๕			-ดำเนินการได้ตามกิจกรรมของแผน -ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับขององค์การคลังสินค้า ตามคำสั่งที่ ๓๓๘/๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ พ.ย.๖๒ - คณะทำงานได้มีการประชุมปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ เมื่อวันที่ ๒๒ ม.ค. ๖๓ มติที่ประชุมให้แต่ละสำนักดำเนินการตรวจสอบว่าจะแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละสำนัก และคณะทำงานได้มีหนังสือ ลว. ๑๘ มี.ค. ๖๓ แจ้งไปยังแต่ละสำนักขอความคืบหน้าเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งมีสำนักบริหารสินทรัพย์ได้แจ้งให้คณะทำงานทราบเรื่องการแก้ไขระเบียบข้อบังคับแล้ว และขณะนี้คณะทำงานยังไม่มีนัดประชุม	สนก.
๗.	โครงการขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้า	๕๐.๓๕			ดำเนินการได้ตามกิจกรรมของแผน -ดำเนินการประชุมหารือร่วมกับ สพพ. และ สลจ. ในการขยายช่องทางการจำหน่ายโดยหน่วยรถขายเคลื่อนที่ - ดำเนินการออกบูธประชาสัมพันธ์ข้าวตรา อคส. ที่ ปตท. สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ ก.พ. ๖๓ โดยในงานมีการสาธิต การหุงข้าวหิมข้าวหอมมะลิ มีการข้อมูลเกี่ยวกับข้าวสาร เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการซื้อข้าวสาร ตรา อคส. และที่ตลาดนัดวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ ๒๖ -๒๘ ก.พ. ๖๓	สขจ.

ชื่อโครงการ		ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)				ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
๘.	โครงการเพิ่มรายได้จากคลังสินค้า	๓๔.๓๑				<p>-ดำเนินการได้ตามกิจกรรมของแผน (กิจกรรมที่ ๑ ๒ และ ๓ ในเดือน มี.ค. ๖๓)</p> <p>-จัดทำทะเบียนสรุปผู้เช่าแต่ละคลังเรียบร้อยแล้ว</p> <p>-สำรวจและกำหนดอัตราเช่าแต่ละพื้นที่ให้เหมาะสมกับพื้นที่ และสถานที่ที่เช่า</p> <p>-ทำการสำรวจครบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p> <p>ขณะนี้คลังสินค้าต่างๆ ได้มีผู้เช่าทั้งรายเดือน และรายปี โดยมีรายได้จากการให้เช่า คลังสินค้าธนบุรี , คลังสินค้าราษฎร์บูรณะ และคลังสินค้าภูมิภาค ในเดือน มี.ค. ๖๓ จำนวน ๕,๐๒๑,๒๓๒.๙๓๓๗๖๐.๗๒ ตั้งแต่เดือน ต.ค. ๖๒ -มี.ค. ๖๓ (ไตรมาส ๒) จำนวน ๒๗,๙๐๙,๓๖๐.๗๒ ล้านบาท</p>	สบส.
๙.	โครงการให้บริการคลังสินค้าแบบ Multi User (คลังสินค้าราษฎร์บูรณะ)	๔๕				<p>-โครงการให้บริการคลังสินค้าแบบ Multi User ได้รับอนุมัติโครงการและวงเงินงบประมาณ จำนวน ๙,๒๐๘,๐๐๐ บาท จากคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินงานต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ อคส. ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว รอผลการอนุมัติการผูกพันงบประมาณมาใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>- อคส. มีหนังสือที่ อคส.๑๐๗๓/๑๒๐๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่องขอผูกพันงบประมาณลงทุนเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไปปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ต้องให้ความเห็นชอบภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ก่อนนำส่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แต่การลงนามได้เลยกรอบระยะเวลาการขอผูกพันงบประมาณที่ สศช. กำหนด จึงทำให้โครงการให้บริการคลังสินค้าแบบ Multi User ไม่สามารถดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ อคส. จึงระงับโครงการดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้ก่อน</p>	สพพ.



ชื่อโครงการ		ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)				ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
						<p>- จากมติการประชุมคณะกรรมการจัดการของ อคส. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบให้ของบลงทุนโครงการให้บริการคลังสินค้าแบบ Multi User จำนวน ๙,๒๐๘,๐๐๐ บาท ใหมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>- อคส. มีหนังสือที่ อคส.๑๐๗๓/๑๙๔ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่องงบประมาณลงทุนประจำปี ๒๕๖๔ ขององค์การคลังสินค้า เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้ความเห็นชอบข้อเสนองบประมาณลงทุนประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ลงนามเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ และส่งให้ สชช. แล้ว</p> <p>- อคส. จะเริ่มดำเนินโครงการให้บริการคลังสินค้าแบบ Multi User ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</p>	
๑๐.	โครงการเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค	๖๑.๔๐				<p><b>จำหน่ายข้าวสาร</b></p> <p>-จำหน่ายสินค้าแก่ลูกค้าตามช่องทางต่างๆ และจัดส่งสินค้าตามกำหนด เก็บเงินค่าสินค้าส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถูกต้องครบถ้วน ตามเอกสารใบส่งสินค้า/ใบขายเงินสด หรือใบส่งสินค้า ใบแจ้งหนี้</p> <p>-จัดทำรายงานยอดขายประจำเดือนของการจำหน่ายข้าวสาร ณ ไตรมาส ๒ (ต.ค ๖๒ – มี.ค. ๖๓) รวมทั้งสิ้น ๗๐.๑๐๐ ล้านบาท</p> <p><b>จำหน่ายข้าวสารและสินค้าอุปโภคบริโภคให้กรมราชทัณฑ์</b></p> <p>-ดำเนินการขออนุมัติจำหน่ายข้าวสารและอาหารดิบกับเรือนจำที่ดำเนินการเสนอราคาเรียบร้อยแล้วและได้ดำเนินการจ้างส่วนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อขออนุมัติจัดซื้อต่อไป</p> <p>-ได้เสนอลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายข้าวสารและอาหารดิบกับเรือนจำที่ชนะการเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว</p> <p>-ดำเนินการติดตามและจัดทำรายการชำระเงินให้งานรับเงิน เพื่อตรวจสอบการชำระเงินของเรือนจำ รายได้ ณ ไตรมาสที่ ๒ (ต.ค ๖๒ – มี.ค. ๖๓) รวมทั้งสิ้น ๒๘๗.๙๖๘ ล้านบาท</p>	สชจ.

ชื่อโครงการ		ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)				ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
๑๑.	โครงการ Synergy ด้านคลังสินค้า และโลจิสติกส์ภาครัฐและเอกชน เพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC	-				ยกเลิกโครงการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓	สลจ.
๑๒.	โครงการลดค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน	๕๑.๗๘				<p>ดำเนินการได้ตามกิจกรรมของแผน</p> <p>-ดำเนินการประชุมผู้บริหารเพื่อกำหนดประเภทของค่าใช้จ่ายที่จะลดในปี ๒๕๖๓</p> <p>เห็นชอบให้ยกเว้นค่าใช้จ่ายที่ไม่นำไปกำหนดเป็นตัวชี้วัดในโครงการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. เงินเดือน</li> <li>๒. ค่าตอบแทนความชอบในการทำงาน</li> <li>๓. ค่าสมทบทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ</li> <li>๔. ค่าสมทบทุนกองทุนบำเหน็จพนักงาน</li> <li>๕. ค่าเบี้ยประกันชีวิต ผอก.</li> <li>๖. ค่าตรวจสอบบัญชี</li> <li>๗. ค่าเล่าเรียนบุตร</li> <li>๘. เงินช่วยเหลือเลี้ยงดูบุตร</li> <li>๙. ค่าตรวจสุขภาพพนักงาน</li> <li>๑๐. เงินช่วยเหลือค่าทำศพ</li> <li>๑๑. ค่าจ้างที่ปรึกษา</li> <li>๑๒. ค่ารักษาพยาบาล</li> </ol> <p>โดยจะต้องลดค่าซ้ำจ่ายในปี ๒๕๖๓ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของค่าใช้จ่ายอำนวยการที่ตั้งไว้</p> <p>-เดือน ต.ค. ๖๒ – มี.ค.๖๓ สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ร้อยละ ๕๑.๗๘</p>	สยป./ ทุก สำนัก
๑๓.	โครงการบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการลงทุน	๔๕				<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. จัดซื้อไฟล์คลิฟท์สำหรับการบริหารและขนถ่ายสินค้า จำนวน ๒ คัน</li> <li>- ขณะนี้อยู่ระหว่าง ผอก. ลงนามในหนังสือแจ้งบริษัท พีทีเอ็น เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้วิจารณ์ TOR หลังจากนั้นจะดำเนินการนำเสนอ ผอก. ลงนามประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อรถไฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า ตามระเบียบต่อไป</li> <li>๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย ERP ๑๒ ระบบ</li> <li>- ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเทคนิคของผู้ยื่นเสนอราคา ซึ่งมีผู้ยื่นเสนอราคา จำนวน ๓ ราย</li> </ol>	สยป.

ชื่อโครงการ		ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)				ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
๑๔.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบัญชีแยกประเภท อคส.	๕๐				<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการได้ตามกิจกรรมของแผน</li> <li>- คำสั่ง อคส.ที่ ๖๔/๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบัญชีแยกประเภท อคส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓</li> <li>- ประกาศ อคส. เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบัญชีแยกประเภท อคส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓</li> <li>- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ เพื่อพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓</li> <li>- บันทึกคณะกรรมการฯ ที่ อคส. สงพด. ๓๒๐๐/๔๙๑ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อรายงานผลการพิจารณาประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบัญชีแยกประเภท อคส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)</li> </ul>	สบช./สทส.
๑๕.	โครงการปรับปรุงระบบการรับเงิน จ่ายเงิน และการลงบัญชีเจ้าหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	๕๐				<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการได้ตามกิจกรรมของแผน</li> <li>- ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาขั้นตอนการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๒๒ ม.ค. ๖๓</li> <li>- ดำเนินการรวบรวมข้อมูลของสำนักบริหารการเงิน และสำนักการบัญชี เพื่อพิจารณาแบบฟอร์มแจ้งความต้องการ</li> <li>- คณะทำงานได้ดำเนินการจัดทำคู่มือกระบวนการปฏิบัติงาน และสรุปความต้องการ รวมถึงกระบวนการจัดทำโปรแกรมแจ้งสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และรายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานฯ ต่อ ผอ.แล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ. ๖๓</li> <li>- สบง. ได้ดำเนินการติดตามความคืบหน้ากับ สทส. แล้ว แจ้งตอบมาเมื่อวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๓ ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานงานกับบริษัทผู้รับจ้างระบบฯ เพื่อกำหนดวันประชุมย่อยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวม รายละเอียดความต้องการสำหรับจัดทำและปรับปรุงแก้ไขระบบต่อไป</li> </ul>	สบง.

ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)				ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
๑๖. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารงานคดี	๒๐				<p>-ผอก. อนุมัติโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารงานคดี ลงวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๖๒</p> <p>- แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลางการจัดจ้างโครงการฯ</p> <p>- คณะกรรมการร่างฯ มีบันทึกถึง สงพต. ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อเสนอ ขอความเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน TOR และกำหนดราคากลาง ผ่านสายงานพัสดุ</p> <p>- ประชุมคณะกรรมการจัดการ MC.ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา เรื่องที่ ๔.๑ การของบประมาณลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มติที่ประชุม เห็นชอบการของบประมาณลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารงานคดี (เปลี่ยนแปลงงบประมาณจากงบลงทุนปี ๒๕๖๒ ผูกพันไปปี ๒๕๖๓ เป็นงบลงทุนปี ๒๕๖๔)</p>	สทส.
๑๗. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารงานสัญญา	๒๐				<p>-ผอก. อนุมัติโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารงานคดี ลงวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๖๒</p> <p>-แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลางการจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารสัญญา</p> <p>คำสั่ง อคส. ที่ ๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓</p> <p>-ประชุมคณะกรรมการร่างฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ เพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดทำร่างขอบเขตของงาน TOR และราคากลาง</p> <p>- ประชุมคณะกรรมการร่างฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อร่วมพิจารณาจัดทำร่างขอบเขตของงาน TOR และกำหนดราคากลาง</p> <p>- คณะกรรมการร่างฯ มีบันทึกถึง สงพต. ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน TOR และกำหนดราคากลาง ผ่านสายงานพัสดุ</p> <p>- ประชุมคณะกรรมการจัดการ MC.ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓</p>	สทส.

ชื่อโครงการ		ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)				ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
						ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา เรื่องที่ ๔.๑ การของบประมาณลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มติที่ประชุมเห็นชอบการของบประมาณลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศศบริหารงานสัญญา (เปลี่ยนแปลงงบประมาณจากงบลงทุนปี ๒๕๖๒ ผูกพันไปปี ๒๕๖๓ เป็นงบลงทุนปี ๒๕๖๔)	
๑๘.	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล	๑๐๐				<p>- บริษัท ซีซีเอ็ม ซิสเต็มส์ จำกัด มีหนังสือเลขที่ CCM_๐๔๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอส่งมอบงานงวดที่ ๒ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>รายงานผลการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)</li> <li>รายงานผลการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ PC และชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน</li> <li>รายงานผลการติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ และเครื่องอุปกรณ์สำรองไฟ</li> </ol> <p>- บริษัท ซีซีเอ็ม ซิสเต็มส์ จำกัด มีหนังสือเลขที่ CCM_๐๖๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอส่งมอบงานงวดที่ ๓ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ระบบที่พัฒนาแล้วเสร็จ</li> <li>รายงานการทดสอบแบบ User Acceptance Test (UAT)</li> <li>รายงานสรุปผลการพัฒนาระบบและการเชื่อมโยง</li> <li>สื่ออิเล็กทรอนิกส์บรรจุ Script สำรองข้อมูลแบบอัตโนมัติ อย่างน้อย ๒ ชุด</li> <li>คู่มือการพัฒนาระบบ และการเชื่อมโยง</li> <li>รายงานผลการอบรม</li> <li>สื่ออิเล็กทรอนิกส์บรรจุ Source/Script code ระบบที่พัฒนาทั้งหมดอย่างน้อยจำนวน ๒ ชุด</li> <li>ทั้งนี้เอกสารสิ่งพิมพ์ให้จัดทำภาษาไทยซึ่งสามารถใช้คำศัพท์เทคนิคเป็นภาษาอังกฤษได้ รวมทั้งส่งมอบไฟล์.pdf รูปแบบเดียวกันกับเอกสารสิ่งพิมพ์ และ Source File บรรจุในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างน้อย ๒ ชุด</li> </ol> <p>-บันทึก สงทก.๘๑๐๐/๔๒ ลงวันที่ ๒๘</p>	สทส. สทบ.

ชื่อโครงการ		ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)				ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
						<p>มกราคม ๒๕๖๓ เรื่องตรวจรับงานจ้าง พัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล งานงวดงานที่ ๓</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ส่วนงานการเงิน ทำใบเตรียมจ่าย ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓</li> <li>- ส่วนงานการเงิน ทำใบจ่ายเงิน ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓</li> <li>- ตรวจรับและจ่ายเงินงวดที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว</li> </ul> <p>-ดำเนินโครงการได้ตามแผนและเสร็จสิ้นโครงการเรียบร้อยแล้ว</p>	
๑๙	โครงการเพิ่มช่องทางการใช้ Platform ให้ตอบสนองกับภาพลักษณ์ของการขายสินค้า	๒๐				<p>-ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ/ทำสัญญาจ้าง</p> <p>(เปลี่ยนแปลงงบประมาณจากงบลงทุนปี ๒๕๖๒ ผูกพันไปปี ๒๕๖๓ เป็นงบลงทุนปี ๒๕๖๔)</p>	สทส.
๒๐	โครงการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR)	๔๖				<p>-ดำเนินการได้ตามกิจกรรมของแผน</p> <p>-ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้าน CG&amp;CSR ประจำปี ๒๕๖๓ นำเสนอให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&amp;CSR) พิจารณา และคณะกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้าน CG&amp;CSR ประจำปี ๒๕๖๓ แล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒</p> <p>- องค์การคลังสินค้าจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมโดยนำอาหารและวัตถุดิบไปมอบให้การช่วยเหลือสถานสงเคราะห์คนชรา เฉลิมราช-กุมารี (หลวงพ่อลำไยอุปถัมภ์) ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยมีรักษาการ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายสังคมพร้อมทีมงานเป็นผู้แทนในการส่งมอบอาหารให้สถานสงเคราะห์ฯ ดังกล่าว</p>	สอก.
๒๑	โครงการสร้างคุณธรรมจริยธรรม อคส.	๓๖				<p>-ดำเนินการได้ตามกิจกรรมของแผน</p> <p>-วันที่ ๑๗ ม.ค. ๖๓ ส่วนงานประเมินผล ประชุมหารือร่วมกับสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่วนงานประชาสัมพันธ์ ในการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ อคส. ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งสร้าง Banner การ</p>	สทบ.

ชื่อโครงการ		ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)				ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
						<p>เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)</p> <p>-จัดกิจกรรมสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ เพื่อสร้างการรับรู้ และเข้าใจในการต่อต้านการทุจริตฯ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ โดยกำหนดพันธกิจหลัก เพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตระดับกรมภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล</p> <p>-ดำเนินการจัดบอร์ดคุณธรรมจริยธรรม การทำงานให้สตรีต้องครองด้วยสติ</p> <p>-กิจกรรมฟังบรรยายธรรม พ.ต.อ.รุ่งโรจน์ พุทธิยาวัฒน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการ อคส. เป็นประธานเปิดกิจกรรม ฟังบรรยายธรรมในหัวข้อ ทำงานให้สตรีต้องครองด้วยสติ บรรยายธรรม โดย พระมหาทวี โภธิเมธี เจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญา เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองนนทบุรี ณ ห้องฉลาดลบ เลอसरค์ ชั้น ๔ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๒๖๙ ก.พ. ๖๓ โดยมีผู้บริหารพนักงาน และลูกจ้างเข้าร่วมฟังบรรยาย จำนวน ๒๕๐ คน</p>	
๒๒	โครงการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน	๕๗.๕๖				<p>- ดำเนินการจัดทำแบบประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี และแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน (CSA) พร้อมนำเสนอที่ กที่ อคส. ๑๐๗๐/๑๒๔๓ ลงวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๖๒</p> <p>- ดำเนินการทบทวนเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงและสาเหตุ พร้อมทั้งกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance แล้ว</p> <p>- คู่มือการบริหารความเสี่ยงและคู่มือควบคุมภายในขอความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค. ๖๓</p> <p>- ดำเนินการจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปี ๒๕๖๓ และลงข้อมูลในระบบ Intranet</p> <p>- ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค. ๖๓</p> <p>- ดำเนินการลงข้อมูลการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในในระบบ Riskcontrol ไตรมาส ๑/๒๕๖๓</p>	สยป.