

1.โครงการเพิ่มรายได้จากการให้เช่าคลังสินค้าและใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมในพื้นที่ว่างของคลังสินค้า

ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักบริหารสินทรัพย์

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
		ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	
1. จัดระเบียบการทำฐานข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับ ลูกค้ายที่เช่าคลังสินค้า	ระยะเวลาดำเนินการ													
1.1. จัดทำทะเบียนผู้เช่าคลังสินค้าแต่ละหลัง	ระยะเวลาดำเนินการ													- จัดทำทะเบียนสรุปผู้เช่าแต่ละคลังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1.2. จัดทำสรุปพื้นที่ว่าง ที่สามารถเพิ่มรายได้	ระยะเวลาดำเนินการ													- สรุปพื้นที่ว่างที่สามารถเพิ่มรายได้เรียบร้อยแล้ว
1.3. สำรวจพื้นที่เพื่อบริหารจัดการ การใช้พื้นที่คลังสินค้าได้อย่างเหมาะสม	ระยะเวลาดำเนินการ													- ทำการสำรวจครบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2. กำหนดแนวทางในการเช่าหรือใช้ประโยชน์ในพื้นที่ว่างของคลังสินค้า	ระยะเวลาดำเนินการ													- กำหนดอัตราเช่าแต่ละพื้นที่ให้เหมาะสมกับธุรกิจแต่ละท้องที่
3. ดำเนินการติดต่อหาผู้เช่า เข้ามาเช่าหรือทำประโยชน์ในพื้นที่ว่าง	ระยะเวลาดำเนินการ													สามารถหาผู้เช่าได้มา ๑ ราย ที่คลังสินค้าธนบุรี และทำสัญญาแล้ว เริ่มเช่าวันที่ ๑ พ.ค. ๖๑ เป็นระยะเวลา ๓ ปี

2. โครงการพัฒนาระบบและเพิ่มปริมาณธุรกิจในการจัดจำหน่ายข้าวถุงและข้าวกระสอบ

ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักธุรกิจบริการ

กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน	
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61		
<b>1. จัดหา Supplier ใหม่ เพื่อกำหนดราคาและเงื่อนไขการสั่งซื้อให้เกิดประโยชน์กับ อคส. มากขึ้น</b>	พ.ย.60														
1.1 สํารวจราคาข้าวทุกสัปดาห์/เดือน เพื่อกำหนดราคาจำหน่าย	ทุกเดือน													100%	ได้ดำเนินการสำรวจราคาข้าวโดยเสนอเป็นรายงานแก่ผู้บังคับบัญชา
1.2 จัดหารายชื่อโรงสี/สหกรณ์การเกษตร/ผู้ประกอบการข้าวถุงที่ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นการรับรองการผลิตข้าวสารที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานสินค้า	พ.ย.60													100%	ได้ดำเนินการจัดทำแฟ้มเอกสารรายชื่อโรงสี/ผู้ประกอบการค้าข้าวถุงที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและมีการรับรองการผลิตเพื่อใช้ในการติดต่อและประสานงาน
1.3 คัดเลือกโรงสีเพื่อหาพันธมิตรทางการค้าเพิ่มเติม กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดที่ อคส. ต้องการ เชิญชวนพันธมิตรให้เสนอราคาข้าวสาร ต่อรองราคา	พ.ย.60													100%	ดำเนินการเชิญชวนเสนอราคาและตัวอย่างสินค้า เพื่อใช้ในการหาที่ผลิตข้าวถุงตามคุณภาพที่ อคส. ต้องการ
<b>2.การสั่งซื้อ จัดส่ง จัดเก็บ และนำข้าวถุงไปจำหน่าย</b>															
2.1 จัดทำข้อมูลปริมาณการสั่งซื้อในแต่ละครั้ง เพื่อวิเคราะห์รอบในการสั่งซื้อในแต่ละงวด โดยเปรียบเทียบปริมาณการสั่งซื้อเพื่อคำนวณต้นทุน	ทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อ													100%	ได้ดำเนินการจัดทำสถิติและปริมาณการสั่งซื้อ เสนอผู้บังคับบัญชา



กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน	
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61		
3.1 พิจารณาสถานที่จำหน่ายปัจจุบัน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ เพื่อคัดเลือกสถานที่จำหน่าย โดยคำนึงต้นทุน การเดินทาง เวลาที่ใช้ และปริมาณพนักงานที่ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า	พ.ย.60													100%	ดำเนินการคัดเลือกสถานที่จำหน่ายข้าวถุงเพิ่มเติม โดยเจรจากับบริษัท cj express เมื่อเดือนมีนาคม 2561 เพื่อนำข้าวถุง อคส. เข้าจำหน่ายที่ร้านที่เข้าโครงการธงฟ้าประชารัฐ อยู่ระหว่างการติดตามและร่างบันทึกข้อตกลงที่จะใช้ร่วมกัน ทั้งนี้ในเดือนเมษายน 2561 รอง ผอ.ก. (ไพศาล) และ ผอ.สชบ. ได้เดินทางไปเจรจากับนายกสมาคมค้าปลีก-ส่งแห่งประเทศไทยเพื่อให้
															สนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับข้าวถุงของ อคส. โดยจำเป็นผู้กระจายสินค้าให้แก่ อคส. สำหรับลูกค้าธงฟ้าประชารัฐและลูกค้าอื่นๆ ที่มีความต้องการ
3.2 จัดเก็บข้อมูลการจำหน่ายเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการเบิกข้าวถุงจากคลังสินค้า และข้อมูลประมาณการจัดซื้อข้าวถุง	ทุกเดือน													50%	ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการจำหน่ายในส่วนต่างๆ โดยรายงานเป็นยอดจำหน่ายประจำเดือน
3.3 การชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) เพื่อลดความเสี่ยงของพนักงานที่ต้องถือเงินสด และประหยัดเวลาด้านการจัดทำเอกสารลดค่าใช้จ่ายสำนักงาน	ก.ย.61														ดำเนินการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนของร้านค้าสวัสดิการของ อคส. และอยู่ระหว่างการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
4. วางแผนการขายข้าวถุงให้ได้ตามเป้าหมาย															

กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน	
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61		
4.1 กำหนดเป้าหมายการจำหน่ายข้าวถุงให้ชัดเจน กำหนดเชิงปริมาณ - ภายใน 3 เดือน จำหน่ายข้าวถุงให้แก่ ร้านธงฟ้าจำนวน 100 ร้านค้า - ยอดขายข้าวถุงเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ต่อเดือน	พ.ย.60													100%	ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินการจำหน่ายผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐโดยภายใน 3 เดือนแรกที่เริ่มดำเนินการได้มีร้านเข้าร่วมกับ อคส. จำนวน 162 ร้านค้าและขณะนี้ มีร้านเข้าร่วม 185 ร้านค้า
4.2 ประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านทางเว็บไซต์ของ อคส. ประกาศเสียงตามสายภายในกระทรวงพาณิชย์ ออกงานแสดงสินค้า	มี.ค 61													100%	ได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายภายในกระทรวงพาณิชย์ และภายใน อคส.
5. พัฒนาทีมงานขายให้รองรับแผนการขายทั้งภาครัฐและเอกชนโดยจัดอบรมเทคนิคการขาย เพื่อเพิ่มทักษะความรู้และเทคนิคการขาย ดังนี้ 1.การแสวงหาลูกค้า 2.วางแผนวิธีการเข้าหาลูกค้า 3.เสนอขายสินค้า 4.ตอบปัญหาและแก้ไขข้อโต้แย้งของลูกค้า 5.ปิดการขาย 6.ติดตามผล/ซื้อซ้ำ	ก.พ..61													100%	ได้มีการอบรมเทคนิคการขายเพื่อเพิ่มทักษะความรู้และเทคนิคการขายโดย รอง ผอ.ก. ไพศาล เตี้ยวงศ์ สุวรรณณ์ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561









#### 4. โครงการจัดส่งสินค้าอุปโภคและบริโภค

ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักโลจิสติกส์

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน	
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61		
๑. ติดต่อประสานงานกับกรมราชทัณฑ์ กรมพินิจฯ เพื่อให้ทราบรายละเอียดการจัดซื้อข้าวสาร	ภายใน ไตรมาสที่ 1													100	ดำเนินการเสร็จสิ้นเดือน ต.ค. 60
๒. ขอสำเนาสัญญาจะซื้อจะขายจาก สงบย. เพื่อจะได้ทราบปริมาณการสั่งซื้อของกรมราชทัณฑ์	ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ สงบย.ได้ทำสัญญากับกรมฯ													100	ดำเนินการเสร็จสิ้นเดือน พ.ย. 60
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างผู้รับจ้างขนส่งข้าวสาร	ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันรับทราบรายละเอียดจัดซื้อข้าวสาร														รอแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ของไตรมาสที่ 3
๔. ขออนุมัติจ้างผู้รับจ้างขนส่งข้าวสาร	ภายใน ๗ วัน นับแต่วันเสนอ														รอแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ของไตรมาสที่ 3
๕. ทำสัญญาจ้างผู้รับจ้างขนส่งข้าวสาร	ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันได้อนุมัติ														อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสาร ส่ง ผอก. เช่นสัญญาฯ ของไตรมาสที่ 2
๖. แจ้งส่วนงานบริหารงานนโยบาย (สงบย.) เพื่อออกใบส่งสินค้า และจัดส่งให้กับผู้รับขนส่ง เพื่อให้ผู้รับขนส่งนำไปเบิกข้าวสารจากคลังฯ	ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่แจ้ง สงบย.														ได้ดำเนินการแจ้ง สงบย. เพื่อให้ออกใบส่งสินค้าให้กับผู้รับจ้างขนส่งเพื่อไปเบิกข้าวจากคลังเสร็จสิ้นแล้ว
๗. ติดตามผู้รับขนส่งให้ดำเนินการส่งมอบข้าวสารให้กรมราชทัณฑ์และกรมพินิจฯ	ระยะเวลาตามเอกสารใบสั่งซื้อจากกรมราชทัณฑ์และกรมพินิจฯ														ติดตามการส่งข้าวจากผู้ขนส่ง ให้ส่งเดือนเม.ย.61 เรียบร้อยแล้ว



5. โครงการศึกษาทบทวนบทบาทและภารกิจของ อคส.

ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักบริหารยุทธศาสตร์

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												การดำเนินการ	
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61		
1. สำนักบริหารยุทธศาสตร์จัดทำแผนการปรับบทบาทและภารกิจขององค์กร เพื่อนำเสนอ ผอ. อนุมัติจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาทบทวนบทบาทและภารกิจใหม่ขององค์กร	ภายใน ธ.ค 60													100%	ดำเนินการแล้ว
2. ตั้งคณะกรรมการร่าง TOR จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาบทบาทและภารกิจใหม่ขององค์กร	ภายใน ธ.ค 60													100%	ได้จัดจ้างวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นที่ปรึกษา ตามสัญญาจ้างที่เลขที่ 87/2561 ลงวันที่ 2 ก.พ. 2561
3. ตั้งคณะกรรมการจ้าง และตรวจรับงานที่ปรึกษาเพื่อศึกษาบทบาทและภารกิจใหม่ขององค์กร	ภายใน ธ.ค 60													100%	ดำเนินการแล้ว
4. ที่ปรึกษาฯ ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์องค์กร สรุปผลและส่งมอบงานงวดที่ 1	ภายใน ก.พ.61													100%	- ที่ปรึกษาฯ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 แล้ว เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2561 ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับงานฯ ได้ตรวจรับงานแล้ว เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2561 - นำเสนอคณะกรรมการ อคส. รับทราบการส่งมอบงานงวดงานที่ 1 (Inception Report) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 แล้ว









7. โครงการพัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร

ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักบริหารกลาง

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน	
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
		ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61		
1. ส่วนงานทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลางศึกษาทบทวนระบบและเครื่องมือการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบไปด้วย	ธ.ค.60													คณะทำงานศึกษาและพิจารณา ระเบียบข้อบังคับ หมวด พนักงาน อคส. อยู่ระหว่าง ดำเนินการดังนี้	
- โครงสร้างตำแหน่งงาน	พ.ค.61													50%	1. การพิจารณาตรวจร่าง
- บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงานตามภารกิจใหม่	พ.ค.61													50%	1.1 ร่างข้อบังคับ อคส. ว่าด้วย งานบริหารบุคคล พ.ศ. ....
- ระบบการประเมินผลงาน	มี.ค.61														1.2 ร่างข้อบังคับ อคส. ว่าด้วย
- ระบบการพัฒนาขีดความสามารถ	พ.ค.61														การจัดระเบียบการบริหารงาน
- แผนการพัฒนาบุคลากรตามตำแหน่งงาน	มี.ค. 61													50%	พ.ศ. ....
- ระบบการบริหารกลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพสูง	มี.ค. 61													50%	2. การจัดทำหลักเกณฑ์
- ปรับหลักเกณฑ์การโยกย้ายตามขีดความสามารถและผลงาน	มี.ค. 61													50%	2.1 การจำแนกตำแหน่ง
- ระบบการบริหารความสามารถในสายอาชีพ	มี.ค. .61													50%	พนักงาน อคส. จำนวน 14 สาย งาน 2.2 มาตรฐานการกำหนด ตำแหน่งงาน
2. นำเสนอผลการศึกษาทบทวนระบบและเครื่องมือการบริหารพัฒนาบุคคล ที่ประชุมผู้บริหาร อคส. พิจารณานุมัติ	พ.ค.61														
3. ประกาศใช้ระบบและเครื่องมือการบริหารพัฒนาบุคคลที่ได้รับการอนุมัติ	มิ.ย. 61														



## 8. โครงการบริหารจัดการเกลี่ยอัตรากำลังคน

ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักบริหารกลาง

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน	
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61		
1. ส่วนงานทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลางรวบรวมข้อมูลประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ของพนักงานทุกคนใน อคส. เพื่อนำมา	ธ.ค.60													100%	
2. ส่วนงานทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลางวิเคราะห์ศักยภาพเบื้องต้นประกอบด้วย - คุณสมบัติตามตำแหน่งงาน - ประวัติการประเมินผลย้อนหลัง 3 ปี - ประวัติการพัฒนาและฝึกอบรม	ธ.ค.60													100%	
3. สัมภาษณ์ประเมินความเหมาะสมโดยคณะกรรมการกลาง	ก.ย.61													100%	
4. จัดกลุ่มพนักงานออกเป็น 3 กลุ่ม จากผลวิเคราะห์ข้อมูลข้อ 1-3 - กลุ่ม P คือกลุ่มพนักงานที่มีขีดความสามารถสูง มีความสามารถในงาน 2 ด้านขึ้นไป - กลุ่ม W คือกลุ่มพนักงานที่มีขีดความสามารถเหมาะสมกับงานปัจจุบัน - กลุ่ม O คือกลุ่มพนักงานที่ต้องได้รับการพัฒนา	ก.พ..61														
5. เกลี่ยกำลังคนในแต่ละกลุ่มลงในตำแหน่งตามโครงสร้างใหม่ที่ปรับปรุงใน ระยะเร่งด่วน (ตามโครงการปรับโครงสร้างบริหารจัดการ อคส. ให้ สอดคล้องกับบทบาทใหม่)	ก.พ.61														ผู้อำนวยการ อคส. อยู่ระหว่างการศึกษา คัดเลือกพนักงาน บรรจุลงตามโครงสร้างองค์กรตามมติคณะกรรมการ อคส.





10. โครงการพัฒนาพื้นที่คลังสินค้าภูมิภาคให้เป็นตลาดกลางทางการเกษตรในรูปแบบ business matching

ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักบริหารสินทรัพย์

กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน		
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61		
1. ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่างจัดทำโครงการ business matching															100	ดำเนินการเสร็จสิ้นเดือน ม.ค. 61
- ศึกษารูปแบบการจัดทำตลาดนัดเกษตรกรที่เหมาะสมกับพื้นที่ว่างของ อคส.																
2. คัดเลือกพื้นที่ว่างจากคลังสินค้าธนบุรี (คลัง 1) และนำมาดำเนินการจัดทำตลาดนัด																
- กำหนดรูปแบบของตลาดนัด															100	กำหนดลักษณะให้เป็นตลาดขายสินค้าทั่วไป เช่น ของกิน เสื้อผ้า ของเบ็ดเตล็ด และสินค้าเกษตรร่วม ซึ่งไม่ใช่รูปแบบตลาดสด
- คัดเลือกออกแกลนซ์ ผู้ที่ดำเนินธุรกิจตลาดนัด																
- นำเสนอ และขออนุมัติแผนโครงการเพื่อดำเนินการ															50	ขออนุมัติใช้พื้นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างทำสัญญากับผู้เช่า 1 ราย คือ บริษัทสุวรรณหงส์ทอ พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด
- ดำเนินการตามแผนโครงการที่ได้รับอนุมัติ																
3. ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม															50	ผู้เช่าได้ขอเช่าพื้นที่เพื่อทำตลาดนัดแล้ว อยู่ระหว่างการอนุมัติ



### 11. การส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMS-SOE

ผู้รับผิดชอบหลัก : สำนักบริหารการเงิน , สำนักบริหารกลาง , สำนักการบัญชี

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61	
<b>สำนักบริหารการเงิน ส่วนงานการเงิน</b>														
1. จัดทำข้อมูลรายรับที่เป็นตัวเงินรายเดือน แยกตามแหล่งที่มา	ภายใน 30 วัน หลังสิ้นเดือน													ส่งข้อมูลเดือน เม.ย. 61 ในวันที่ 17 เม.ย.61 ซึ่งอยู่ในระยะเวลาที่กำหนด ส่วนเดือน เม.ย.61 อยู่ระหว่างดำเนินการ
2. จัดทำข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นตัวเงินรายเดือน	ภายใน 30 วัน หลังสิ้นเดือน													ส่งข้อมูลเดือน มี.ค. 61 ในวันที่ 17 เม.ย.61 ซึ่งอยู่ในระยะเวลาที่กำหนด ส่วนเดือน เม.ย.61 อยู่ระหว่างดำเนินการ
3. การนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMS-SOE รายรับ-ผลการใช้จ่าย และการรายงานผลการดำเนินการ	ภายใน 30 วัน หลังสิ้นเดือน													ส่งข้อมูลเดือน มี.ค. 61 ในวันที่ 17 เม.ย.61 ซึ่งอยู่ในระยะเวลาที่กำหนด ส่วนเดือน เม.ย.61 อยู่ระหว่างดำเนินการ
<b>สำนักบริหารการเงิน ส่วนงานบริหารการเงินและงบประมาณ</b>														
1. ข้อมูลทางการเงิน/ข้อมูลทั่วไป (Web SOE)														
-FIN-P04-FIN-P04 ส่งประมาณการงบปี 2561- ปี 2564 ฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วย ประมาณการงบดุลประมาณการงบกำไรขาดทุน ประมาณการงบกระแสเงินสด ประมาณการเงินสดเพื่อการลงทุน (RI) (รายปีล่วงหน้า3ปี)	P02 ภายใน 15 พ.ย. 61													-ส่งภายในเวลาที่กำหนดวันที่ส่ง 14 พ.ย.60

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61	
- FIN-P01-FIN-P04 สร้างประมาณการงบประมาณปี 2562- ปี 2565 ประกอบด้วย งบประมาณการรับดุลประมาณการงบกำไรขาดทุน งบประมาณการงบกระแสเงินสด งบประมาณการเงินสดเพื่อการลงทุน (RI) (รายปีล่วงหน้า3ปี)	P01 ภายใน 30 เม.ย.61													-ส่งภายในเวลาที่กำหนดวันที่ส่ง 23 เม.ย.61
- REV-P01 งบประมาณการรายรับที่เป็นตัวเงินแยกตามแหล่งที่มาของเงิน	ก่อนไตรมาสใหม่ 30 วัน													-ส่งภายในเวลาที่กำหนดวันที่ 12 เม.ย. 60
- EXP-P01 แผนการใช้จ่ายงบทำการที่เป็นตัวเงินรายไตรมาส	ก่อนไตรมาสใหม่ 30 วัน													-ส่งภายในเวลาที่กำหนดวันที่ 12 พ.ย.60
- SOE-G01-3 ข้อมูลทั่วไปรัฐวิสาหกิจ ปี 2560	ภายใน 31 ต.ค. 60													-ส่งภายในเวลาที่กำหนดวันที่ 25 เม.ย. 60
- SOE-G01-3 ข้อมูลทั่วไปรัฐวิสาหกิจ ปี 2561	ภายใน 31 ต.ค. 61													-อยู่ระหว่างการดำเนินการกรอกข้อมูลเพื่อนำส่ง
- SOE-P04 ส่งประมาณการ ปี 2561 ฉบับสมบูรณ์ การผลิตและการขายแยกตามประเภทสินค้าและบริการ	P02 ภายใน 15 พ.ย.60 P02 ภายใน 15 พ.ย. 60													-ส่งภายในเวลาที่กำหนดวันที่ 8 พ.ย.60
- SOE-P04 สร้างประมาณการ ปี 2562 การผลิตและการขายแยกตามประเภทสินค้าและบริการ	P01 ภายใน 30 เม.ย.61 P02 ภายใน 15 พ.ย. 61													-ส่งภายในเวลาที่กำหนดวันที่ส่ง 23 เม.ย.61





กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61	
<b>สำนักบริหารกลาง ส่วนงานพัสดุ</b>														
1. ข้อมูลลงการเงิน FIN-A01-3 รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ถาวร (ข้อมูลไตรมาส 4/2560, 1/2561, 2/2561 และ 3/2561)	ภายใน 45 วัน หลังสิ้นไตรมาส													
2. ข้อมูลลงการเงิน FIN-A01-5 รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ข้อมูลไตรมาส 4/2560, 1/2561, 2/2561 และ 3/2561)	ภายใน 45 วัน หลังสิ้นไตรมาส													
3. ข้อมูลทั่วไปของกิจการ (ประมาณการยอดพาหนะ และข้อมูลยอดพาหนะ ณ สิ้นปี)														
- ประมาณการยอดพาหนะ	ภายใน 30 เม.ย. และ 15 พ.ย.													
- ข้อมูลพาหนะ ณ สิ้นปี (ข้อมูลปี 2560)	ภายใน ต.ค.													
<b>สำนักบริหารกลาง ส่วนงานบริหารทั่วไป</b>														
นำส่งข้อมูลคณะกรรมการ อคส. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล	ภายใน 7 วัน หลังจากมีการเปลี่ยนแปลง													
ยืนยันข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2560	ภายใน 30 วัน หลังสิ้นไตรมาส 4													
<b>สำนักบริหารกลาง ส่วนงานทรัพยากรบุคคล</b>														









กิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน	
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61				
ค่าใช้จ่าย สบง. ปี 2561 ต่อเดือน	ใช้ไม่เกิน	81,118.33													ใช้ไป	61,653.39
ค่าใช้จ่าย สบง. ปี 2561 สะสม 7 เดือน (ต.ค.-เม.ย.)	ใช้ไม่เกิน	567,828.33													ใช้ไป	625,129.07
															ใช้เกิน	57,300.74
<b>สำนักงานการบัญชี</b>																
งบประมาณที่ สบช. ได้รับจัดสรร ในปี 2561		2,657,200.00														
ลดค่าใช้จ่ายลง 15% เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		398,580.00														
ค่าใช้จ่าย สบช. ปี 2561 ทั้งปี	ใช้ไม่เกิน	2,258,620.00														
ค่าใช้จ่าย สบช. ปี 2561 ต่อเดือน	ใช้ไม่เกิน	188,218.33													ใช้ไป	32,681.00
ค่าใช้จ่าย สบช. ปี 2561 สะสม 7 เดือน (ต.ค.-เม.ย.)	ใช้ไม่เกิน	1,317,528.33													ใช้ไป	827,506.34
<b>สำนักกฎหมายและคดี</b>																
งบประมาณที่ สกม. ได้รับจัดสรร ในปี 2561		8,404,000.00														
ลดค่าใช้จ่ายลง 15% เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		1,260,600.00														
ค่าใช้จ่าย สกม. ปี 2561 ทั้งปี	ใช้ไม่เกิน	7,143,400.00														
ค่าใช้จ่าย สกม. ปี 2561 ต่อเดือน	ใช้ไม่เกิน	595,283.33													ใช้ไป	(5,092.25)
ค่าใช้จ่าย สกม. ปี 2561 สะสม 7 เดือน (ต.ค.-เม.ย.)	ใช้ไม่เกิน	4,166,983.33													ใช้ไป	4,013,466.66
<b>สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ</b>																
งบประมาณที่ สทส. ได้รับจัดสรร ในปี 2561		9,407,500.00														
ลดค่าใช้จ่ายลง 15% เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		1,411,125.00														
ค่าใช้จ่าย สทส. ปี 2561 ทั้งปี	ใช้ไม่เกิน	7,996,375.00														

กิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน	
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61				
ค่าใช้จ่าย สทส. ปี 2561 ต่อเดือน	ใช้ไม่เกิน	666,364.58													ใช้ไป	1,103,473.44
ค่าใช้จ่าย สทส. ปี 2561 สะสม 7 เดือน (ต.ค.-เม.ย.)	ใช้ไม่เกิน	4,664,552.08													ใช้ไป	2,801,536.42
<b>สำนักบริหารนโยบายรัฐ</b>																
งบประมาณที่ สบн. ได้รับจัดสรร ในปี 2561		3,567,609.41														
ลดค่าใช้จ่ายลง 15% เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		535,141.41														
ค่าใช้จ่าย สบн. ปี 2561 ทั้งปี	ใช้ไม่เกิน	3,032,468.00														
ค่าใช้จ่าย สบн. ปี 2561 ต่อเดือน	ใช้ไม่เกิน	252,705.67													ใช้ไป	73,971.50
ค่าใช้จ่าย สบн. ปี 2561 สะสม 7 เดือน (ต.ค.-เม.ย.)	ใช้ไม่เกิน	1,768,939.67													ใช้ไป	2,662,729.75
															ใช้เกิน	893,790.08
<b>สำนักบริหารสินทรัพย์</b>																
งบประมาณที่ สบส. ได้รับจัดสรร ในปี 2561		22,310,600.00														
ลดค่าใช้จ่ายลง 15% เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		3,346,590.00														
ค่าใช้จ่าย สบส. ปี 2561 ทั้งปี	ใช้ไม่เกิน	18,964,010.00														
ค่าใช้จ่าย สบส. ปี 2561 ต่อเดือน	ใช้ไม่เกิน	1,580,334.17													ใช้ไป	792,522.59
ค่าใช้จ่าย สบส. ปี 2561 สะสม 7 เดือน (ต.ค.-เม.ย.)	ใช้ไม่เกิน	11,062,339.17													ใช้ไป	13,722,143.42
															ใช้เกิน	2,659,804.25
ต้นทุนจากการดำเนินธุรกิจ	ต้นทุนจากการดำเนินธุรกิจ	ลดลง 15%														
<b>สำนักธุรกิจบริการ</b>																

กิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน	
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
			ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61		
งบประมาณที่ สรบ. ได้รับจัดสรร ในปี 2561		2,823,200.00														
ลดค่าใช้จ่ายลง 15% เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		423,480.00														
ค่าใช้จ่าย สรบ. ปี 2561 ทั้งปี	ใช้ไม่เกิน	2,399,720.00														
ค่าใช้จ่าย สรบ. ปี 2561 ต่อเดือน	ใช้ไม่เกิน	199,976.67													ใช้ไป	16,058.93
ค่าใช้จ่าย สรบ. ปี 2561 สะสม 7 เดือน (ต.ค.-เม.ย.)	ใช้ไม่เกิน	1,399,836.67													ใช้ไป	604,236.47
<b>ต้นทุนสินค้า</b>	<b>ต้นทุนสินค้า</b>	<b>ลดลง 15%</b>														
<b>สำนักโลจิสติกส์</b>																
งบประมาณที่ สลจ. ได้รับจัดสรร ในปี 2561		452,200.00														
ลดค่าใช้จ่ายลง 15% เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		67,830.00														
ค่าใช้จ่าย สลจ. ปี 2561 ทั้งปี	ใช้ไม่เกิน	384,370.00														
ค่าใช้จ่าย สลจ. ปี 2561 ต่อเดือน	ใช้ไม่เกิน	32,030.83													ใช้ไป	23,953.50
ค่าใช้จ่าย สลจ. ปี 2561 สะสม 7 เดือน (ต.ค.-เม.ย.)	ใช้ไม่เกิน	224,215.83													ใช้ไป	166,362.00
<b>ต้นทุนสินค้า</b>	<b>ต้นทุนสินค้า</b>	<b>ลดลง 15%</b>														
<b>สำนักข้อมูลกลาง</b>																
งบประมาณที่ สขก. ได้รับจัดสรร ในปี 2561		773,000.00														
ลดค่าใช้จ่ายลง 15% เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		115,950.00														
ค่าใช้จ่าย สขก. ปี 2561 ทั้งปี	ใช้ไม่เกิน	657,050.00														
ค่าใช้จ่าย สขก. ปี 2561 ต่อเดือน	ใช้ไม่เกิน	54,754.17													ใช้ไป	26,529.50
ค่าใช้จ่าย สขก. ปี 2561 สะสม 7 เดือน (ต.ค.-เม.ย.)	ใช้ไม่เกิน	383,279.17													ใช้ไป	324,104.75







13. โครงการปรับเปลี่ยนการให้บริการคลังสินค้าจากการเป็นผู้ให้เช่าพื้นที่ (Land Lord) มาเป็นผู้ให้บริการบริหารจัดการคลังสินค้า (Service Provider)

ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักบริหารสินทรัพย์

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน	
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61		
1. ศึกษาความเป็นไปได้ในการกำหนดรูปแบบการให้บริการในลักษณะ service provider ให้บริการคลังสินค้าต้นแบบอย่างครบวงจร	ม.ค.61													100	ดำเนินการแล้ว ในเดือน ม.ค. 61
- ศึกษารูปแบบการให้บริการบริหารจัดการคลังที่เหมาะสม															
2. คัดเลือกพื้นที่จากคลังสินค้าราษฎร์บูรณะ (คลัง2) และนำมาดำเนินการจัดทำการบริหารจัดการรูปแบบ Service Provider	เม.ย.61														
- สำรวจสถานที่ที่เหมาะสมภายในคลังสินค้าเพื่อให้เช่า														100	สำรวจแล้วใช้คลังหลังที่3 พื้นที่ว่าง 1,100 ตรม. ที่จะให้ผู้ดำเนินการธุรกิจที่มีลักษณะ service provider มาเช่า
- คัดเลือกผู้เช่าที่ดำเนินการธุรกิจ Service Provider														100	มีผู้ประกอบการจำนวน 2 บริษัท คือ บจก. สยามเอาท์เล็ต และบจก. เอพีที โซว์เฟรท (ประเทศไทย) ซึ่งมีความสนใจที่จะเช่าพื้นที่ดังกล่าวในการดำเนินการธุรกิจ ซึ่งมีการนัดหมายเพื่อนำเสนอรูปแบบธุรกิจ จำนวน 1 บริษัท ได้แก่ บจก.สยามเอาท์เล็ต





14. โครงการพัฒนาร้านค้าสวัสดิการของ อคส. ให้เป็นร้านต้นแบบในการจัดจำหน่ายข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากข้าว

ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักธุรกิจบริการ

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												ความก้าวหน้า	
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61		
1. ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อออกแบบ Business Model ของร้านค้าสวัสดิการใหม่ให้เหมาะสมกับการทำธุรกิจในปัจจุบัน	ก.พ.61													100	ศึกษาและพัฒนาร้านค้าสวัสดิการโดยได้มีการนำสินค้าที่แปรรูปจากข้าวสาร และสินค้าอุปโภคบริโภคที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐมาวางจำหน่าย
2. ทบทวนและพัฒนาระบบ IT สำหรับบริหารจัดการการค้าเนื้องานของร้านค้าสวัสดิการใหม่	มี.ค.61													100	ได้มีการนำเครื่องระบบ POS (Point-of-sales) ซึ่งเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้อำนวยความสะดวกในการจัดทำรายงานการจำหน่ายและสต็อกสินค้าคงเหลือ
3. พิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาจัดจำหน่ายในร้าน โดยคำนึงถึงการตอบสนองนโยบายของ อคส. และสามารถสร้างภาพลักษณ์ในการมีส่วนช่วยเพิ่มช่องทางในการขายให้ SMEs ได้ด้วย	มี.ค. 61													100	มีการตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกสินค้าที่นำมาวางจำหน่ายในร้านค้าสวัสดิการ
4. ติดต่อประสานงานเจ้าของกิจการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการเปิดให้บริการร้านค้าสวัสดิการโฉมใหม่	มี.ค.61													100	มีการประชุมร่วมกับส่วนงานประชาสัมพันธ์ เพื่อจัดเตรียมพิธีเปิดร้านค้าสวัสดิการ อคส. และประสานเจ้าของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวสารที่วางจำหน่ายในร้านค้า เพื่อจัดทำกิจกรรมส่งเสริมการจัดจำหน่ายในช่วงพิธีเปิดร้านค้าสวัสดิการ อคส.







16. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมุ่งสู่ digital organization  
ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												การดำเนินการ	
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61		
1. จัดตั้งคณะกรรมการทบทวนระบบงานสารสนเทศที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน	ภายใน ธ.ค. 60													10	-แต่งตั้งคณะกรรมการฯ พัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการองค์กร ลงวันที่ 13 ธ.ค.60
2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อทบทวนปรับปรุงการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน ได้แก่ 2.1 ระบบการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 2.2 ระบบ ERP	ภายใน มี.ค. 61													10	-การประชุมคณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพฯ ครั้ง 1 วันที่ 26 ม.ค.61 การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน สบน.
3. กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ระบบการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติงาน	ภายใน ธ.ค. 60													10	-ทบทวนการใช้งานระบบบูรณาการสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบสารบรรณ,ระบบหนังสือเวียน) เพื่อรองรับตามคำสั่งการ ผอก. บันทึก ผอก./40 ลงวันที่ 19 ต.ค.60 การสแกนไฟล์แนบในระบบฯ และการกำหนดระดับชั้นความลับ - วันที่ 19 ต.ค.60 ได้จัดระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ชั้นความลับ) -วันที่ 31 ม.ค.61 ได้จัดทำ Banner ในระบบ Intranet เพื่อเข้าสู่ระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ -วันที่ 8 ก.พ.61 ได้ประชุมกับ สงบท. เพื่อร่วมกำหนดแนวทางการใช้งานระบบบูรณาการสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมต่อไป

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												การดำเนินการ	
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61		
4. กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการทำงานของระบบ ERP	ภายใน ก.พ. 61													10	-วันที่ 22 ก.พ.61 ได้ประชุม สทส. เพื่อร่วมกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการทำงานของระบบงานสารสนเทศ อคส.
5. กำหนดรายงานข้อมูลในแต่ละหน่วยงานมีความจำเป็นต้องการใช้	ภายใน มี.ค. 61													10	-ได้มีการสำรวจข้อมูล/รายงานที่แต่ละสำนักจัดทำเสนอผู้บริหาร ตามแบบสำรวจข้อมูลของคณะทำงานขับเคลื่อนด้านการเชื่อมโยงข้อมูล Big Data ของกระทรวง วันที่ 31 ม.ค.61 -ตามบันทึก ที่ อคส. สทส.8000/ว.19 ลว.30 มี.ค.61 เรื่องแบบสำรวจรายงานข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานมีความจำเป็นต้องการใช้ ซึ่ง สทส. ใคร่ขอความอนุเคราะห์ ผอ.สำนักทุกสำนัก ในการกรอกแบบสำรวจฯ และส่งกลับ สทส.

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												การดำเนินการ	
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61		
6. ปรับปรุงระบบ ERP แก่ไรห้สลูกค้าที่ซ้ำซ้อน (Customer Data Cleansing)	ภายใน มี.ค. 61													30	- ตามบันทึก อคส. ที่ สงทก.8100/43 ลว.30 มี.ค.61 เรื่องรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ซึ่ง สงทก. ได้ปรับปรุงข้อมูลฐานข้อมูลลูกค้าที่ซ้ำซ้อนบนเครื่องแม่ข่ายทดสอบ พร้อมทั้งทดสอบการใช้งานระบบสารสนเทศ ERP 12 ระบบ โดยผู้ใช้งานจริงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 27 มี.ค. 61
7. จัดทำ TOR จ้างที่ปรึกษา	ภายใน เม.ย. 61													10	-มีบันทึกขอความเห็นชอบ TOR ลว.23 ก.พ.61
8. คัดเลือกที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาระบบและดำเนินการจ้างที่ปรึกษา	ภายใน มิ.ย 61													10	ได้สัญญาจ้าง บ.ไอทีซันฯ เลขที่สัญญา 266/61 ลว. 27 เม.ย.61



18. โครงการพัฒนาความผูกพันและการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีต่อองค์กร  
ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักบริหารกลาง

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน	
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61		
1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาความผูกพันองค์กร	พ.ย.60													100%	1. อคส. ได้มีการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ในวันที่ 11 เมษายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และความผูกพันเป็นครอบครัวเดียวกันของบุคลากรในองค์กร  2. อคส. ได้มีการจัดพิธีมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่ชนะเลิศการประกวดกิจกรรมปรับปรุงสถานที่ทำงาน "ห้องสะอาดสร้างสุข" ในวันสถาปนา อคส. วันที่ 20 เมษายน 2561
2. ทบทวนและพัฒนาแบบประเมินความผูกพันองค์กร	พ.ย.60													100%	
3. นำเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ	ธ.ค.60													100%	
4. สำนวความผูกพันองค์กรประจำปี	ธ.ค.60													100%	
5. ประมวลและวิเคราะห์ผลแบบประเมิน	ม.ค.61													100%	
6. จัดทำแผนพัฒนาความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร															
6.1 แผนพัฒนาระยะยาว	ก.พ.61														
6.2 แผนพัฒนา ระยะสั้นโดยจัดโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการทำงานแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมดังนี้ • กิจกรรมการสร้างสุขในที่ทำงาน • กิจกรรมการสร้างสุขทางกายและใจ • กิจกรรมHR Clinic	3 กิจกรรม														
7. นำเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติแผน	ก.พ.61														
8. ดำเนินการตามแผน	มี.ค.61														
9. ติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาฯ	มี.ค.-ก.ย.61														
10. สรุปผลการดำเนินงานประจำปีนำเสนอผู้บริหาร	ก.ย.61														
รวม															









20. โครงการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR)

ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักบริหารกลาง

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61	
1) จัดประชุมคณะกรรมการด้าน CG&CSR ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานฯ เป็นรายไตรมาส	ทุกไตรมาส													มีการประชุมครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 5 ตุลาคม 2560
มอบนโยบายด้าน CG ด้าน CSR และซักซ้อมการปฏิบัติฯ จัดทำตารางเวลาในการดำเนินกิจกรรม	ภายในเดือน ตุลาคม 60													
2) ดำเนินการโครงการชมรมกีฬาของ อคส. ประจำปี 2561 (โครงการฯ ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557)	- ทุกเดือน (ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง/ปี)													ชมรมกีฬา อคส. ปี 2561 มีชมรมฯ จัดกิจกรรมอยู่ 2 ชมรม ดังนี้ - ชมรมกีฬาแบบมินตัน - อคส. จัดกิจกรรมชมรมฯ ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี - ชมรมกีฬาเดิน-วิ่ง อคส. จัดกิจกรรมฯ ทุกวันช่วงเย็นหลังเลิกงาน
- จัดตั้งชมรมกีฬา ของ อคส. และจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงาน ประจำปี 2561	- จัดแข่งขัน กีฬา ปีละ 1 ครั้ง													
- ควบคุมให้มีการจัดกิจกรรมชมรมฯ ทุกเดือน														
- พิจารณานำเสนอกิจกรรมการ CG&CSR จัดตั้งชมรมกีฬาเพิ่มเติม (ถ้ามีผู้ร้องขอให้เปิดชมรมฯ)														
3) ดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (CG) โดยมีกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน มีส่วนร่วมทุกกิจกรรม ดังต่อไปนี้	4 ครั้ง (ไตรมาส ละ 1 ครั้ง)													ผู้อำนวยการ อคส. ได้มอบหมายให้พนักงานฯ นำคณะจังหวัดสุ่มตรวจสอบคลังสินค้า บริษัทมหาทรัพย์ฟีด จำกัด (คลังสินค้าปลายทาง) เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561ในการระบายข้าวสาร
- ทบทวนนโยบายและคู่มือด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Policy) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันของปีงบประมาณ	ภายใน ไตรมาสที่ 1													เข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งที่ 2/2560 ตามมาตรการควบคุมการขนย้ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรม

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61	
- ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ สำนักงาน ป.ป.ช. ด้านการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ	ภายใน ต.ค. 60													
- จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันให้พนักงาน	4 ครั้ง (ทุกไตรมาส)													ปลัดกระทรวงพาณิชย์
- แจ้งพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่าย "การต่อต้านการทุจริต ของกระทรวงพาณิชย์" (MOC zero Corruption)	ไม่ต่ำกว่า 3 ท่าน													
- เข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายการต่อต้านการทุจริต ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ในวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี	ไม่ต่ำกว่า 3 ท่าน													
- จัดกิจกรรมทำความสะอาดวัด ร่วมกันสวดมนต์กับพระสงฆ์ และทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อมอบปัจจัยในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา	ไม่ต่ำกว่า 3 ท่าน													
4) การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) เพื่อพัฒนาองค์กรควบคู่กับสังคมอย่างยั่งยืน โดยมีการจัดการผู้บริหาร และพนักงาน มีส่วนร่วมทุกกิจกรรม มีรายละเอียดดังนี้	อย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง													1. อคส. มอบข่าวสารคดีพิเศษบรรจุฯ ให้กับกองอำนวยการร่วมการจัดงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 เพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกประกอบอาหารเข้าให้กับประชาชนที่มารอเข้าเที่ยวชมงานฯ
- ทบทวนและปรับปรุงนโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR Policy)														2. อคส. จัดกิจกรรม "ลด เปลี่ยน ลูค" เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน ลูกจ้าง ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดี โดยเริ่มเปิดโครงการในวันที่ 28 มีนาคม 2561





21. โครงการพัฒนารูปแบบและวิธีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก

ผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนงานประชาสัมพันธ์

กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61	
1. ส่วนงานประชาสัมพันธ์ วางแผนการใช้สื่อเพื่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร														จัดทำแบบฟอร์มแจ้งกำหนดกิจกรรมที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และข้อความ เนื้อหาที่จะเผยแพร่
1.1 มีแบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องรับรองข้อมูลก่อนจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	หัวหน้า หน่วยงาน เจ้าของเรื่อง รับรอง แบบฟอร์ม													2. จัดทำคลิปข่าว VDO , ผลิตสื่อในรูปแบบ infographic และแผ่นข่าวของ อคส. เผยแพร่ภายในและภายนอก ตามช่องทาง ดังนี้ - เว็บไซต์ อคส. ช่องทางอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ต - पोสเตอร์ประชาสัมพันธ์ภายใน - เฟสบุ๊ก อคส. และ YouTube - ไลน์ PWO GROUP - ไลน์ ผู้บริหาร อคส. - ไลน์ สหภาพ อคส. - ไลน์ สื่อมวลชน - ทีวีจอ LCD ชั้น 3 - จอ LCD ขนาดใหญ่ภายในกระทรวงพาณิชย์ 3. ตรวจสอบวันสถาปนา สื่อมวลชน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเดือนเมษายน 2561 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 ตรงกับวันสถาปนา สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 และหนังสือพิมพ์ข่าวสด ซึ่งได้รายงานเพื่อทราบในที่ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 21 มีนาคม 2561

กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน	
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61		
1.2 ตรวจสอบเอกสารเรื่องเดิมจากหน่วยงานเจ้าของเรื่องและนำมาจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่	ข้อมูล ถูกต้อง ครบถ้วน														มีการเขียนสอบถามกิจกรรมของทุกหน่วยงานภายในองค์กร โดยให้แจ้งกิจกรรมมายังส่วนงานประชาสัมพันธ์ เพื่อเตรียมความพร้อมและประสานขอเรื่องเดิมเพื่อใช้ในการผลิตสื่อ
1.3 การเผยแพร่ข้อมูลที่ทันกาล รวดเร็วและอยู่ในช่วงเวลา	ปฏิบัติได้ ตามคู่มือ														มีการจัดทำแผนข่าว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ทางเว็บไซต์ในเดือนเมษายน 2561 มีทั้งสิ้น 7 ข่าวและได้จัดทำแผนข่าวเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ทันกาล และอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมตามคู่มือ
<b>2. คัดกรองข้อมูลข่าวสารขององค์กร เพื่อนำมาสื่อสาร (อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ข่าว)</b>															
2.1 ติดตามข่าวของ อคส. ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูล และตรวจสอบ ก่อนผลิตสื่อเผยแพร่ภายในและภายนอก	1 ข่าว ต่อ 1 สัปดาห์														มีการแยกแฟ้มข่าวที่เป็นข่าวเชิงบวก และเชิงลบ ก่อนนำข่าวมาวิเคราะห์ และตรวจสอบ โดยคุณพลวัฒน์ฯ ร.ทงผบ. ก่อนผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ โดยในเดือนเมษายน 2561 ได้เผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ จำนวน 7 ข่าว

กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61	
2.2 วิเคราะห์สถานการณ์ข่าว /สรุปข่าว จัดทำคลิปปิ้งข่าว จากหนังสือพิมพ์ และสื่อ SOCAIL MEDIA	1 ข่าว ต่อ 1 สัปดาห์													<p>เจ้าหน้าที่ สงปส. สรุปวิเคราะห์ข่าว เผยแพร่ตามช่องทาง ดังนี้</p> <p>เว็บไซต์ อคส. ช่องทางอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ต</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ภายใน</li> <li>- เฟสบุ๊ก อคส. และ YouTude</li> <li>- ไลน์ PWO GEOUP</li> <li>- ไลน์ ผู้บริหาร อคส.</li> <li>- ไลน์ สหภาพ อคส.</li> <li>- ไลน์ สื่อมวลชน</li> </ul> <p>และจัดทำคลิปปิ้งข่าวจากหนังสือพิมพ์ โดยคลิปปิ้งข่าวได้นำส่งผู้บริหาร ทาง E-Mail และ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ อคส. เมนู หัวข้อข่าวหนังสือพิมพ์</p>
2.3 สร้างเนื้อหาข่าวในกรณีที่ไม่มีข่าวกิจกรรมในสัปดาห์นั้นๆ	1 ข่าว ต่อ 1 สัปดาห์													<p>กรณีที่ภายใน 1 สัปดาห์ หน่วยงานไม่มีข่าวหรือกิจกรรมใดๆ ส่วนประชาสัมพันธ์ จะต้องสร้างเนื้อหาข่าว ขึ้นมาด้วยการค้นหาข้อมูลต่างๆ ที่มีสาระสำคัญ มีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์เพื่อสร้างความรับรู้และความเข้าใจให้กับบุคคลภายในองค์กรและภายนอก อาทิเช่น ความคืบหน้าการดำเนินงานต่างๆ ของ อคส. เป็นต้น สำหรับเดือน เมษายน 2561 ไม่มีการสร้างเนื้อหาข่าว</p>

กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61	
3. เขียนข่าวและออกแบบการนำเสนอเพื่อสื่อสารไปยังสื่อที่กำหนดไว้														ได้ดำเนินการปรับร่างโครงการออกแบบสื่อ Infographic และร่างโครงการตอบคำถามชิงรางวัล และได้ผลิตสื่อเผยแพร่ 2 ช่องทาง 1. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ในลิฟท์ 2. เว็บไซต์ อคส. ทางอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต 3. ไลน์กรุป PWO
3.1 จัดทำแผนข่าวเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของทางเว็บไซต์ อคส. ทางอินเทอร์เน็ต และอินทราเน็ต อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ข่าว	1 ข่าว ต่อ 1 สัปดาห์													จัดทำแผนข่าวเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของทางเว็บไซต์ อคส. เดือน เมษายน 2561 รวม 7 ข่าว สัปดาห์ที่ 1 จำนวน 3 ข่าว สัปดาห์ที่ 2 จำนวน 1 ข่าว สัปดาห์ที่ 3 จำนวน 1 ข่าว สัปดาห์ที่ 2 จำนวน 2 ข่าว
3.2 จัดทำโปสเตอร์ข่าวประชาสัมพันธ์ขนาด A3 ติดประชาสัมพันธ์ ภายในองค์กร	1 ข่าว ต่อ 1 สัปดาห์													จัดทำโปสเตอร์ข่าวประชาสัมพันธ์ขนาด A3 ติดประชาสัมพันธ์ ภายในลิฟท์ที่ฝั่ง อคส. เดือน เมษายน 2561 รวม 7 ข่าว



กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61	
3.3 ผลิตสื่อที่ประชาสัมพันธ์ภายนอก ในรูปแบบ Infographic และจัดทำหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์เผยแพร่อักษรวิ้ง หรือประกาศต่างๆ (ตามเนื้อหาที่เห็นสมควรเผยแพร่)	6 ครั้ง/ ปีงบประมาณ													<p>จัดทำบันทึกนำเสนอส่งประกาศองค์การคลังสินค้าไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>บริษัท อสมท.จำกัด (มหาชน)</li> <li>สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย</li> <li>สถานีวิทยุรักษาดินแดน FM 96</li> <li>สถานีวิทยุกรุงเทพมหานคร</li> <li>ผู้สื่อข่าวประจำกระทรวงพาณิชย์</li> <li>กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์</li> </ol> <p>ซึ่งในเดือน เมษายน 2561 ได้มีการเผยแพร่ประกาศ จำนวน 12 เรื่อง</p>
4. ติดตามประเมินผลการสื่อสารเสนอต่อคณะกรรมการประชาสัมพันธ์														มีการรายงานสรุปข่าวในรอบสัปดาห์ประจำเดือน และ รายงานในที่ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ สำหรับเดือนเมษายน 2561 มีข่าวทั้งสิ้น 7 ข่าว
- จัดทำรายงานข่าวที่ได้คัดกรองและเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ทุกเดือน อย่างน้อย 4 ข่าว	รายงานฯ 1 ครั้ง / เดือน													
5. ประเมินผลโครงการ/การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร														

กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61	
- จัดทำออกแบบสำรวจความพึงพอใจใน ส่วนงาน ประชาสัมพันธ์ประจำปี (ภายใน)	1 ครั้ง / ปีงบประมาณ													ดำเนินการภายใน ไตรมาสที่ 4 เดือนตั้งแต่ เดือน สิงหาคม - กันยายน 2561 - เดือน สิงหาคม 2561 ส่งแบบสำรวจเวียน แจ้ง ผู้บริหาร พนักงาน/ลูกจ้าง อคส. - เดือน กันยายน 2561 รวบรวมข้อมูลและ จัดทำสถิติ เพื่อสรุปรายงานเสนอ ผู้บริหารตามสายงานถึงผู้อำนวยการ
- จัดทำออกแบบสำรวจความพึงพอใจประชาชน/ผู้ ประกอบการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มารับบริการ (ภายนอก)	1 ครั้ง / ปีงบประมาณ													ดำเนินการภายใน ไตรมาสที่ 4 เดือนตั้งแต่ เดือน สิงหาคม 2561 - กันยายน 2561 - เดือน สิงหาคม 2561 ส่งแบบสำรวจเวียน แจ้ง ผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - เดือน กันยายน 2561 รวบรวมข้อมูลและ จัดทำสถิติ เพื่อสรุปรายงานเสนอ ผู้บริหารตามสายงานถึงผู้อำนวยการ
รวม														

## 22. โครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักบริหารยุทธศาสตร์

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												ความก้าวหน้า	
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61		
1. ส่วนงานบริหารความเสี่ยงทบทวนความเสี่ยง/ควบคุมภายในขององค์กร ทบทวน Risk Profile และทบทวนแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) ให้ครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้านเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันความผิดพลาดและลดความเสียหายขององค์กรคลั่งสินค้าได้สำเร็จตามเป้าหมาย	ภายในเดือน ธ.ค. 60													100%	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2. ส่วนงานบริหารความเสี่ยงจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	ภายในเดือน ธ.ค. 60													100%	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3. ส่วนงานบริหารความเสี่ยงนำเสนอแผนบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ภายในเดือน ธ.ค. 60													100%	เสนอคณะ RMS แล้ว ส่วนคณะ RMC เพิ่งมีการแต่งตั้งไปเมื่อ ม.ค.61
4. เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยง	ภายในเดือน มี.ค. 61													100%	ดำเนินการเผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยง โดยเว็บบอร์ดบริหารระดับสำนักขึ้นไป และ ลงในระบบ Intranet แล้ว
5. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนและสรุปรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ทุกไตรมาส													60%	มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้งที่ 1/2561 วันที่ 20 ธันวาคม 2561 และครั้งที่ 2/2561 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561



