

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2565

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)

แผน/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ค่าเกณฑ์วัดระดับ					เป้าหมายตัวชี้วัด KPI	ผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
			ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕		
			๒๐%	๔๐%	๖๐%	๘๐%	๑๐๐%		
๑. แผนซ่อม โครงสร้างและ พัฒนาบุคลากร			แต่งตั้ง คณะกรรมการ โครงการ โรงเรียน กำเนิดคลัง	กำหนด หลักเกณฑ์และ แผนการ ดำเนินงาน โครงการ โรงเรียนกำเนิด คลัง	- กำหนดแผน คัดเลือก บุคลากร โครงการ โรงเรียนกำเนิด คลัง - จัดอบรมให้ ความรู้ความ ชำนาญด้าน ธุรกิจ	- จัดทำร่าง หลักสูตรพร้อม นำเสนอ - จัดอบรมให้ ความรู้ความ ชำนาญด้าน บริหารจัดการ องค์กร	- ปรับ โครงสร้าง องค์กร ระยะ ที่ ๒ - หลักสูตร โรงเรียน กำเนิดคลัง - พนักงานมี ความรู้ความ เข้าใจใน หลักสูตรการ อบรมไม่น้อย กว่าร้อยละ ๗๐ ของทุก หลักสูตร	<p>ระยะสั้น : เพิ่มสำนักหารรายได้ ขึ้นอีก ๒ สำนัก รวมเป็น ๗ สำนักหารรายได้ ภายในปี ๒๕๖๕</p> <p>ระยะกลาง : จัดอบรม On the Job Training เพื่อให้พนักงานมี ความรู้ในธุรกิจสินค้าเกษตร รู้จักเกษตรกร ผู้ประกอบการ โรงงาน สินค้าที่ถูกสุขอนามัย โดยพนักงานมีผลการประเมิน ความรู้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐ ของทุกหลักสูตร ภายในปี ๒๕๖๗</p> <p>ระยะยาว : สร้างบุคลากรให้มี ความรู้เฉพาะด้านมารองรับการ ทำงานของ อคส. โดยร่วมมือกับ สถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อ กำหนดหลักสูตร “โรงเรียน กำเนิดคลัง”</p>	ประกอบด้วย ๒ โครงการ คือ ๑.โครงการโรงเรียนกำเนิดคลัง ๒.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจด้านสินค้าเกษตร มีผลการดำเนินการเฉลี่ย ร้อยละ ๘๐
๑.๑ โครงการ โรงเรียนกำเนิด คลัง	สทม.	ไม่มี	๘๐%					มีหลักเกณฑ์และแผนสำหรับ ก่อตั้ง “โรงเรียนกำเนิดคลัง” ภายใน ๕ ก.ย. ๖๕	<p>ผลการดำเนินงาน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้</p> <p>ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ไม่มี</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>- ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการ คำสั่ง อคส. ที่ ๗๓/๒๕๖๕ ลว. ๒๔ พ.ค.๖๕ ทำให้ไม่สามารถขับเคลื่อนโครงการโรงเรียน กำเนิดคลัง</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>- ยังไม่สามารถคัดเลือกสถาบันที่เหมาะสมได้</p> <p>ข้อเสนอแนะ ไม่มี</p>

แผน/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ค่าเกณฑ์วัดระดับ					เป้าหมายตัวชี้วัด KPI	ผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
			ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕		
			๒๐%	๔๐%	๖๐%	๘๐%	๑๐๐%		
๑.๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสินค้าเกษตร	สทท. ทุกสำนัก	ไม่มี	๘๐%					ผู้เข้ารับการอบรมมีผลการประเมินความรู้หลังการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของทุกหลักสูตร	<p>ผลการดำเนินงาน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร “การเลี้ยงแพะเนื้อเพื่อการค้า” มีผู้เข้าร่วมร้อยละ ๐.๐๑</li> </ul> <p>ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ไม่มี</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. มีการปรับนโยบายด้านหลักสูตรสินค้าเกษตร</li> <li>๒. ได้ดำเนินการประสานกรมวิชาการเกษตร และกรมการค้าภายใน เพื่อเชิญวิทยากร มาบรรยายในหลักสูตรสินค้าเกษตรแล้ว หน่วยงานดังกล่าวแจ้งว่ายังไม่สามารถจัดวิทยากรมาบรรยายได้</li> </ol> <p>ข้อเสนอแนะ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประสานวิทยากรเฉพาะทางในปีงบประมาณถัดไป</li> </ul>
๒. แผนซ่อมระเบียบข้อบังคับ			แต่งตั้งคณะทำงาน	ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อทบทวนระเบียบ	จัดทำร่างระเบียบที่ต้องแก้ไข	ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อตรวจสอบร่างฯ	<p>ปรับแก้ไขระเบียบ/หลักเกณฑ์ / ข้อบังคับ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ด้านธุรกิจ</li> <li>- การบริหารงานบุคคล</li> <li>- วินัยพนักงาน</li> <li>- เพิ่มข้อบังคับด้านจริยธรรม</li> <li>- การจัดซื้อพัสดุและการจำหน่าย</li> </ul>	<p><b>ระยะสั้น :</b> ปรับแก้ไขระเบียบหลักเกณฑ์ทางด้านธุรกิจ แล้วเสร็จทั้งหมดพร้อมประกาศใช้ภายใน ก.ย. ๖๕</p> <p><b>ระยะกลาง :</b> ปรับแก้ไขระเบียบหลักเกณฑ์การดำเนินงาน แล้วเสร็จทั้งหมดพร้อมประกาศใช้ภายใน ก.ย. ๖๗</p> <p><b>ระยะยาว :</b> ปรับแก้ไขข้อบังคับแล้วเสร็จทั้งหมดพร้อมประกาศใช้ภายใน ก.ย. ๗๐</p>	<p>ประกอบด้วย ๑ โครงการ คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. โครงการปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อรองรับการดำเนินงานในปัจจุบัน</li> </ol> <p>มีผลการดำเนินการเฉลี่ย ร้อยละ ๘๐</p>

แผน/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ค่าเกณฑ์วัดระดับ					เป้าหมายตัวชี้วัด KPI	ผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
			ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕		
			๒๐%	๔๐%	๖๐%	๘๐%	๑๐๐%		
๒.๑ โครงการปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับเพื่อรองรับการดำเนินงานในปัจจุบัน	สนก.	ไม่มี	๘๐ %					<p>๑. ปรับแก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตามที่คณะทำงานฯ มีความเห็น แล้วเสร็จภายใน ๕ ก.ย. ๖๕</p> <p>๒. ปรับแก้ไขระเบียบหลักเกณฑ์ทางด้านธุรกิจ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ อคส. ภายใน ๕ ก.ย. ๖๕</p>	<p>ผลการดำเนินงาน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้</p> <p>ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ไม่มี</p> <p><b>ปัญหา/อุปสรรค</b></p> <p>- อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไข และร่างระเบียบองค์การ คลังสินค้าว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยให้เป็นปัจจุบันการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคล</p> <p>ข้อเสนอแนะ ไม่มี</p>
๓. แผนซ่อมระบบสำนักงาน			จัดทำร่างขอบเขตงานจัดจ้างเครื่องมือสำหรับบริหารจัดการองค์กร	- กำหนดราคากลาง	- ตรวจรับงาน	- มีระบบ/เครื่องมือ สำหรับบริหารจัดการองค์กร	มีผลการดำเนินงานตามแผนทุกโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐	<p><b>ระยะสั้น</b> : เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ทดแทนเครื่องที่ชำรุด และมีระบบรายงานผู้บริหาร ภายใน ๓๐ก.ย. ๖๕</p> <p><b>ระยะกลาง</b> : สามารถปรับสำนักงานทั้งหมดให้เป็น Co working space ภายใน ๓๐ ก.ย. ๖๗</p> <p><b>ระยะยาว</b>: สามารถมีระบบ ERP ที่เชื่อมโยงข้อมูลกันได้ และสามารถ implement ระบบ ได้ ภายใน ก.ย. ๗๐</p>	<p>ประกอบด้วย ๘ โครงการ คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>โครงการองค์กรอัจฉริยะ</li> <li>โครงการจัดระบบ e-Wallet และ paperless</li> <li>โครงการระบบรายงานผลการดำเนินงาน ของ อคส. เพื่อการตัดสินใจ</li> <li>โครงการเพิ่มช่องทางการใช้ Platform ให้ตอบสนองกับภาพลักษณ์ของการขายสินค้า</li> <li>โครงการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน</li> <li>โครงการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานในการวัดและประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)</li> <li>โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร</li> <li>โครงการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน</li> </ol> <p>มีผลการดำเนินการเฉลี่ย ร้อยละ ๙๘.๑๓</p>

แผน/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ค่าเกณฑ์วัดระดับ					เป้าหมายตัวชี้วัด KPI	ผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
			ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕		
			๒๐%	๔๐%	๖๐%	๘๐%	๑๐๐%		
๓.๑ โครงการ สำนักงานอัจฉริยะ	สทต.	๓๔ ล้านบาท	๙๕%					<p>๑. ดำเนินการจัดจ้างติดตั้งระบบ New ERP แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐ ของระบบงาน</p> <p>๒. มีระบบรายงานผู้บริหาร ภายใน ๕ ก.ย. ๖๕</p> <p>๓. เช้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเครื่อง พิมพ์ทดแทนเครื่องที่ชำรุด ภายใน ๕ ก.ย. ๖๕</p> <p>๔. มี Cloud Server ภายใน ๕ ก.ย. ๖๕</p> <p>๕. มี Firewall, Core Switch ภายใน ๕ ก.ย. ๖๕</p> <p>๖. มี Face Detector ภายใน ๕ ก.ย. ๖๕</p>	<p>ผลการดำเนินงาน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้</p> <p>ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p><b>ปัญหา/อุปสรรค</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การนำเสนอข้อมูลการตัดใจยังไม่ครบถ้วน ทำให้การจัดทำร่าง TOR ล่าช้า</li> </ul> <p><b>ข้อเสนอแนะ</b> ไม่มี</p>
๓.๒ โครงการ จัดระบบ e-Wallet และ paperless	สบง. สทต.	ไม่มี	๑๐๐%					<p>๑. ต้นแบบ e-wallet และ paperless ได้เริ่มปฏิบัติการ ภายใน ๕ ก.ย. ๖๕</p> <p>๒. ปรับปรุงระบบการรับเงิน แล้วเสร็จ ภายใน ๕ ก.ย. ๖๕</p>	<p>ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทางส่วนงานร้านค้าได้นำ QR Code รับเงิน มาใช้งานจริง ในการจำหน่ายสินค้าของร้านค้าสวัสดิการ และจากการตรวจสอบการทำรายการ พบว่ายอดเงินดังกล่าวเข้าในบัญชีร้านค้าสวัสดิการ อคส. ถูกต้อง</li> </ul> <p>ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ไม่มี</p> <p><b>ปัญหา/อุปสรรค</b> ไม่มี</p> <p><b>ข้อเสนอแนะ</b> ไม่มี</p>
๓.๓ โครงการ ระบบรายงานผล การดำเนินงาน ของ อคส. เพื่อ การตัดสินใจ	สบง. สทต.	ไม่มี	๑๐๐%					<p>๑. จัดทำ Monthly Report เสร็จไม่เกินทุกวันที่ ๕ ของเดือน ถัดไปหลังจากหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบส่งเอกสารหรือ หน่วยงานผู้รับผิดชอบนำข้อมูล เข้าระบบ</p>	<p>ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการจัดทำ Monthly Report แล้วเสร็จภายใน กำหนดเวลา</li> <li>- สามารถออกงบการเงิน อคส. คชก. และงบการเงินรวม และรายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแล้วเสร็จทันภายใน กำหนดเวลา</li> </ul> <p>ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ไม่มี</p>

แผน/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ค่าเกณฑ์วัดระดับ					เป้าหมายตัวชี้วัด KPI	ผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
			ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕		
			๒๐%	๔๐%	๖๐%	๘๐%	๑๐๐%		
								๒. ส่งเอกสาร หรือนำข้อมูลเข้าระบบให้สำนักบัญชีและการเงินภายใน ๑ วันทำการ	ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี ข้อเสนอแนะ ไม่มี
๓.๔ โครงการเพิ่มช่องทางการใช้ Platform ให้ตอบสนองกับภาพลักษณ์ของการขายสินค้า	สทต.	๑.๒๕ ล้านบาท	๑๐๐%					มี Platform E-Commerce สำหรับจำหน่ายสินค้า และการบริหารจัดการเว็บไซต์ อคส. ภายใน ๕ ก.ย. ๖๕	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้ - ตรวจรับงานงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๕ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ อคส. ในไตรมาสที่ ๔ แล้ว ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ๑.๒๕ ล้านบาท ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี ข้อเสนอแนะ ไม่มี
๓.๕ โครงการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	สยป.	ไม่มี	๑๐๐%					ลดค่าใช้จ่ายของทุกสำนักกองไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ได้รับยกเว้นตามมติคณะผู้บริหาร)	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้ - อคส. มีงบค่าใช้จ่ายที่จัดสรรทั้งปี ๖๕.๙๖๓ ลบ. (เฉพาะงบที่หน่วยงานสามารถควบคุมได้) ตั้งนั้น ณ ไตรมาส ๔ อคส. มีงบประมาณจัดสรร เฉพาะงบที่หน่วยงานสามารถควบคุมได้ คิดเป็น ๑๓๑.๙๒ ลบ. มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ๕๑.๓๕ ลบ. คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๙๒ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ไม่มี ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี ข้อเสนอแนะ ไม่มี
๓.๖ โครงการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานในการวัดและประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)	สยป.	ไม่มี	๑๐๐%					สามารถดำเนินงานตามแผนงานในการวัดและประเมิน Eco-efficiency ขององค์กร ได้ครบถ้วน และมีการรวบรวมข้อมูลเพื่อวัดผล Eco-efficiency ได้ตามแผนงาน	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้ - มีคำสั่งที่ ๗๔/๒๕๖๕ วันที่ ๒๔ พ.ค. ๖๕ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานด้านการสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ขององค์กรคลังสินค้า - ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค. ๖๕ - ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๕ - เสนอขอความเห็นชอบแผนงานในการวัดและประเมิน (Eco-efficiency) ของ อคส. ต่อคณะกรรมการองค์กรคลังสินค้า ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๕ - ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อวัดผล Eco-efficiency แล้วเสร็จภายในกำหนด

แผน/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ค่าเกณฑ์วัดระดับ					เป้าหมายตัวชี้วัด KPI	ผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
			ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕		
			๒๐%	๔๐%	๖๐%	๘๐%	๑๐๐%		
								ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี ข้อเสนอแนะ ไม่มี	
๓.๗ โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร	สอภ. สทท. สยป. สพธ. สทต. สทส.	ไม่มี	๙๐%					จัดทำแผนปรับปรุงและดำเนินงานตามแผนได้มากกว่าร้อยละ ๙๐	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้ - จัดทำกิจกรรมการดำเนินงานตามประเด็นที่ สคร. มีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไข - ประชุมคณะอนุกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยี และการพัฒนาองค์กร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ ส.ค. ๖๕ และครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ย. ๖๕ - เสนอผลการดำเนินงานด้านการจัดการนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๖๕ ตามหลักเกณฑ์การประเมินของ สคร. ในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ย. ๖๕ - เตรียมเอกสารประกอบ และรายงานผลการ ประจำปี ๒๕๖๕ ในระบบ SE-AM ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ไม่มี ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี ข้อเสนอแนะ ไม่มี
๓.๘ โครงการ พัฒนาการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	สยป. (สงสค.)	ไม่มี	๑๐๐%					๑. พนักงานร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป มีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลางขึ้นไป ๒. ระดับความเสี่ยงและควบคุมภายใน ลดลง ๒ ด้าน (โอกาสหรือ ผลกระทบ) และเป็นไปตามเป้าหมาย ๓. ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ ๔ และมีผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้ - ดำเนินการจัดกิจกรรมบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พร้อมทั้งจัดทำแผนความรู้เผยแพร่ผ่านโซเชียลต่างๆ และดำเนินการจัดกิจกรรม อบรมบรรยายด้านบริหารความเสี่ยงในงาน CG-CSR SP RN IC & DT DAY เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ย. ๖๕ - ดำเนินการติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ต่อผู้บริหารระดับสูงรวมทั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน RMS และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน RMC อย่างสม่ำเสมอแต่ละไตรมาสตามกำหนดแล้ว - ดำเนินการทบทวน/ปรับปรุงมาตรการจัดการความเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยง เข้าการประชุมคณะกรรมการบริหาร

แผน/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ค่าเกณฑ์วัดระดับ					เป้าหมายตัวชี้วัด KPI	ผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
			ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕		
			๒๐%	๔๐%	๖๐%	๘๐%	๑๐๐%		
								<p>Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา และคะแนนรายตัวชี้วัด การปรับปรุงระบบการทำงานและประสิทธิภาพการสื่อสารต้องมีผลคะแนนที่สูงกว่าปีที่ผ่านมา</p> <p>ความเสี่ยง RMC ครั้งที่ ๔ ก.ค. ๖๕ วันที่ ๑๘ ก.ค. ๖๕</p> <p>- การคัดเลือกความเสี่ยงขององค์กรประจำปี ๒๕๖๖ / ร่าง Risk Profile และร่างแผนที่ความเสี่ยง เข้าการประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง RMC ครั้งที่ ๖ วันที่ ๑๓ ก.ย. ๖๕</p> <p>- ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๔ ในการการประชุม JMC ครั้งที่ ๑๓ พร้อมการจัดทำแผนดำเนินการของปี ๒๕๖๕ แล้ว และรายงานความก้าวหน้าโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร (โครงการพี่เลี้ยง รพท.-ปตท.-อศส.)ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๕</p> <p>- ดำเนินการจัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในเรื่องการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือแล้วเพื่อป้องกันการเกิดทุจริตข้อผิดพลาด และการไม่ปฏิบัติตามข้อระเบียบในกระบวนการต่างๆ เข้าคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ วันที่ ๑๓ ก.ย. ๖๕</p> <p>ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ไม่มี ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี ข้อเสนอแนะ ไม่มี</p>	
๔. แผนซ่อมทรัพย์สิน	สยป.	มีแผนการใช้งบประมาณ - ชุดลอกหน้าทำเทียบเรือครั้งแรกในรอบ ๒๐ ปี - เปลี่ยนหลังคาคลัง๑ และ คลัง๒	แผนการใช้งบประมาณลงทุน ไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๐.๗๒๐ ล้านบาท	แผนการใช้งบประมาณลงทุน ไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๑๓.๖๘๑ ล้านบาท	แผนการใช้งบประมาณลงทุน ไตรมาสที่ ๓ จำนวน ๓๑.๐๐๙ ล้านบาท	แผนการใช้งบประมาณลงทุน ไตรมาสที่ ๔ จำนวน ๔๕.๙๙๕ ล้านบาท	แผนการใช้งบประมาณลงทุน ไตรมาสที่ ๕ จำนวน ๕๕.๙๙๕ ล้านบาท	<p><u>ระยะสั้น</u> : สามารถใช้งบลงทุนได้เป็นไปตามแผน ร้อยละ ๘๐ ของในปี ๒๕๖๕</p> <p><u>ระยะกลาง</u> : สามารถใช้งบลงทุนได้เป็นไปตามแผน ร้อยละ ๙๐ ของในปี ๒๕๖๗</p> <p><u>ระยะยาว</u> : สามารถใช้งบลงทุนได้เป็นไปตามแผน ร้อยละ ๑๐๐ ของในปี ๒๕๗๐</p> <p>ประกอบด้วย ๒ โครงการ คือ</p> <p>๑. โครงการปรับปรุงคลังสินค้าและทำเทียบเรือ</p> <p>๒. โครงการบริหารจัดการงบประมาณและการลงทุน ของ อศส.</p> <p>มีผลการดำเนินการเฉลี่ย ร้อยละ ๘๗.๕๐</p>	

แผน/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ค่าเกณฑ์วัดระดับ					เป้าหมายตัวชี้วัด KPI	ผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
			ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕		
			๒๐%	๔๐%	๖๐%	๘๐%	๑๐๐%		
			- ซ่อมแซม คลังภูมิภาค และส่วนกลาง						
๔.๑ โครงการ ปรับปรุงคลังสินค้า และทำเทียบเรือ	สสค.	๖๔.๒๘ ล้าน บาท	๘๐%					<p>๑. มีอัตราการเข้าพื้นที่คลังสินค้าไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของพื้นที่คลังสินค้า</p> <p>๒. มีแผนการลงทุนปรับปรุงคลังสินค้าในส่วนภูมิภาค</p> <p>๓. มี MOU กับผู้ใช้บริการห้องเย็น ๕๐ ราย</p> <p>๔. มีแผนการลงทุนปรับปรุงคลังสินค้าเป็นคลังห้องเย็นภายใน ๓๐ ก.ย. ๖๕</p>	<p>ผลการดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการจัดทำหนังสือถึงกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ประเมินราคาการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคลังสินค้าหลังที่ ๒,๓,๔,๕ อยู่ระหว่างกรมโยธาธิการและผังเมืองประเมินราคา</li> <li>- อยู่ระหว่างดำเนินการของบริษัทที่เป็นคู่สัญญากับองค์การคลังสินค้าในการจัดจ้างงานชุดลอกทำเทียบเรือคลังสินค้าราษฎร์บูรณะ (หมายเลขที่ ๒๗A) ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับงานฯ ได้ตรวจรับงานงวดที่ ๑ และขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดสุดท้าย</li> <li>- ดำเนินการจัดส่งพนักงานเข้าอบรมหลักสูตร <ul style="list-style-type: none"> <li>๑. หลักสูตรรักษาความปลอดภัยประจำท่าเรือ</li> <li>๒. หลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานพนักงานและลูกจ้าง อคส.</li> </ul> </li> <li>- รายงานผลการใช้ประโยชน์พื้นที่และรายได้ทุกเดือน</li> </ul> <p>ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : งวดที่ ๑ จำนวน ๓.๒๔๕ ล้านบาท และอยู่ระหว่างดำเนินงาน</p> <p><b>ปัญหา/อุปสรรค</b></p> <p>ระบบการบริหารจัดการคลังสินค้า สิ่งอำนวยความสะดวกไม่เพียงพอ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p><b>ข้อเสนอแนะ</b></p> <p>ปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ทันสมัยและมีศักยภาพ</p>
๔.๒ โครงการ บริหารจัดการ งบประมาณและ การลงทุน ของ	สยป. (สงขป.)	ไม่มี	๙๕%					<p>มีการเบิกจ่ายงบประมาณฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ของงบประมาณฯ ที่ได้รับ</p>	<p>ผลการดำเนินงาน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ของงบประมาณปี ๒๕๖๖ จากสำนักงบประมาณแต่ไม่ได้รับการจัดสรร และงบประมาณลงทุนปี ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างการพิจารณาจาก สศช.</li> </ul>



แผน/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ค่าเกณฑ์วัดระดับ					เป้าหมายตัวชี้วัด KPI	ผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
			ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕		
			๒๐%	๔๐%	๖๐%	๘๐%	๑๐๐%		
อคส.									<p>- ติดตามผลการเบิกจ่ายทุกเดือน แต่การเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ไม่มี</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>- ไม่ได้งบประมาณ</p> <p>- ขั้นตอนการดำเนินงานของส่วนงานที่เกี่ยวข้องไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>ข้อเสนอแนะ</p> <p>- งบประมาณรายจ่ายยังมีเงินที่ขอขยายเวลาเก็บรักษาเงินอยู่ให้ใช้เงินคงเหลือที่ขยายเวลาเก็บรักษาเงิน</p>
๕. แผนสร้างยุทธศาสตร์แก้มลิง ++ (จุดขับอุปทานส่วนเกินของสินค้าเกษตรเป้าหมาย)			กำหนดแนวทางบทบาทหน้าที่การดำเนินงานร่วมกันกับพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชน	นำเสนอกรอบแนวทางการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ อคส.	กำหนดสถานที่สำหรับดำเนินการ และ ออกแบบ	กำหนดกรอบงบประมาณการ ลงทุน	ผลการศึกษาแล้วเสร็จ ๑ โครงการ (คลังสินค้าข้าวลพบุรี)	<p>ระยะสั้น : มีรายได้จากธุรกิจใหม่ ภายในปี ๒๕๖๗</p> <p>ระยะกลาง : บริหารจัดการสินค้าของกลุ่มเครือข่ายเพิ่มขึ้น</p> <p>ร้อยละ ๕ ทุกปี</p> <p>ระยะยาว : มีรายได้ข้าวถุงและผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและสินค้าประมง ๑,๗๒๖ ล้านบาท มีรายได้ค้าส่ง ๒๐๐ ล้านบาท ภายในปี ๒๕๗๐</p>	ประกอบด้วย ๑ โครงการ คือ
๕.๑ โครงการศึกษาความเป็นไปได้คลังข้าวลพบุรี	สนข.	ไม่มี	๑๐๐%					โครงการคลังข้าวลพบุรี ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ อคส. ภายใน ๓๐ ก.ย. ๖๕	<p>ผลการดำเนินงาน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>- อยู่ระหว่างรอการออกแบบโครงสร้างโรงสีเบื้องต้นจาก สวทช.</p> <p>ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ไม่มี</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี</p> <p>ข้อเสนอแนะ ไม่มี</p>

แผน/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ค่าเกณฑ์วัดระดับ					เป้าหมายตัวชี้วัด KPI	ผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
			ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕		
			๒๐%	๔๐%	๖๐%	๘๐%	๑๐๐%		
๖. แผนสร้าง Content (ผลิตภัณฑ์)			มีผลิตภัณฑ์ใหม่ ๑ ผลิตภัณฑ์	มีผลิตภัณฑ์ใหม่ ๒ ผลิตภัณฑ์	มีผลิตภัณฑ์ใหม่ ๓ ผลิตภัณฑ์	มีผลิตภัณฑ์ใหม่ ๔ ผลิตภัณฑ์	มีผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่น้อยกว่า ๕ ชนิด รวม GI	<p><b>ระยะสั้น :</b> มีรายได้จาก คลังสินค้า เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕ ในปี ๒๕๖๕ และเพิ่มขึ้น ต่อเนื่องทุกปี</p> <p><b>ระยะกลาง :</b> มีรายได้เพิ่มจาก ผลิตภัณฑ์ข้าว อคส. ร้อยละ ๕ ในปี ๒๕๖๗ และเพิ่มขึ้น ต่อเนื่องทุกปี</p> <p><b>ระยะยาว :</b> มีรายได้เพิ่มจาก ธุรกิจใหม่ (ผลิตภัณฑ์ใหม่) ภายในปี ๒๕๗๐ และเพิ่มขึ้น ต่อเนื่องทุกปี</p>	<p>ประกอบด้วย ๕ โครงการ คือ</p> <p>๑. โครงการพัฒนาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวถุง</p> <p>๒. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าด้านปศุสัตว์๓. โครงการพัฒนาและจำหน่ายสินค้าเกษตร</p> <p>๔. โครงการส่งเสริมขีดความสามารถทางการค้าในธุรกิจพาณิชย์โดยตรง</p> <p>๕. โครงการพัฒนาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากประมง</p> <p>มีผลการดำเนินการเฉลี่ย ร้อยละ ๙๐</p>
๖.๑ โครงการพัฒนาและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ข้าวถุง	สนข.	ไม่มี	๑๐๐%					<p>๑. มีกำไรขั้นต้นจากการจำหน่ายข้าวถุงไม่น้อยกว่า ๑๐๓.๕๗ ลบ.</p> <p>๒. มีผลิตภัณฑ์ใหม่มากกว่า ๓ ผลิตภัณฑ์ ภายใน ๓๐ ก.ย. ๖๕</p> <p>๓. มีเอกสาร หรือใบสั่งซื้อ สำหรับสินค้าข้าว ไม่น้อยกว่า ๑๒ แห่ง</p>	<p>ผลการดำเนินงาน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้</p> <p><b>คลังข้าวลพบุรี</b></p> <p>- ได้ลงพื้นที่ จ.ลพบุรี เพื่อหาข้อมูลการจัดตั้งโรงสีข้าว และโรงแปงแปรรูปข้าว</p> <p>- เมื่อวันที่ ๕ ส.ค. ๖๕ ได้มีหนังสือที่ อคส. ๑๐๑๑๒/๓๖๔๔ แจ้งผลการพิจารณาว่า อคส. ยังมีความประสงค์จะขอใช้พื้นที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลข ลบ. ๑๘๖ ในการสร้างคลังสินค้าและโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ และยังขอให้ธนาคารรักษัลพบุรี ตรวจสอบความพร้อมของราชพัสดุแปลงหมายเลข ลบ. ๕๙๖ เพิ่มเติม อคส. จะได้ขอใช้ประโยชน์ต่อไป</p> <p><b>เส้นก๋วยเตี๋ยว</b></p> <p>- เมื่อวันที่ ๗-๙ ก.ย.๖๕ ได้ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลโรงงานเส้นก๋วยเตี๋ยวในเขตพื้นที่ จ.ปทุมธานี และโรงงานแปงข้าวเจ้า จ.ชลบุรี</p> <p><b>ข้าวถุง</b></p> <p>- จำหน่ายข้าวถุงได้ ๓.๖๕ ลบ. คิดเป็น ร้อยละ ๓.๕๔ ของ</p>

แผน/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ค่าเกณฑ์วัดระดับ					เป้าหมายตัวชี้วัด KPI	ผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
			ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕		
			๒๐%	๔๐%	๖๐%	๘๐%	๑๐๐%		
								<p>เป้าหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เมื่อเดือน ส.ค. และ ก.ย. ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อข้าวสาร บรรจุ โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ อคส.</li> <li>- เมื่อเดือน ส.ค. และ ก.ย. ได้จัดซื้อข้าวสารบรรจุถุง ข้าวหอมสั้นตระละ, ข้าวผกาอำปิล, ข้าวเหนียวเขี้ยวงู เชียงราย, ข้าวหอมมะลิแม่จัน เชียงราย, ข้าวหอมมะลิฯ จาก บจก.เจ.พี.โรซ์, ข้าวเสาไห้ เพื่อเก็บในคลังสินค้ารอการจำหน่าย</li> <li>- เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ค.๖๕ ได้เสนอโครงการจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงจำหน่ายในรถธงฟ้า Bobile พาณิชย์ต่อประชุมคณะกรรมการ อคส. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบในหลักการให้ดำเนินการ</li> <li>- เมื่อวันที่ ๒๙ ส.ค.๖๕ ได้มีหนังสือ อคส. ๑๐๑๑๒/๗๔๕ ถึงกรรมการค้าภายใน เพื่อเสนอข้าวเสาไห้บรรจุถุง ขนาด ๕ กก. จำหน่ายในธงฟ้า Bobile พาณิชย์</li> <li>- เมื่อวันที่ ๘ ก.ย.๖๕ ได้เสนอจำหน่ายข้าวเสาไห้บรรจุถุงตรา อคส. ขนาด ๕ กก. จำหน่ายให้กับ บจก.วินเทคชาวด์ ซึ่งเป็นออการในซ์ดำเนินโครงการรถ Bobile พาณิชย์ ซึ่งภายหลัง ผอก.ได้มอบให้ สลจ. เป็นผู้ดำเนินการจำหน่าย</li> </ul> <p>ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ไม่มี</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้ไม่สามารถเพิ่มช่องทางการจำหน่ายได้</li> </ul> <p>ข้อเสนอแนะ ไม่มี</p>	
๖.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าด้านปศุสัตว์	สลจ. (สงปศ.)	ไม่มี	๙๐%					<p>๑. มีกำไรขั้นต้นจากยอด ขายไม่น้อยกว่า ๑๐.๘ ลบ.</p> <p>๒. มี MOU/สัญญา สำหรับสินค้าปศุสัตว์ ๔ แห่ง ภายใน ๕ ก.ย. ๖๕</p>	<p>ผลการดำเนินงาน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้</p> <p>แพะ และโคเนื้อ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ได้ศึกษาทำความเข้าใจและได้จัดจำลองแบบเพื่อส่งเสริมและพัฒนาช่องทางทางการจำหน่ายแพะ จ.กระบี่ และโคเนื้อที่ จ.สุรินทร์</li> <li>- ติดต่อยุ่ร่วมมือเพื่อจัดสร้างโรงฆ่าและตลาดกลางโคที่ จ.</li> </ul>

แผน/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ค่าเกณฑ์วัดระดับ					เป้าหมายตัวชี้วัด KPI	ผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
			ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕		
			๒๐%	๔๐%	๖๐%	๘๐%	๑๐๐%		
								<p>สุรินทร์ ร่วมมือเพื่อจัดสร้างโรงเชือดแพะ จ.กระบี่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำข้อตกลง MOU กับ อบต.สลักได เพื่อร่วมพัฒนาโรงฆ่าแพะ โคกระบือ</li> <li>- ลงพื้นที่ จ.กระบี่ และจ.สุรินทร์ โดยได้แนะนำเรื่องยุทธศาสตร์แก้มลิง ++ กับผู้ประกอบการแล้ว ประมาณ ๑๒๐ ราย</li> <li>- จัดทำฐานข้อมูลเกษตรกร/ผู้ประกอบการให้ผู้ให้บริการ ๗๖๒ ราย</li> <li>- ได้ติดตามหาสิทธิประโยชน์ที่กรมส่งเสริมการส่งออกแล้ว เรื่องการส่งออก ปศุสัตว์ ไปตลาดจีน/อาเซียน/อินเดีย/กลุ่มอาหรับ เป็นไปตามมาตรฐานผู้ส่งออกทั่วไป</li> <li>- สามารถดำเนินการได้ตามพันธกิจ และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อคส. โดยได้ประสานความร่วมมือ กับ อบต. สลักได</li> </ul> <p><b>ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ไม่มี</b></p> <p><b>ปัญหา/อุปสรรค</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากยังไม่มีผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย</li> </ul> <p><b>ข้อเสนอแนะ ไม่มี</b></p>	
๖.๓ โครงการพัฒนาและจำหน่ายสินค้าเกษตร	สภษ.	ไม่มี	๙๐%					<p>๑. กำไรขั้นต้นไม่น้อยกว่า ๒๐ ลบ.</p> <p>๒. ทำ MOU หรือมีความร่วมมือสำหรับสินค้าเกษตรไม่น้อยกว่า ๑๒ ราย</p> <p>๓. ผ่านเกณฑ์วัดระดับ ๔ และ ได้เสนอโมเดลต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p><b>ผลการดำเนินงาน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้</b></p> <p><b>ข้าวโพด</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ได้สำรวจได้สำรวจความต้องการทั้งปริมาณ ชนิด ราคา ของอาหารสัตว์ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) จัดทำข้อมูลเปรียบเทียบความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กับการผลิตภายในประเทศ และการนำเข้าวัตถุดิบ</li> </ul> <p><b>กะทิ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ได้คัดเลือกโครงการเพิ่มผลิตภัณฑ์ “กะทิ” บรรจุจุก ๑,๐๐๐ ml. เพื่อจัดจำหน่าย</li> </ul> <p><b>การเตรียมความพร้อม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำแผนธุรกิจ โครงการจัดซื้อและจำหน่ายสินค้าเกษตร</li> </ul>

แผน/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ค่าเกณฑ์วัดระดับ					เป้าหมายตัวชี้วัด KPI	ผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
			ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕		
			๒๐%	๔๐%	๖๐%	๘๐%	๑๐๐%		
								<p>เพื่ออาหารสัตว์ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์/มันสำปะหลัง/ข้าวหัก) โดยมีการวิเคราะห์ถึง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (swot) และศึกษาข้อมูลเบื้องต้นตามแบบจำลองธุรกิจ Business Model Canvas มาปรับใช้กับโครงการดังกล่าว</p> <p>- มีการดำเนินการแนะนำโครงการให้ผู้ประกอบการทางโทรศัพท์ จำนวน ๓ บริษัท</p> <p>๑. บจก.จันทบุรี อินเตอร์เทรด (ประเทศไทย)</p> <p>๒. วิสาหกิจชุมชนคลองบ้านน้ำเค็ม จ.จันทบุรี</p> <p>๓. Greendeli Foods แซ่แข็งผลไม้แปรรูป</p> <p>- ได้ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นถึงความเป็นไปได้ในการที่ อคส. จะดำเนินการส่งออกสินค้าเกษตรผลไม้</p> <p>ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ไม่มี</p> <p><b>ปัญหา/อุปสรรค</b></p> <p>- บริษัทไม่ค่อยรับผลิตกะทิล่องเพื่อจำหน่ายในประเทศ</p> <p>- หากทำแบรนด์ “โอชา” เป็นตราสินค้าใหม่ยังไม่เป็นที่รู้จัก และอาจขาดการยอมรับจากผู้บริโภคทั่วไป ทำให้ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์ได้ อีกทั้งยังขาดฐานลูกค้าเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่อยู่ในตลาดมานาน</p> <p>- หากทำ OEM กับบริษัท ชายแดนใต้ฟู้ดโปรดเซสซิ่ง จำกัด จ.ปัตตานี ต้นทุนเรื่องค่าขนส่งสูงมาก</p> <p><b>ข้อเสนอแนะ</b></p> <p>- หาบริษัทที่รับผลิต OEM เพิ่ม</p> <p>- คัดเลือก / สร้างผลิตภัณฑ์ อคส. ชนิดใหม่</p>	
๖.๔ โครงการส่งเสริมขีดความสามารถทางการค้าในธุรกิจพาณิชย์โดยตรง	สลง.	ไม่มี	๘๐					<p>๑. แนะนำโครงการฯ กับผู้ประกอบการที่เป็นคู่ค้าหลักกับ อคส. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕</p> <p>๒. มีกำไรขั้นต้นไม่น้อยกว่า ๔ ลบ.</p>	<p>ผลการดำเนินงาน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้</p> <p>- อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไข และร่างระเบียบองค์การคลังสินค้าว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยให้เป็นปัจจุบันการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคล</p> <p>ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ไม่มี</p>

แผน/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ค่าเกณฑ์วัดระดับ					เป้าหมายตัวชี้วัด KPI	ผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
			ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕		
			๒๐%	๔๐%	๖๐%	๘๐%	๑๐๐%		
								<p><b>ปัญหา/อุปสรรค</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อยู่ระหว่างนำเสนอรัฐมนตรีลงนามในข้อบังคับองค์การคลังสินค้าว่าด้วยการสั่งซื้อสิ่งจ้างในสินค้าเพื่อการค้าพาณิชย์ โดยตรง พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา</li> <li>- หน่วยงานเริ่มดำเนินการแนะนำโครงการเมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค. ๖๕</li> </ul> <p><b>ข้อเสนอแนะ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ออกหนังสือเชิญชวนหน่วยงานที่สนใจ</li> </ul>	
๖.๕ โครงการพัฒนาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากประมง	สศค. (สงสน.)	ไม่มี	๙๐%					<p>๑. มีผลิตภัณฑ์สินค้าประมง สินค้าประมง ๓ ผลิตภัณฑ์ ภายใน ๓๐ ก.ย. ๖๕</p> <p>๒. มีกำไรขั้นต้นจากยอด ขายไม่น้อยกว่า ๓๖-๔๐ %</p> <p>๓. มี MOU หรือผู้ใช้บริการ ๔ แห่ง ภายใน ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ กับกลุ่มผู้เพาะเลี้ยง กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกับองค์กรภาครัฐและเอกชน</p> <p>๔. เพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายอย่างน้อย ๓ ช่องทาง ภายใน ภายใน ๓๐ ก.ย. ๖๕</p>	<p><b>ผลการดำเนินงาน :</b> ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้</p> <p><b>กุ้ง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค้นหาข้อมูลผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง ก้ามกราม กุ้งแช่บัว</li> </ul> <p><b>ปลา</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ศึกษาข้อมูล แหล่งผลิต วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ ได้แก่ ปลาตุ๊กตา และ ปลาตุ๊กตา GI จ.พัทลุง จากผู้ประกอบการ พันธมิตร MOU</li> <li>- ประชุมหารือกับกรมประมง เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ย.๖๕</li> <li>- ทบทวนการนำเสนอโครงการธุรกิจหารายได้จากการสร้างผลิตภัณฑ์จากปลาช่อนแม่ลา เสนอ ผอ.ก. พิจารณา คณะกรรมการ</li> <li>- รายงานผลการศึกษาดูงาน ปลากะพง จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.ชลบุรี</li> </ul> <p><b>ผลการใช้จ่ายงบประมาณ :</b> ไม่มี</p> <p><b>ปัญหา/อุปสรรค</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากยังไม่มีผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย</li> </ul> <p><b>ข้อเสนอแนะ</b> ไม่มี</p>

แผน/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ค่าเกณฑ์วัดระดับ					เป้าหมายตัวชี้วัด KPI	ผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
			ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕		
			๒๐%	๔๐%	๖๐%	๘๐%	๑๐๐%		
๗. แผนสร้าง Branding			ประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร ภาพลักษณ์ และช่องทาง การส่งเสริม การขาย	ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวัน สำคัญของ หน่วยงาน ภาครัฐและ เอกชน	สื่อมวลชน สัมพันธ์ และ หน่วยงาน พันธมิตร	ประเมินผลการ ดำเนินงานของ ส่วนงาน ประชาสัมพันธ์	- เพิ่ม เครื่องหมาย การค้าเพื่อ ขยายกลุ่ม ลูกค้า -มีคะแนนผล ประเมิน ITA ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	<p><b>ระยะสั้น :</b></p> <p>- ผลิต สื่อประชาสัมพันธ์ ช่องทางต่างๆ ไม่น้อยกว่า ๕๐ สื่อและมีจำนวนผู้เข้าชมเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ครั้ง ภายใน ปี ๒๕๖๕</p> <p>- องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีมีผล คะแนนประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสฯ (ITA) ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๕ ภายในปี ๒๕๖๕</p> <p><b>ระยะกลาง :</b></p> <p>- ผลิตสื่อ สำหรับ ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง ต่างๆ โดยมียอดสะสมตั้งแต่ปี ๒๕๖๕ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ สื่อ และมีจำนวนผู้เข้าชมเฉลี่ยไม่ น้อยกว่า ๓๐๐ ครั้ง ภายในปี ๒๕๖๗</p> <p>-มีผลคะแนนประเมินคุณธรรม และความโปร่ง ใสฯ (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ภายในปี ๒๕๖๗</p> <p><b>ระยะยาว :</b></p> <p>-ผลิตสื่อ สำหรับ ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง ต่างๆ โดยมียอดสะสมตั้งแต่ปี ๒๕๖๕ ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ สื่อ และมีจำนวน ผู้เข้าชมเฉลี่ย</p>	ประกอบด้วย ๓ โครงการ คือ ๑. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ๒. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริตของ อคส. ๓. โครงการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) มีผลการดำเนินการเฉลี่ย ร้อยละ ๑๐๐

แผน/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ค่าเกณฑ์วัดระดับ					เป้าหมายตัวชี้วัด KPI	ผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
			ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕		
			๒๐%	๔๐%	๖๐%	๘๐%	๑๐๐%		
								ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ครั้ง ภายใน ปี ๒๕๗๐ -คะแนนประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสฯ (ITA) ไม่ลดลง	
๗.๑ โครงการ ประชาสัมพันธ์เชิง รุก	สอภ. (สงปท.)	ไม่มี	๑๐๐%					<p>๑. เพิ่มช่องทางการใช้ Platform ให้ตอบสนองกับ ภาพลักษณ์ใหม่และสินค้า ออกส. อย่างน้อย ๑ Platform ภายใน ๕ ก.ย. ๖๕</p> <p>๒. ผลิต Content สำหรับ ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง ต่างๆ ไม่น้อยกว่า ๖๐ Content และมี จำนวนผู้เข้าชมเฉลี่ยไม่ น้อยกว่า ๓๕๐ ครั้ง</p>	<p>ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้</p> <p>๑.การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เผยแพร่ข่าวสาร ๑๗ เรื่อง</li> <li>- ถ่ายทอดสดการเปิดของประมูลจำหน่ายข้าวในสต็อกของ รัฐ</li> <li>๒.การประชาสัมพันธ์ช่องทางส่งเสริมการขาย</li> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เผยแพร่ โปสเตอร์ข่าว และเผยแพร่ข่าวผ่านทาง เว็บไซต์ / เฟสบุ๊ก ออกส.</li> <li>- เผยแพร่ข่าวการออกบ้านจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุง ตรา ออกส. ที่ สำนักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาล</li> <li>๓.ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมกระบวนการทำงานให้มี ประสิทธิภาพ</li> <li>- จัดทำ Content ที่เป็นการสนับสนุนการทำงานในเชิงบวก ของสำนักเผยแพร่ข่าวสาร ๑๗ เรื่อง</li> <li>๔.การประชาสัมพันธ์งานปฏิทินและงานอื่นๆ</li> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สรุปข่าวรายวัน / เผยแพร่คลิปข่าวทางสื่อต่างๆ ทุกวัน จันทร์ – วันศุกร์ ผ่านช่องทาง ไลน์กรุปผู้บริหารและไลน์กรุป PWO</li> <li>- เผยแพร่ข่าวสาร ๘ เรื่อง</li> <li>๕. สื่อมวลชนสัมพันธ์และหน่วยงานพันธมิตร</li> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ส่วนงานประชาสัมพันธ์เป็นผู้แทนองค์การคลังสินค้ามอบ ของที่ให้สื่อมวลชนประจำกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ย.๖๕</li> <li>- เข้าร่วมแสดงความยินดี วันครบรอบวันสถาปนากระทรวง พาณิชย์ เมื่อ ๒๒ ส.ค.๖๕</li> </ul> </ul> </ul> </ul>



แผน/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ค่าเกณฑ์วัดระดับ					เป้าหมายตัวชี้วัด KPI	ผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
			ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕		
			๒๐%	๔๐%	๖๐%	๘๐%	๑๐๐%		
								<ul style="list-style-type: none"> <li>- เข้าร่วมแสดงความยินดี วันครบรอบวันสถาปนา กรมสรรพากร เมื่อวันที่ ๒ ก.ย.๖๕</li> <li>๖. การประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงานประชาสัมพันธ์</li> <li>- จัดทำสรุปการสร้างการรับรู้ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อคส.ปี ๒๕๖๕ แล้วอยู่ระหว่างนำเสนอผู้บริหาร</li> </ul> ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ไม่มี ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี ข้อเสนอแนะ ไม่มี	
๗.๒ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริตของ อคส.	สทม.	ไม่มี	๑๐๐%					๑. มีระดับผลประเมินคุณธรรมจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริตของ อคส. (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๑ ๒. มีการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ OIT และ EIT ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของจำนวนข้อมูลทั้งหมดตามเกณฑ์วัด ITA ๓. มีผลประเมินคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานในสำนักงานด้าน IIT และ EIT รวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการปรับปรุงและเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานของ อคส. ในเว็บไซต์</li> <li>- รวบรวมจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก</li> <li>- ตอบคำถามแบบสำรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ประกาศผลคะแนน ITA เมื่อวันที่ ๑ ส.ค.๖๕)</li> <li>- ดำเนินการให้ความรู้ความเข้าใจสำหรับพนักงานที่เข้าร่วมตอบแบบสำรวจด้าน IIT</li> <li>- มีการจัดทำรายงานและสรุปวิเคราะห์ เป็นรายงานแบบประจำทุกเดือนเสนอต่อผู้บังคับบัญชา</li> <li>- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์/จัดบอร์ดในการให้ความรู้ พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕ และประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๖๔</li> </ul> ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ไม่มี ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี ข้อเสนอแนะ ไม่มี

แผน/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ค่าเกณฑ์วัดระดับ					เป้าหมายตัวชี้วัด KPI	ผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
			ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕		
			๒๐%	๔๐%	๖๐%	๘๐%	๑๐๐%		
๗.๓ โครงการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR)	สอก. (สงลข.)	ไม่มี	๑๐๐%					<p>๑. มีกิจกรรม CG และ CSR ที่สอดคล้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ พันธมิตรขององค์กรไม่น้อยกว่า ๔ กิจกรรม</p> <p>๒. มีจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ด้านCGและ CSR อย่างน้อย ๕ กิจกรรม</p> <p>๓. มีผลประเมินการรับรู้กิจกรรมด้าน CG และ CSR ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของคนในองค์กร</p>	<p>ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำข้อมูลให้ความรู้ด้าน CG หัวข้อ “กระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี” ติดตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น ในลิฟต์ฝั่ง อคส. และบริเวณที่ ตอกบัตร</li> <li>- ๒๗ ก.ค.๖๕ นายอภิชาติ ศักดิ์เศรษฐ์ กรรมการองค์การคลังสินค้า ในฐานะประธานอนุกรรมการ CG&amp;CSR เป็นผู้แทนคณะกรรมการ อคส. พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างองค์การคลังสินค้า ได้ร่วมกิจกรรม "จิตอาสา ทำความดี" ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ในการร่วมพิธีกรรมเทศนาและบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดตำหนักใต้และโรงเรียนวัดตำหนักใต้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา</li> <li>- ๑๖ ส.ค.๖๕ นายอภิชาติ ศักดิ์เศรษฐ์ กรรมการองค์การคลังสินค้า ในฐานะประธานอนุกรรมการ CG&amp;CSR และนายคมฤทธิ์ กวินอัครฐิติ กรรมการ อคส. ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง อคส. ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อคส. จัดกิจกรรม “ผูกพัน อุ่นใจ สายใยรัก” เพื่อมอบของใช้ที่จำเป็นเลี้ยงไอศกรีมผู้ต้องขังจำนวน ๓,๖๗๗ คน และ มอบข่าวสารตาม อคส. จำนวน ๓๐๐ ฝูง ให้แก่สวัสดิการของเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์</li> <li>- จัดทำแผ่นข่าวรายงานติดบอร์ดประชาสัมพันธ์</li> <li>- รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการ CG&amp;CSR ทราบทุกไตรมาส</li> <li>- ร่วมกับสำนักยุทธศาสตร์จัดงาน CG&amp;CSR SP RM IC &amp; DT DAY ในวันที่ ๒๗ ก.ย.๖๕</li> </ul> <p>ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ไม่มี</p>

แผน/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ค่าเกณฑ์วัดระดับ					เป้าหมายตัวชี้วัด KPI	ผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
			ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕		
			๒๐%	๔๐%	๖๐%	๘๐%	๑๐๐%		
									ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี ข้อเสนอแนะ ไม่มี
๘. แผนสร้างนวัตกรรม			ร่วมกับ สวทช. ใน การศึกษา อย่างน้อย ๒ นวัตกรรม	กำหนด แนวทาง บทบาทหน้าที่ การดำเนินงาน ร่วมกันกับ พันธมิตร	กำหนดสถานที่ สำหรับดำเนิน โครงการ	กำหนดกรอบ งบประมาณการ ลงทุน	มีแนวทาง การศึกษา -เครื่องคัด แยกชนิด ประเภทและ ขนาดสัตว์น้ำ - โรงสี โรงอบ โรงแปง -ผลการศึกษา คลังสินค้าไว้ อากาศ	<p><b>ระยะสั้น</b> : นำนวัตกรรมใหม่ มาใช้เพื่อรองรับการดำเนินงาน ของ อคส. อย่างน้อย ๒ นวัตกรรม ภายใน ปี ๒๕๖๕</p> <p><b>ระยะกลาง</b> : มีนวัตกรรมเพื่อ การบริหารจัดการองค์กรและ การค้า เพิ่มขึ้น ๒ นวัตกรรม เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๕ ภายใน ปี ๖๗</p> <p><b>ระยะยาว</b> : มีนวัตกรรมเพื่อ การบริหารจัดการองค์กรและ การค้า เพิ่มขึ้น ๒ นวัตกรรม เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๗ ภายใน ปี ๒๕๗๐</p>	ประกอบด้วย ๑ โครงการ คือ ๑. โครงการนวัตกรรมใหม่สู่การพัฒนาองค์กรและผลิตภัณฑ์ อคส. มีผลการดำเนินการเฉลี่ย ร้อยละ ๙๘
๘.๑ โครงการ นวัตกรรมใหม่สู่ การพัฒนาองค์กร และผลิตภัณฑ์ อคส.	สพช. (สงพผ.)	ไม่มี	๙๘%					ผลการศึกษได้เสนอต่อ คณะกรรมการ อคส.	<p>ผลการดำเนินงาน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีมติให้เร่งดำเนินการประสานงานกับ สวทช. เพื่อติดตาม โครงการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเครื่องคัดแยกชนิด ประเภท ขนาด น้ำหนักของปลา และโครงการสร้างโรงสี โรงอบ โรงแปงอัจฉริยะ</li> </ul> <p><b>ปัญหา/อุปสรรค</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สมาชิกเข้าร่วมเป็นสมาชิกวารสารวิชาการเป็นการสมัครเพื่อ เข้าร่วมการส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนั้น</li> <li>- เนื่องจากการลงทุน ผู้ลงทุนและผู้ทำการวิจัยต้องตกลง ขอบเขตการดำเนินงานให้เรียบร้อยก่อนการดำเนินการของบ ลงทุน ซึ่งอาจดำเนินการไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณนั้นๆ</li> <li>- ขะลอการจัดทำโครงการฯ ตามมติคณะทำงาน Executive Committee ในการประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีและ</li> </ul>

แผน/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ค่าเกณฑ์วัดระดับ					เป้าหมายตัวชี้วัด KPI	ผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
			ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕			
			๒๐%	๔๐%	๖๐%	๘๐%	๑๐๐%			
									<p>นวัตกรรมเพื่อการค้าและการลงทุน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓ มี.ค.๖๕</p> <p><b>ข้อเสนอแนะ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แหล่งข้อมูลที่น่าเสนอเป็นแหล่งข้อมูลที่สามารถค้นหาและอ่านบทความ/งานวิจัย ได้จากเว็บไซต์ของแหล่งข้อมูล โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย</li> <li>- ประสานงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ เพื่อกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน</li> <li>- ค้นหาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวโครงการฯ เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้มีอำนาจพิจารณาการจัดทำโครงการฯ ต่อไป</li> </ul> <p>ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ไม่มี</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี</p> <p>ข้อเสนอแนะ ไม่มี</p>	
๙. แผนเพิ่มคลังสินค้า			- กำไรขั้นต้น ๑๐ ล้านบาท	- กำไรขั้นต้น ๒๐ ล้านบาท	- กำไรขั้นต้น ๓๐ ล้านบาท ยื่นหนังสือขออนุญาตขยายห้องเย็นที่คลังสินค้า ราษฎร์บูรณะ	- กำไรขั้นต้น ๔๐ ล้านบาท - ยื่นหนังสือขออุทธรณ์ขออนุญาตขยายห้องเย็นที่คลังสินค้า ราษฎร์บูรณะ	- กำไรขั้นต้น ๔๘ ล้านบาท - มีแผนเพิ่มคลังสินค้า ๑ แห่ง - ได้รับอนุญาตขยายห้องเย็นที่คลังสินค้า ราษฎร์บูรณะ	<p><b>ระยะสั้น</b> : มีรายได้จากการให้บริการคลังสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ทุกปี และมีศูนย์รวมและกระจายสินค้า และยานพาหนะ EV ภายใน ปี ๒๕๖๕</p> <p><b>ระยะกลาง</b> : สามารถให้บริการคลังเก็บเอกสารได้ภายในปี ๒๕๖๗</p> <p><b>ระยะยาว</b> : มีศูนย์กระจายสินค้าเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๒ แห่งภายในปี ๒๕๗๐</p>	ประกอบด้วย ๑ โครงการ คือ	
๙.๑ โครงการเพิ่มคลังสินค้าและหารายได้	สสค.	๑๔.๕๑๕ ล้านบาท	๘๐ %						<p>๑. มีกำไรขั้นต้นจากการให้บริการคลังสินค้าธนบุรี คลังราษฎร์บูรณะ และคลังสินค้าภูมิภาค ๔๘ ลบ.</p> <p>๒. มีอัตราการเช่าพื้นที่</p>	<p>ผลการดำเนินงาน : รายได้เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีกำไรขั้นต้นจากการให้บริการคลัง ๖๔.๑๓ ลบ.</li> <li>- อยู่ระหว่างการยื่นใบอนุญาตขอขยายคลังสินค้าห้องเย็น</li> </ul> <p><b>ปัญหา/อุปสรรค</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ยังไม่สามารถขยายห้องเย็นได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการ</li> </ul>

แผน/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ค่าเกณฑ์วัดระดับ					เป้าหมายตัวชี้วัด KPI	ผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
			ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕		
			๒๐%	๔๐%	๖๐%	๘๐%	๑๐๐%		
								คลังสินค้าร้อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่คลังสินค้า ๓. ได้รับอนุญาตขยายห้องเย็นที่คลังสินค้าราษฎร์บูรณะ	พิจารณาจากคณะกรรมการอุทธรณ์จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : อยู่ระหว่างดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี ข้อเสนอแนะ ไม่มี
๑๐. แผนเพิ่ม เครือข่ายจำหน่าย/ เครือข่ายเกษตร/ เครือข่ายพันธมิตร			- จัดประชุม ทูต ๗ ประเทศ - เครือข่าย กลุ่ม Holaca ๑๐๐ ราย -MOU ภาครัฐ และเอกชน ๒ ฉบับ	- จัดประชุมทูต ๑๒ ประเทศ - เครือข่ายกลุ่ม Holaca ๒๐๐ ราย -MOU ภาครัฐ และเอกชน ๔ ฉบับ	- จัดประชุมทูต ๒๑ ประเทศ - เครือข่ายกลุ่ม Holaca ๓๐๐ ราย - MOU ภาครัฐ และเอกชน ๖ ฉบับ	- จัดประชุมทูต ๒๘ ประเทศ - เครือข่ายกลุ่ม Holaca ครอบครัว พื้นที่กรุงเทพฯ -MOU ภาครัฐ และเอกชน ๘ ฉบับ	- จัดประชุม ทูต ๓๖ ประเทศ - เครือข่าย กลุ่ม Holaca พื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล - MOU ภาครัฐและ เอกชน ๑๐ ฉบับ	ระยะสั้น : มี MOU/ความ ร่วมมือ ด้าน ต่างๆ อย่างน้อย ๑๐ ราย ภายในปี ๒๕๖๕ ระยะกลาง : มี MOU/ความ ร่วมมือ ด้าน ต่างๆ อย่างน้อย ๑๕ ราย และมีการดำเนินงาน ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมอย่าง น้อย ร้อยละ ๕๐ ของจำนวน MOU /ความร่วมมือทั้งหมด ภายในปี ๒๕๖๗ ระยะยาว : มี MOU/ความ ร่วมมือ ด้าน ต่างๆ อย่างน้อย ๒๐ ราย และมีการดำเนินงาน ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมอย่าง น้อย ร้อยละ ๖๐ ของจำนวน MOU /ความร่วมมือทั้งหมด ภายในปี ๒๕๗๐	ประกอบด้วย ๓ โครงการ คือ ๑. โครงการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้หน่วยงาน ราชการ ๒. โครงการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า อคส. (HoReCa) ๓. โครงการจำหน่ายสินค้าเกษตรส่งออก มีผลการดำเนินการเฉลี่ย ร้อยละ ๘๓.๓๓
๑๐.๑ โครงการ จำหน่ายสินค้า อุปโภคบริโภคให้ หน่วยงานราชการ	สจจ.	ไม่มี	๑๐๐%					มีกำไรขั้นต้นจากการจำหน่าย สินค้าอุปโภคบริโภคให้หน่วยงาน ราชการไม่น้อยกว่า ๓๐.๕ ลบ.	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้ เรือนจำ - ดำเนินการติดตามเอกสารใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ จากผู้ รองรับเพื่อจัดทำตามขั้นตอนการจัดซื้อ ซึ่งได้รับแจ้งว่า ขณะนี้เรือนจำต่างๆ ที่เป็นคู่สัญญากับ อคส. ตรวจสอบ ความถูกต้อง เนื่องจากการจัดทำเอกสารใบส่งสินค้า/ใบแจ้ง หนี้เป็นการรวบรวมการส่งสินค้าตลอดทั้งเดือน ซึ่ง อคส.

แผน/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ค่าเกณฑ์วัดระดับ					เป้าหมายตัวชี้วัด KPI	ผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
			ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕		
			๒๐%	๔๐%	๖๐%	๘๐%	๑๐๐%		
								<p>ได้รับเอกสารจากผู้รองรับ ไม่เกินวันที่ ๘ ของเดือนถัดไป</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ได้ดำเนินการติดตามและจัดทำรายการชำระเงินให้งานรับเงินเพื่อตรวจสอบการชำระเงินของเรือนจำ สรุปลการดำเนินงานไตรมาส ๔ มีรายได้ในการจัดส่งอาหารดิบ มูลค่าประมาณ ๑๓๑,๑๙๓,๑๘๕.๗๙ บาท และข้าวสาร มูลค่าประมาณ ๔๖,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท</li> <li>- ได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินวัดความพึงพอใจ ไตรมาส ๔ และนำส่งแบบประเมินให้กับเรือนจำ/ทัณฑสถานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓ ต.ค.๖๕ โดยอยู่ระหว่างการตอบกลับเพื่อจัดทำรายงานสรุปผลการประเมินต่อไป</li> </ul> <p>ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ไม่มี</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี</p> <p>ข้อเสนอแนะ ไม่มี</p>	
๑๐.๒ โครงการพัฒนา ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า อคส. (HoReCa)	สพธ. (สงตอ.)	ไม่มี	๙๕%					<p>๑. มีข้อมูลร้านค้ากลุ่มธุรกิจ HoReCa ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ราย</p> <p>๒. มีลูกค้าเต็มซื้อต่อเนื่องในปีงบประมาณไม่ต่ำกว่า ๗๐% จากรายชื่อลูกค้าปีก่อนหน้า</p> <p>๓. มีกำไรขั้นต้นกับกลุ่มธุรกิจ HoReCa ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลบ.</p>	<p>ผลการดำเนินงาน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้</p> <p><b>ศูนย์อาหารฯ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ได้ให้เจ้าหน้าที่ไปสำรวจความต้องการสินค้าอุปโภค/บริโภค ตามร้านค้า/ศูนย์อาหารฯ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อทำการปิดหมดระดับตำแหน่งของร้านค้า</li> <li>- ได้มีการทำโบว์ชัวร์สินค้า แจกให้กับลูกค้าเพื่อแจ้งโปรโมชั่น ข้าวสาร บรรจุถุง ตรา อคส.</li> <li>- ได้มีการประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์โดย Line HoReCa , Facebook, IG เพื่อเป็นช่องทางการเข้าถึงลูกค้าได้สะดวกเพิ่มขึ้นและมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง</li> <li>- ติดตามความต้องการและความพึงพอใจโดยการให้ลูกค้าทำแบบสอบถามผ่านคิวอาร์โค้ด</li> </ul> <p>ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ไม่มี</p> <p><b>ปัญหาอุปสรรค</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ช่องทางการติดต่อลูกค้าไม่ถูกต้องไม่เป็นปัจจุบัน</li> <li>- โปรโมชันมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยจึงทำให้มีต้นทุนค่าใช้จ่ายใน</li> </ul>

แผน/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ค่าเกณฑ์วัดระดับ					เป้าหมายตัวชี้วัด KPI	ผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
			ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕		
			๒๐%	๔๐%	๖๐%	๘๐%	๑๐๐%		
								<p>การทำโบว์ชัวร์เพิ่มขึ้น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ยังคงมีผู้ติดตามช่องทางออนไลน์ไม่มากและข่าวสารบรรจุลงตรา อคส. ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก</li> </ul> <p><b>ข้อเสนอแนะ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพิ่มช่องทางการติดต่อทาง Social</li> <li>- ฝ่ายจัดโปรโมชั่นควรมีการวางแผนโปรโมชั่นเป็นไตรมาส หรือวางแผนตลอดทั้งปี เพื่อให้ฝ่ายขายสามารถวางแผนให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าต่อไป</li> <li>- จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ให้หลากหลายรูปแบบ</li> </ul>	
๑๐.๓ โครงการจำหน่ายสินค้าเกษตรส่งออก	สลจ	ไม่มี	๕๕%				<p>ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ ๒ และดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรเพื่อพัฒนา สินค้าเกษตรเพื่อจัดจำหน่ายได้ ๒ ชนิดสินค้าและมากกว่า ๑ ประเทศ และมีเป้าหมายทางการค้าเป็นไปตามข้อตกลงทางธุรกิจ/สัญญาการซื้อขาย พร้อมสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขของการดำเนินโครงการเกษตรส่งออก และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ อคส.</p>	<p><b>ผลการดำเนินงาน</b> : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้</p> <p><b>ข้าว</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สนข. ได้ประสานงานกับขบวนการค้า เพื่อดำเนินการจัดทำหนังสือขอเสนอราคาจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงตรา อคส. และจัดส่งให้ขบวนการค้า</li> <li>- สนข. ได้มีการส่งตัวอย่างข้าวจำนวน ๔ ชนิด ได้แก่ ข้าวหนึ่งข้าวขาว ๕ % ข้าว ๒๕ % ข้าวขาว ๑๐๐% ให้ สยป. เพื่อขอเป็นตัวอย่างข้าวที่จะเสนอขายกับลูกค้าที่สนใจในประเทศเคนยา</li> </ul> <p><b>กระท่อม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เมื่อวันที่ ๑ ก.ย. ๖๕ สกษ. คณะผู้แทน อคส. เดินทางไปยังแปลงเพาะปลูกพืชกระท่อม อ.บางกล้า จ.สงขลา</li> <li>- บริษัท มิตรรา-นายนต์ จำกัด ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ “กระท่อม” จากประเทศ สหรัฐอเมริกา เดินทางเข้าพบผู้บริหารและพนักงานองค์การคลังสินค้า เพื่อขอทราบข้อมูลและทิศทางการพัฒนา “กระท่อม” ซึ่งปัจจุบัน อคส. อยู่ระหว่างประสานความร่วมมือกับสถาบันวิจัยภาครัฐ เพื่อหาทางออกและส่งเสริมการส่งออก พร้อมกันนี้ อคส. ยังได้ประสานความร่วมมือพัฒนางานวิจัยสกัดกระท่อมเชิงการแพทย์ร่วมกับมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ และ สวทช.</li> </ul>	

แผน/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ค่าเกณฑ์วัดระดับ					เป้าหมายตัวชี้วัด KPI	ผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
			ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕			
			๒๐%	๔๐%	๖๐%	๘๐%	๑๐๐%			
									<p>ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ไม่มี</p> <p><b>ปัญหา/อุปสรรค</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขาดความรู้ในเรื่องของการส่งออกสินค้ากระเทียมในต่างประเทศ เช่น กฎหมายของประเทศปลายทางที่ส่งสินค้า ภาษีที่ต้องมีการจ่าย เป็นต้น</li> <li>- กฎระเบียบ ยังไม่รองรับการดำเนินการ</li> </ul> <p><b>ข้อเสนอแนะ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตามและศึกษาข้อมูลการส่งออกเพิ่มเติม</li> <li>- เข้าร่วมอบรม หลักสูตร ภาษีและพิธีการศุลกากรภายใต้กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่</li> <li>- พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินงาน</li> <li>- แก้ไขกฎระเบียบ</li> </ul>	
๑๑. แผนกลยุทธ์ เสาะหา/จำหน่ายข้าว/ แทรกแซงไขมัน สำปะหลังและ ข้าวโพด เสาะหา ถู มีอย่างเทียม/ เสาะหาโครงการ ช่วยเหลือเกษตรกร			แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการทาง วินัยและ ความผิดทาง ละเมิด กับ พนักงาน	ดำเนินการทาง คดี - ข้าว - มัน สำปะหลัง - ถูมีอย่าง	- ดำเนินการ ระบายข้าว - ติดตาม เส้นทางการเงิน (ถูมีอย่าง)	ระบายข้าว ทุกเมล็ดเสร็จ สิ้น	<p><b>ระยะสั้น</b> : เพิ่มเงื่อนไขของผู้สอบบัญชี สตง. ลดลง ร้อยละ ๕๐ ภายใน ก.ย. ๖๕</p> <p><b>ระยะกลาง</b> : เงื่อนไขของผู้สอบบัญชี สตง. ลดลงร้อยละ ๗๕ ภายใน ก.ย. ๖๗</p> <p><b>ระยะยาว</b> : เงื่อนไขของผู้สอบบัญชี สตง. ลดลงร้อยละ ๑๐๐ ภายใน ก.ย. ๗๐</p>	ประกอบด้วย ๒ โครงการ คือ ๑. โครงการแก้ไขข้อสังเกตของ สตง. ๒. โครงการเสาะหางานนโยบายรัฐ มีผลการดำเนินการเฉลี่ย ร้อยละ ๘๕	
๑๑.๑ โครงการ แก้ไขข้อสังเกต ของ สตง.	สบง. สนก. สตง.	ไม่มี	๘๐%						<p>๑. ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ ๒ และสามารถดำเนินงานตามข้อสังเกตของ สตง. ได้แล้วเสร็จ จำนวน ๓ เรื่อง และงบการเงินได้รับการรับรองจาก สตง. อย่างไม่มีเงื่อนไข</p> <p>๒. รายงานความคืบหน้าต่อ</p>	<p>ผลการดำเนินงาน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่ (IFRS ๙) ให้กับสำนักบัญชีและการเงิน และสำนักตรวจสอบภายใน ในวันที่ ๘ มิ.ย.๖๕ และมีผลการทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ของผู้รับการอบรมหลังจากการเข้าร่วมอบรม (Post-test) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐</li> <li>- ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. ในการดำเนินการบันทึก</li> </ul>



แผน/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ค่าเกณฑ์วัดระดับ					เป้าหมายตัวชี้วัด KPI	ผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
			ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕		
			๒๐%	๔๐%	๖๐%	๘๐%	๑๐๐%		
								<p>คณะกรรมการ อคส. ภายใน ๑๐ วัน หลังหมดไตรมาสทุก ไตรมาส</p> <p>บัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ (IFRS ๙) อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้สำหรับปิดงบการเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕</p> <p>ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ไม่มี</p> <p><b>ปัญหา/อุปสรรค</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-มีการมอบหมายให้หลายหน่วยงานร่วมดำเนินการ ซึ่งแต่ละหน่วยงานอาจจะไม่เชี่ยวชาญของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบันทึก/กระทบยอดข้อมูล</li> <li>-มีการปรับเปลี่ยน/โยกย้าย/ลดจำนวน บุคลากรหลักที่ดูแลการบันทึก/ตรวจสอบข้อมูล</li> <li>-หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายมีจำนวนเจ้าหน้าที่จำกัด และมีงานประจำที่เป็นบริการ ดูแลแก้ไขปัญหา ให้กับหน่วยงานภายในภายนอก ซึ่งมีผลให้การดำเนินการล่าช้า เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการนี้ได้อย่างต่อเนื่อง ในเวลาการปฏิบัติงานปกติ</li> <li>-มีอุปสรรคในการค้นหาเอกสารซึ่งมีการจัดเก็บไว้หลายหน่วยงาน หลายสถานที่ และมีปริมาณมาก</li> </ul> <p><b>ข้อเสนอแนะ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องปรับแผนการทำงาน โดยในปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลผลต่างเกินกว่า ๑๐๐ บาท เพื่อนำไปค้นหาใบรับฝากสำหรับการสอบยันและสรุปข้อมูลของทั้งโครงการ รวมทั้งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วร่วมค้นหาใบรับฝาก</li> </ul>	
๑๑.๒ โครงการ สะสางงานนโยบาย รัฐ	สนข.	ไม่มี	๘๐%					<p>๑. ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายค่าง จ่ายต่างๆ ตามสัญญาให้แล้ว เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕</p> <p>๒. การจ่ายเงินให้ผู้ประกอบ การ ตามที่ได้รับเอกสารการอนุมัติ ค่าใช้จ่ายให้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า</p>	<p>ผลการดำเนินงาน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมเอกสารขอเบิกของผู้ประกอบการ</li> <li>- ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ ได้ร้อยละ ๒๐</li> <li>- รายงานความคืบหน้าให้ผู้บริหารทราบทุกไตรมาส</li> </ul> <p>ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ไม่มี</p>

แผน/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ค่าเกณฑ์วัดระดับ					เป้าหมายตัวชี้วัด KPI	ผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
			ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕		
			๒๐%	๔๐%	๖๐%	๘๐%	๑๐๐%		
								ร้อยละ ๓๕	<p>ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>- อยู่ระหว่างการดำเนินคดี จึงไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้</p> <p>ต้องรอกันกว่าคดีจะสิ้นสุด</p> <p>ข้อเสนอแนะ ไม่มี</p>