

2. โครงการพัฒนาระบบและเพิ่มปริมาณธุรกิจในการจัดจำหน่ายข้าวถุงและข้าวกระสอบ

ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักธุรกิจบริการ

กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน ก.ค. 61
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61	
1. จัดหา Supplier ใหม่ เพื่อกำหนดราคาและเงื่อนไขการสั่งซื้อให้เกิดประโยชน์กับ อคส. มากขึ้น	พ.ย.60													
1.1 สำรวจราคาข้าวทุกสัปดาห์/เดือน เพื่อคำนวณต้นทุนและกำหนดราคาจำหน่าย	ทุกเดือน													ได้ดำเนินการสำรวจราคาข้าวโดยเสนอเป็นรายงานแก่ผู้บังคับบัญชาเป็นประจำทุกเดือน
1.2 จัดหารายชื่อโรงสี/สหกรณ์การเกษตร/ผู้ประกอบการข้าวถุงที่ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นการรับรองการผลิตข้าวสารที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานสินค้า	พ.ย.60													ได้ดำเนินการจัดทำแฟ้มเอกสารรายชื่อโรงสี/ผู้ประกอบการข้าวถุงที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและมีการรับรองการผลิตเพื่อใช้ในการติดต่อและประสานงาน
1.3 คัดเลือกโรงสีเพื่อหาพันธมิตรทางการค้าเพิ่มเติม กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดที่ อคส. ต้องการ เชิญชวนพันธมิตรให้เสนอราคาข้าวสาร ต่อรองราคา	พ.ย.60													ดำเนินการเชิญชวนให้โรงสีเสนอราคาข้าวพร้อมตัวอย่างสินค้า เพื่อใช้ในการหาที่ผลิตข้าวถุงตามคุณภาพที่ อคส. ต้องการ โดยมีโรงสีสหกรณ์การเกษตรวิสัยจำกัด ได้เสนอราคาข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 1 ทำให้มีพันธมิตรเพิ่ม
2.การสั่งซื้อ จัดส่ง จัดเก็บ และนำข้าวถุงไปจำหน่าย														
2.1 จัดทำข้อมูลปริมาณการสั่งซื้อในแต่ละครั้ง เพื่อวิเคราะห์รอบในการสั่งซื้อในแต่ละงวด โดยเปรียบเทียบปริมาณการสั่งซื้อเพื่อคำนวณต้นทุน	ทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อ													ได้ดำเนินการจัดทำสถิติและปริมาณการสั่งซื้อ เสนอผู้บังคับบัญชา

กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน ก.ค. 61
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61			
2.2 วางแผนการสั่งซื้อข้าวถูกรอบใหม่ กำหนดปริมาณการสั่งซื้อ คำนวณระยะเวลาในการสั่งซื้อและส่งมอบข้าว (lead time) ปรับกระบวนการจัดส่งข้าวให้เหมาะสม กับพื้นที่ที่จัดส่ง	พ.ย.60													ดำเนินการจัดเตรียมการสั่งซื้อสินค้าเมื่อ สินค้าที่มีอยู่ในคลังสินค้าลดลงต่ำกว่าร้อยละ 80
2.3 ติดตามคำสั่งซื้อเพื่อส่งมอบทันตามกำหนดบริหารจัดการ การรับข้าวสารเข้า สต็อกคลังสินค้า	ทุกไตรมาส													จัดซื้อข้าวสารและนำเข้าเก็บสต็อกในคลังสินค้า เพื่อรอการจำหน่าย โดยส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าตรงตามกำหนด
2.4 บูรณาการทำงานร่วมกับส่วนงานสารสนเทศ ส่วนงาน คลังสินค้า เพื่อนำระบบ IT เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการการ จำหน่ายและบริหารสินค้าคงเหลือในคลังสามารถตรวจสอบได้ แบบ Real time	ก.ย.61													ดำเนินการแล้ว
3. ปรับกระบวนการในการจัดจำหน่ายให้เหมาะสมกับ ศักยภาพในปัจจุบันของ สำนักธุรกิจบริการ และพนักงานขาย														
3.1 พิจารณาสถานที่จำหน่ายปัจจุบัน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ เพื่อคัดเลือกสถานที่ จำหน่าย โดยคำนึงต้นทุน การเดินทาง เวลาที่ใช้ และปริมาณ พนักงานที่ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า	พ.ย.60													สอบ. เข้าร่วมมหกรรมอาชีพอิมเมเจอร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2561 โดยเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ กระทบการผลิต แปรรูปและตลาด ในส่วนของข้าวหอมมะลิที่นำไปจำหน่ายในงาน ได้ผลตอบรับเป็นจำนวนมาก ลูกค้าต้องการสินค้าเพิ่มเติม ได้แนะนำ ให้ไปซื้อที่ร้านธงฟ้าสวัสดิการที่เข้าร่วมกับ อคส.

กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน ก.ค. 61
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61	
3.2 จัดเก็บข้อมูลการจำหน่ายเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการเบิก ข้าวถุงจากคลังสินค้า และข้อมูลประมาณการจัดซื้อข้าวถุง	ทุกเดือน													ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการจำหน่ายใน ส่วนต่างๆ โดยรายงานเป็นยอดจำหน่ายประจำเดือน
3.3 การชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) เพื่อลดความเสี่ยงของพนักงานที่ต้องถือเงินสด และ ประหยัดเวลาด้านการจัดทำเอกสารลดค่าใช้จ่ายสำนักงาน	ก.ย.61													ดำเนินการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนของร้านค้าสวัสดิการ ของ อคส. และอยู่ระหว่างการดำเนินในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
4. วางแผนการขายข้าวถุงให้ได้ตามเป้าหมาย														
4.1 กำหนดเป้าหมายการจำหน่ายข้าวถุงให้ชัดเจน กำหนดเชิง ปริมาณ - ภายใน 3 เดือน จำหน่ายข้าวถุงให้แก่ ร้านธงฟ้าจำนวน 100 ร้านค้า - ยอดขายข้าวถุงเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ต่อเดือน	พ.ย.60													ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินการจำหน่ายผ่านร้านค้าธงฟ้าประชา รัฐโดยภายใน 3 เดือนแรกที่เริ่มดำเนินการได้มีร้านค้ามากกว่า 100 ร้านค้า ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด และจนถึงเดือนมิถุนายน 2561 มีร้านค้าที่สั่งซื้อกับ อคส. จำนวน 230 ร้านค้า
4.2 ประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านทางเว็บไซต์ของ อคส. ประกาศ เสียงตามสายภายในกระทรวงพาณิชย์ ออกงานแสดงสินค้า	มี.ค 61													ได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายภายใน ในกระทรวงพาณิชย์ และภายใน อคส.

กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน ก.ค. 61
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61	
5. พัฒนาศักยภาพให้รองรับแผนการชายฝั่งภาครัฐและเอกชนโดยจัดอบรมเทคนิคการขาย เพื่อเพิ่มทักษะความรู้และเทคนิคการขาย ดังนี้ 1.การแสวงหาลูกค้า 2.วางแผนวิธีการเข้าหาลูกค้า 3.เสนอขายสินค้า 4.ตอบปัญหาและแก้ไขข้อโต้แย้งของลูกค้า 5.ปิดการขาย 6.ติดตามผล/ซื้อซ้ำ	ก.พ..61													ได้มีการอบรมเทคนิคการขายเพื่อเพิ่มทักษะความรู้และเทคนิคการขายโดย รอง ผอ.ก. ไพศาล เตียวงศ์สุวรรณ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 และคาดว่าจะมีการอบรมเพิ่มเติมภายในเดือนกันยายน 2561
6. ปฏิบัติงานขายตามแผนการปฏิบัติงานที่กำหนด ทบทวนการปฏิบัติงาน ปรับเปลี่ยนแผนให้เหมาะสมกับการดำเนินงาน														ได้ดำเนินการสรุปยอดจำหน่าย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 จำนวน 14,980,157.50 บาท โดยมีกำไรเบื้องต้น 606,069.95 บาท
7. ติดตามและประเมินผลโครงการฯ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ติดตามและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนด หากไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หาทางแก้ไขเพื่อให้ทันตามกำหนด	ทุกไตรมาส													จัดทำรายงานผลการดำเนินการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายและหาทางแก้ไขทันตามกำหนด
รวม														

4. โครงการจัดส่งสินค้าอุปโภคและบริโภค

ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักโลจิสติกส์

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน ก.ค.61
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61	
๑. ติดต่อประสานงานกับกรมราชทัณฑ์ กรมพินิจฯ เพื่อให้ทราบรายละเอียดการจัดซื้อข้าวสาร	ภายใน ไตรมาสที่ 1													ดำเนินการติดต่อประสานงานเสร็จสิ้นแล้วเดือน ต.ค.60
๒. ขอสำเนาสัญญาจะซื้อจะขายจาก สงบย. เพื่อจะได้ทราบปริมาณการสั่งซื้อของกรมราชทัณฑ์	ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ สงบย. ได้ทำสัญญากับกรมฯ													ได้รับสำเนาสัญญาจาก สงบย. เพื่อทราบยอดปริมาณการสั่งซื้อแล้วเสร็จสิ้นเดือน พ.ย.60
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างผู้รับจ้างขนส่งข้าวสาร	ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันรับทราบรายละเอียดจัดซื้อข้าวสาร													อยู่ระหว่างดำเนินการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ
๔. ขออนุมัติจ้างผู้รับจ้างขนส่งข้าวสาร	ภายใน ๗ วันนับแต่วันเสนอ													ได้ดำเนินการแจ้ง สงบย. เพื่อให้ออกไปส่งสินค้าให้กับผู้รับจ้างขนส่งเพื่อนำไปดำเนินการเบิกข้าวจากคลังเสร็จสิ้นแล้ว
๕. ทำสัญญาจ้างผู้รับจ้างขนส่งข้าวสาร	ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันได้อนุมัติ													ดำเนินการจัดทำเอกสารสัญญา และดำเนินการทำสัญญาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

5. โครงการศึกษาทบทวนบทบาทและภารกิจของ อคส.

ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักบริหารยุทธศาสตร์

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน ก.ค.61
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
		ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	
1. สำนักบริหารยุทธศาสตร์จัดทำแผนการปรับบทบาทและภารกิจขององค์กร เพื่อนำเสนอ ผอ. อนุมัติจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาทบทวนบทบาทและภารกิจใหม่ขององค์กร	ภายใน ธ.ค 60													ดำเนินการแล้ว
2. ตั้งคณะกรรมการร่าง TOR จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาบทบาทและภารกิจใหม่ขององค์กร	ภายใน ธ.ค 60													ได้จัดจ้างวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นที่ปรึกษา ตามสัญญาจ้างที่เลขที่ 87/2561 ลงวันที่ 2 ก.พ. 2561
3. ตั้งคณะกรรมการจ้าง และตรวจรับงานที่ปรึกษาเพื่อศึกษาบทบาทและภารกิจใหม่ขององค์กร	ภายใน ธ.ค 60													ดำเนินการแล้ว
4. ที่ปรึกษา ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์องค์กร สรุปผลและส่งมอบงานงวดที่ 1	ภายใน ก.พ.61													<ul style="list-style-type: none"> - ที่ปรึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 แล้ว เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2561 ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับงานฯ ได้ตรวจรับงานแล้ว เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2561 - นำเสนอคณะกรรมการ อคส. รับทราบการส่งมอบงานงวดงานที่ 1 (Inception Report) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 แล้ว

6. โครงการปรับโครงสร้างบริหารจัดการ อคส. ให้สอดคล้องกับบทบาทใหม่

ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักบริหารกลาง

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน ก.ค.61
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61	
1. จัดตั้งคณะทำงานฯ ทบทวนปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานภายใต้บทบาทและภารกิจในปัจจุบัน	ธ.ค.60													1. คณะกรรมการ อคส. ได้มีมติการประชุมคณะกรรมการ อคส. ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 29 ม.ค. 61 ให้ยุบตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ อคส. และให้มีอัตราองผู้อำนวยการ อคส. จำนวน 4 อัตรา
2. จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานใหม่	ก.พ. 61													2. อคส. ได้มีคำสั่งที่ อคส. 67/2561 ลว. 23 มี.ค. 61 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการปรับบทบาทและภารกิจของ อคส.
3. คณะทำงานฯ นำเสนอโครงสร้างการบริหารงานใหม่ ต่อผู้บริหาร	มี.ค.61													3. คณะกรรมการ อคส. ได้มีมติ
4. นำเสนอโครงสร้างการบริหารงานใหม่ ต่อคณะกรรมการ อคส.	มี.ค.61													การประชุม ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 13-14 ก.ค.61 เห็นชอบให้ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ จำนวน 15 สำนัก
กิจกรรมหลังจาก อคส. ได้รับการปรับบทบาทและทิศทางการดำเนินงานใหม่														

8. โครงการบริหารจัดการเกี่ยอัตรากำลังคน

ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักบริหารกลาง

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน ก.ค.61
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61	
1. ส่วนงานทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลางรวบรวมข้อมูลประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ของพนักงานทุกคนใน อคส. เพื่อนำมา	ธ.ค.60													รวบรวมข้อมูลของพนักงาน
2. ส่วนงานทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลางวิเคราะห์ศักยภาพเบื้องต้นประกอบด้วย - คุณสมบัติตามตำแหน่งงาน - ประวัติการประเมินผลย้อนหลัง 3 ปี - ประวัติการพัฒนาและฝึกอบรม	ธ.ค.60													รวบรวมข้อมูลรายบุคคลให้ทีมวิทยากรเพื่อเตรียมการสัมภาษณ์
3. สัมภาษณ์ประเมินความเหมาะสมโดยคณะกรรมการกลาง	ก.ย.61													วิทยากรได้ดำเนินการจัดอบรมและสัมภาษณ์พนักงานระดับ 3-9 แล้วเมื่อเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
4. จัดกลุ่มพนักงานออกเป็น 3 กลุ่ม จากผลวิเคราะห์ข้อมูลข้อ 1-3 - กลุ่ม P คือกลุ่มพนักงานที่มีขีดความสามารถสูง มีความสามารถในงาน 2 ด้านขึ้นไป - กลุ่ม W คือกลุ่มพนักงานที่มีขีดความสามารถเหมาะสมกับงานปัจจุบัน - กลุ่ม O คือกลุ่มพนักงานที่ต้องได้รับการพัฒนา	ก.พ..61													นำผลการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ข้อมูลและจัดกลุ่ม โดยทีมงาน ดร. กฤติน กุลเพ็ง
5. เกี่ยกำลังคนในแต่ละกลุ่มลงในตำแหน่งตามโครงสร้างใหม่ที่ปรับปรุงในระยเร่งด่วน (ตามโครงการปรับโครงสร้างบริหารจัดการ อคส. ให้สอดคล้องกับบทบาทใหม่)	ก.พ.61													ในเบื้องต้นได้มีการเกี่ยอัตรากำลังคนของสำนักธุรกิจบริการ สำนักโลจิสติกส์ และส่วนงานประชาสัมพันธ์

9. โครงการพัฒนาบทบาทในการรับซื้อและจำหน่ายพืชเศรษฐกิจหลัก เพื่อรักษาเสถียรภาพทางราคา

ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักธุรกิจบริการ

กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61	
1. จัดตั้งทีมงานบริหารโครงการรับซื้อและจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร ตามนโยบาย	ระยะเวลา ดำเนินการ													สำนักธุรกิจบริการได้มอบหมายให้สำนักงานวิเคราะห์ตลาด เป็นทีมงานเพื่อบริหารโครงการ โดยได้ดำเนินการติดตามสถานะการณ์ในด้านราคา และปริมาณของพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
2. ทีมงานนำเสนอขออนุมัติแผนบริหารจัดการโครงการรับซื้อและจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรตามนโยบายต่อที่ประชุมคณะผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินการ													จากการติดตามสถานะการณ์พบว่าพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น ข้าว มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยังมีความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ราคาที่ดี ส่วนพืชพลังงานได้แก่ ปาล์มน้ำมัน ประสบปัญหาปริมาณผลิตล้นตลาด ส่งผลให้ราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ ทีมงานจึงได้ศึกษาแนวทางการรับซื้อปาล์มน้ำมันเพื่อผลิตเป็นน้ำมันบริสุทธิ์บรรจขวด

11. การส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMS-SOE

ผู้รับผิดชอบหลัก : สำนักบริหารการเงิน , สำนักบริหารกลาง , สำนักการบัญชี

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน ก.ค.61	
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61		
สำนักบริหารการเงิน ส่วนงานการเงิน															
1. จัดทำข้อมูลรายรับที่เป็นตัวเงินรายเดือน แยกตามแหล่งที่มา	ภายใน 30 วัน หลังสิ้นเดือน														ส่งข้อมูลเดือน มิ.ย.61 ในวันที่ 26 ก.ค.61 ซึ่งอยู่ใน ระยะเวลาที่กำหนด ส่วนเดือน ก.ค.61 อยู่ระหว่าง การดำเนินการ
2. จัดทำข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นตัวเงินรายเดือน	ภายใน 30 วัน หลังสิ้นเดือน														ส่งข้อมูลเดือน มิ.ย.61 ในวันที่ 26 ก.ค.61 ซึ่งอยู่ใน ระยะเวลาที่กำหนด ส่วนเดือน ก.ค.61 อยู่ระหว่าง การดำเนินการ
3. การนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMS-SOE รายรับ-ผลการใช้จ่าย และการรายงานผลการดำเนินการ	ภายใน 30 วัน หลังสิ้นเดือน														ส่งข้อมูลเดือน มิ.ย.61 ในวันที่ 26 ก.ค.61 ซึ่งอยู่ใน ระยะเวลาที่กำหนด ส่วนเดือน ก.ค.61 อยู่ระหว่าง การดำเนินการ
สำนักบริหารการเงิน ส่วนงานบริหารการเงินและงบประมาณ															
1. ข้อมูลทางการเงิน/ข้อมูลทั่วไป (Web SOE)															
-FIN-P04-FIN-P04 ส่งประมาณการงบปี 2561- ปี 2564 ฉบับ สมบูรณ์ ประกอบด้วย ประมาณการงบดุลประมาณการงบกำไร ขาดทุน ประมาณการงบกระแสเงินสด ประมาณการเงินสด เพื่อการลงทุน (RI) (รายปีล่วงหน้า3ปี)	P02 ภายใน 15 พ.ย. 61														-ส่งภายในเวลาที่กำหนด วันที่ 14 พ.ย.60

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน ก.ค.61	
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
		ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61		
- FIN-P01-FIN-P04 สร้างประมาณการงบปี 2562- ปี 2565 ประกอบด้วย ประมาณการงบดุลประมาณการงบกำไรขาดทุนประมาณการงบกระแสเงินสด ประมาณการเงินสดเพื่อการลงทุน (RI) (รายปีล่วงหน้า3ปี)	P01 ภายใน 30 เม.ย.61 P02 ภายใน 15 พ.ย.61														-ส่งภายในเวลาที่กำหนด วันที่ 23 เม.ย .61
- REV-P01 ประมาณการรายรับที่เป็นตัวเงินแยกตามแหล่งที่มาของเงิน	ก่อนไตรมาสใหม่ 30 วัน														-ส่งภายในเวลาที่กำหนดวันที่ 23 เม.ย.61
- EXP-P01 แผนการใช้จ่ายงบทำการที่เป็นตัวเงินรายไตรมาส	ก่อนไตรมาสใหม่ 30 วัน														-ส่งภายในเวลาที่กำหนดวันที่ 23 เม.ย.61
- SOE-G01-3 ข้อมูลทั่วไปรัฐวิสาหกิจ ปี 2560	ภายใน 31 ต.ค. 60														-ส่งภายในเวลาที่กำหนดวันที่ 25 เม.ย.61
- SOE-G01-3 ข้อมูลทั่วไปรัฐวิสาหกิจ ปี 2561	ภายใน 31 ต.ค. 61														-อยู่ระหว่างการดำเนินการกรอข้อมูลเพื่อนำส่ง
- SOE-P04 ส่งประมาณการ ปี 2561 ฉบับสมบูรณ์ การผลิตและการขายแยกตามประเภทสินค้าและบริการ	P02 ภายใน 15 พ.ย.60														-ส่งภายในเวลาที่กำหนดวันที่ 8 พ.ย.60
- SOE-P04 สร้างประมาณการ ปี 2562 การผลิตและการขายแยกตามประเภทสินค้าและบริการ	P01 ภายใน 30 เม.ย.61														-ส่งภายในเวลาที่กำหนดวันที่ 23 เม.ย.61
- SOE-A04 จัดทำข้อมูลการผลิตและการขายแยกตามประเภทสินค้าและบริการ ปี 2560	ภายใน 31 ต.ค. 60														-ส่งภายในเวลาที่กำหนดวันที่ 24 ต.ค.60

กิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน	
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61				
ลดค่าใช้จ่ายลง 15% เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		171,780.00														
ค่าใช้จ่าย สบง. ปี 2561 ทั้งปี	ใช้ไม่เกิน	973,420.00														
ค่าใช้จ่าย สบง. ปี 2561 ต่อเดือน	ใช้ไม่เกิน	81,118.33													ใช้ไป	134,405.29
ค่าใช้จ่าย สบง. ปี 2561 สะสม 10 เดือน (ต.ค.-ก.ค.)	ใช้ไม่เกิน	811,183.33													ใช้ไป	992,876.15
															ใช้เกิน	181,692.82
คำรักษาพยาบาล สบง. สะสม 10 เดือน 833,282.25 บาท																
สำนักงานบัญชี																
งบประมาณที่ สบช. ได้รับจัดสรร ในปี 2561		2,657,200.00														
ลดค่าใช้จ่ายลง 15% เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		398,580.00														
ค่าใช้จ่าย สบช. ปี 2561 ทั้งปี	ใช้ไม่เกิน	2,258,620.00														
ค่าใช้จ่าย สบช. ปี 2561 ต่อเดือน	ใช้ไม่เกิน	188,218.33													ใช้ไป	53,426.50
ค่าใช้จ่าย สบช. ปี 2561 สะสม 10 เดือน (ต.ค.-ก.ค.)	ใช้ไม่เกิน	1,882,183.33													ใช้ไป	979,117.89
สำนักกฎหมายและคดี																
งบประมาณที่ สกม. ได้รับจัดสรร ในปี 2561		8,404,000.00														
ลดค่าใช้จ่ายลง 15% เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		1,260,600.00														
ค่าใช้จ่าย สกม. ปี 2561 ทั้งปี	ใช้ไม่เกิน	7,143,400.00														
ค่าใช้จ่าย สกม. ปี 2561 ต่อเดือน	ใช้ไม่เกิน	595,283.33													ใช้ไป	49,525.25
ค่าใช้จ่าย สกม. ปี 2561 สะสม 10 เดือน (ต.ค.-ก.ค.)	ใช้ไม่เกิน	5,952,833.33													ใช้ไป	4,147,704.41
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ																

กิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน	
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61				
งบประมาณที่ สทส. ได้รับจัดสรร ในปี 2561		9,407,500.00														
ลดค่าใช้จ่ายลง 15% เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		1,411,125.00														
ค่าใช้จ่าย สทส. ปี 2561 ทั้งปี	ใช้ไม่เกิน	7,996,375.00														
ค่าใช้จ่าย สทส. ปี 2561 ต่อเดือน	ใช้ไม่เกิน	666,364.58													ใช้ไป	439,395.11
ค่าใช้จ่าย สทส. ปี 2561 สะสม 10 เดือน (ต.ค.-ก.ค.)	ใช้ไม่เกิน	6,663,645.83													ใช้ไป	3,944,123.18
สำนักบริหารนโยบายรัฐ																
งบประมาณที่ สบน. ได้รับจัดสรร ในปี 2561		3,567,609.41														
ลดค่าใช้จ่ายลง 15% เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		535,141.41														
ค่าใช้จ่าย สบน. ปี 2561 ทั้งปี	ใช้ไม่เกิน	3,032,468.00														
ค่าใช้จ่าย สบน. ปี 2561 ต่อเดือน	ใช้ไม่เกิน	252,705.67													ใช้ไป	319,763.65
ค่าใช้จ่าย สบน. ปี 2561 สะสม 10 เดือน (ต.ค.-ก.ค.)	ใช้ไม่เกิน	2,527,056.67													ใช้ไป	3,758,784.87
															ใช้เกิน	1,231,728.20
* ค่ารักษาพยาบาล สบน สะสม 10 เดือน 2,885,532.00 บาท																
สำนักบริหารสินทรัพย์																
งบประมาณที่ สบส. ได้รับจัดสรร ในปี 2561		22,310,600.00														
ลดค่าใช้จ่ายลง 15% เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		3,346,590.00														
ค่าใช้จ่าย สบส. ปี 2561 ทั้งปี	ใช้ไม่เกิน	18,964,010.00														
ค่าใช้จ่าย สบส. ปี 2561 ต่อเดือน	ใช้ไม่เกิน	1,580,334.17													ใช้ไป	
ค่าใช้จ่าย สบส. ปี 2561 สะสม 10 เดือน (ต.ค.-ก.ค.)	ใช้ไม่เกิน	15,803,341.67													ใช้ไป	13,428,710.25

กิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61			
ค่าใช้จ่าย สขก. ปี 2561 ทั้งปี	ใช้ไม่เกิน	657,050.00													
ค่าใช้จ่าย สขก. ปี 2561 ต่อเดือน	ใช้ไม่เกิน	54,754.17												ใช้ไป	23,007.50
ค่าใช้จ่าย สขก. ปี 2561 สะสม 10 เดือน (ต.ค.-ก.ค.)	ใช้ไม่เกิน	547,541.67												ใช้ไป	416,096.25
รวม															
งบประมาณที่ อคส. ได้รับจัดสรร ในปี 2561		89,708,309.41													
ลดค่าใช้จ่ายลง 15% เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		13,456,246.41													
รวมค่าใช้จ่าย อคส. ปี 2561 ทั้งปี	ใช้ไม่เกิน	76,252,063.00													
รวมค่าใช้จ่าย อคส. ปี 2561 ต่อเดือน	ใช้ไม่เกิน	6,354,338.58												ใช้ไป	3,095,982.68
รวมใช้จ่าย อคส. ปี 2561 สะสม 10 เดือน (ต.ค.-ก.ค.)	ใช้ไม่เกิน	63,543,385.83												ใช้ไป	53,341,041.62
														ลดค่าใช้จ่ายลงแล้ว ร้อยละ	28.65
* หมายเหตุ มิได้นำสำนักพัฒนาธุรกิจ และสำนักพัฒนาระบบคุณภาพมาคำนวณ															
ภายใต้กิจกรรมที่ 4 เสนอผลการดำเนินงานให้คณะทำงาน เป็นประจำทุกไตรมาส															
- นำเสนอผลการดำเนินงานด้านการลดต้นทุนและ ค่าใช้จ่าย	นำเสนอผล การดำเนินงาน	ทุกไตรมาส													
ภายใต้กิจกรรมที่ 5 ติดตามและประเมินผลโครงการ															

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน ก.ค.61
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61	
- คัดเลือกผู้เช่าที่ดำเนินธุรกิจ Service Provider														
- นำเสนอ และขออนุมัติแผนโครงการเพื่อดำเนินการ														
- ดำเนินการตามแผนโครงการที่ได้รับการอนุมัติ														บริษัท สยามเอาร์ทเลต มีการเซ็นสัญญาและ ข้อตกลง โดยมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจและ เซ็นสัญญาใน วันที่ 11 ก.ค. 61 ส่วนพื้นที่ ด้านหน้าจำนวน 1,050 ตรม. ทางไปรษณีย์ไทย อยู่ระหว่างการเจรจาเรื่องค่าเช่า
3.ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม	มิ.ย.61													
- ผู้เช่าปรับปรุงรีโนเวทสภาพคลังสินค้า พร้อมทั้งวางระบบ สาธารณูปโภค และจัดทำชั้นวางสินค้าให้พร้อมใช้งาน														เริ่มดำเนินการทำระบบสาธารณูปโภค เช่น ห้องน้ำ ระบบไฟฟ้า
- ผู้เช่าวางระบบงาน และบุคลากร ในการปฏิบัติงาน														
- สํารวจ และจัดทำฐานข้อมูลผู้เช่า และข้อมูลสินค้า อย่างเป็น ระบบ														
4.สื่อสารประชาสัมพันธ์การให้บริการคลังสินค้าต้นแบบรูปแบบ ใหม่ (Service Provider) ไปยังกลุ่มเป้าหมาย	ก.ค.61													
- จัดทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์บริการรูปแบบใหม่ (Service Provider) ทางสื่อออนไลน์ทุกรูปแบบ														
5. ประเมินผลเบื้องต้น ทบทวน ปรับปรุง และขยายพื้นที่การ ให้บริการคลังสินค้าต้นแบบรูปแบบใหม่เพิ่มเติม	ส.ค.61													ประเมินผลจะเริ่มดำเนินการในช่วงเดือน กันยายน 2561

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน ก.ค.61
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61	
- รวบรวมข้อมูล ประเด็นปัญหา ข้อดีและข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานนำมาแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาให้ดีขึ้น														
- ปรับปรุงสถานที่ หรือพื้นที่ให้เข้าให้มีความพร้อมในการขยายผลเพิ่มขึ้น														
- สืบหาความต้องการของผู้เช่า ในการขยายพื้นที่เพิ่มเติม														
6. ติดตามและประเมินผลโครงการ	ก.ย.61													
รวม														

15. โครงการปรับกระบวนการปฏิบัติงานให้รองรับยุทธศาสตร์องค์กร

ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักบริหารยุทธศาสตร์

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน ก.ค.61
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61	
1. จัดตั้งคณะกรรมการทบทวนกระบวนการปฏิบัติงาน	พ.ย.60													
2. ทบทวนกระบวนการปฏิบัติงาน (Business Process Improvement) ในระยะเร่งด่วน ดังนี้	มี.ค.61													
- กระบวนการปฏิบัติงานด้านงานรับจํานำข้าว	ก.พ.61													
- งานบริหารสินทรัพย์	ก.พ.61													
- กระบวนการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี	ก.พ.61													
- กระบวนการอื่น ๆ	มี.ค. 61													
3. จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อศึกษาเปรียบเทียบ ข้อบังคับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และคู่มือการปฏิบัติงานปัจจุบัน	ทุกเดือน													คณะทำงานฯ ได้ประชุม - ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 15 มิ.ย. 61 - ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 29 มิ.ย. 61 - ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 3 ก.ค. 61 - ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 9 ก.ค. 61

16. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมุ่งสู่ digital organization
ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน ก.ค.61	
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61		
1. จัดตั้งคณะกรรมการทบทวนระบบงานสารสนเทศที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน	ภายใน ธ.ค. 60														-แต่งตั้งคณะกรรมการฯ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร ลว.15 ธ.ค.60
2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อทบทวนปรับปรุงการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน ได้แก่ 2.1 ระบบการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 2.2 ระบบ ERP	ภายใน มี.ค. 61														-การประชุมคณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพฯ จำนวน 3 ครั้ง วันที่ 26 ม.ค.61,ครั้งที่ 2 วันที่ปรับปรุงกระบวนการฯ สบน.,สบง. โดยได้ปรับปรุงขั้นตอนการออกเลขที่สัญญา ส่งให้สารบรรณกลางควบคุมการออกเลขที่สัญญาก่อนส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อง่ายต่อการค้นหา ปรับปรุงขั้นตอนในระบบติดตามการจ่ายเงิน
3. กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ระบบการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติงาน	ภายใน ธ.ค. 60														-ทบทวนการใช้งานระบบบูรณาการสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบสารบรรณ,ระบบหนังสือเวียน) เพื่อรองรับตามคำสั่งการ ผอ..บันทึก/40 ลว.19 ต.ค.60 การสแกนไฟล์แนบในระบบฯ และการกำหนดระดับชั้นความลับ -วันที่ 19 ต.ค.60 ได้รับจัดระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ชั้นความลับ) -วันที่ 31 ม.ค.61 ได้จัดทำ Banner ในระบบ Intranet เพื่อเข้าสู่ระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ -วันที่ 8 ก.พ.61 ได้ประชุมกับ สบงท. เพื่อร่วมกำหนดแนวทางการใช้งานระบบบูรณาการสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมต่อไป

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน ก.ค.61
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61	
4. กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการทำงานของระบบ ERP	ภายใน ก.พ. 61													<p>-วันที่ 22 ก.พ.61 ได้ประชุม สทส. เพื่อร่วมกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการทำงานของระบบงานสารสนเทศ อคส.</p> <p>-บันทึก อคส. สงรอ.8300/ว.85 ลว. 14 มี.ค.61 สํารวจการใช้งานระบบ ERP 12 ระบบ</p> <p>-บันทึก อคส. สงรอ.8300/101 ลว.30 มี.ค.61 สรุปผลการสำรวจฯ มีโปรแกรมทั้งหมด 1.146 โปรแกรม มีผู้ใช้งานจำนวน 840 โปรแกรม ไม่ได้ใช้งาน 306 โปรแกรม มีความต้องการเพิ่มเติม จำนวน 9 รายการ ได้ดำเนินการแล้ว 1 รายการ กำลังทดสอบ 2 รายการ</p>
5. กำหนดรายงานข้อมูลในแต่ละหน่วยงานมีความจำเป็นต้องการใช้	ภายใน มี.ค. 61													<p>-ได้มีการสำรวจข้อมูล/รายงานที่แต่ละสำนักจัดทำเสนอผู้บริหาร ตามแบบสำรวจข้อมูลของคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจด้านการเชื่อมโยงข้อมูล Big Data ของกระทรวง วันที่ 31 ม.ค.61</p> <p>-บันทึก อคส.สงทก.8100/88 สรุปผลการสำรวจฯ จำนวน 6 สำนัก 19 รายการ (เพิ่มเติม 4 โปรแกรม) โดยจำแนกเป็นการพัฒนาระบบ 1 ระบบ และ บำรุงรักษา ERP จำนวน 18 โปรแกรม</p>
6. ปรับปรุงระบบ ERP แก่ไชนหัสลูกค้าที่ซ้ำซ้อน (Customer Data Cleansing)	ภายใน มี.ค. 61													<p>-ดำเนินการปรับปรุงรหัสลูกค้าที่ซ้ำซ้อนบนเครื่องแม่ข่ายจริง พร้อมทดสอบระบบ ERP โดยผู้ใช้งานจริงวันที่ 19 พ.ค.61</p> <p>-รายงานผลการดำเนินงานโครงการสอบทานและปรับปรุงข้อมูลฐานข้อมูลลูกค้า บนเครื่องแม่ข่ายจริง วันที่ 31 พ.ค.61 ตามบันทึก สงทก.8100/93</p>

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน ก.ค.61	
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61		
7. จัดทำ TOR จ้างที่ปรึกษา	ภายใน เม.ย. 61														-มีบันทึกขอความเห็นชอบ TOR ลว.23 ก.พ.61
8. คัดเลือกที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาระบบและดำเนินการจ้างที่ปรึกษา	ภายใน มิ.ย 61														-ได้สัญญาจ้างบริษัท เลขที่สัญญา 266/2561 ลว.27 เม.ย.61 -บริษัทผู้รับจ้างฯ ได้พัฒนาโปรแกรม/รายงานดังนี้ 1.ระบบงานคลังสินค้า -โปรแกรมการจ่ายสินค้าจากการโอน (การรับจํานำ) -จัดทำ Script ดึงข้อมูลในรูปแบบ Excel File (ใบประทวนหลุดจํานำเปรียบเทียบข้อมูล ออกส. และ อกส.) 2. ระบบงานการเงิน -โปรแกรมรายงานการเคลื่อนไหวการจ่ายเงิน -จัดทำรายงานสรุปเคลื่อนไหวการจ่ายเงินและ script ดึงข้อมูลในรูปแบบ Excel File

17. โครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบความโปร่งใสและเป็นธรรม
ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักบริหารกลาง

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน ก.ค.61
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์กรต้นแบบ ความโปร่งใส เป็นธรรม โดยมีรองผู้อำนวยการเป็นประธาน และหัวหน้างานวินัยและสวัสดิการ เป็นเลขานุการ	ธ.ค.60													อคส. ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์กรต้นแบบความโปร่งใสและเป็นธรรมของ อคส. ตามคำสั่ง อคส. ที่ 31/2561 ลว. 13 ก.พ. 61
2. จัดประชุมเพื่อกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และพิจารณาแผนการดำเนินโครงการ	ก.พ.61													คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุม เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 61 เพื่อพิจารณาการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบฯ และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สคร.
3. กำหนดรูปแบบกิจกรรม การสื่อสาร และแนวทางการพัฒนาองค์กร	ก.พ.61													คณะกรรมการฯ ได้มีการนำเสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติการต่อ ผอก. ตามบันทึกที่ จวส. 2320/248 ลว. 25 มิ.ย. 61 ซึ่ง ผอก. ได้อนุมัติเห็นชอบแผนแล้ว เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 61
4. จัดทำแผนปฏิบัติการโครงการ	ก.พ.61													คณะกรรมการฯ ได้มีการนำเสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติการต่อ ผอก. ตามบันทึกที่ จวส. 2320/248 ลว. 25 มิ.ย. 61 ซึ่ง ผอก. ได้อนุมัติเห็นชอบแผนแล้ว เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 61

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน ก.ค.61
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61	
6.2 แผนพัฒนา ระยะสั้นโดยจัดโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการทำงานแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรมการสร้างสุขในที่ทำงาน กิจกรรมการสร้างสุขทางกายและใจ กิจกรรมHR Clinic 	3 กิจกรรม													<p>และใจ (Happy Healthy) ตามบันทึกที่ จวส. 2320/70 ลว. 5 มี.ค. 61 ซึ่ง ผอก. ได้อนุมัติเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 61</p> <p>2. คณะทำงานฯ ได้มีบันทึกที่ จวส. 2320/124 ลว. 9 เม.ย. 61 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาความผูกพันและมีมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีต่อองค์กร ซึ่ง ผอก. ได้อนุมัติเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 61</p>
7. นำเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติแผน	ก.พ.61													
8. ดำเนินการตามแผน	มี.ค.61													<p>1. อคส. ได้จัดกิจกรรมพืชมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่ชนะเลิศประกวดกิจกรรมปรับปรุงสถานที่ทำงาน "ห้องสะอาด สร้างสุข" ในวันสถาปนา อคส. วันที่ 20 เม.ย. 2561</p> <p>2. อคส. ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 61 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และความผูกพันเป็นครอบครัวเดียวกันของบุคลากรในองค์กร</p>

19. โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการทำงาน

ประกอบไปด้วยกิจกรรมดังนี้

1. กิจกรรมการสร้างสุขในที่ทำงาน (Happy workplace) / 2. กิจกรรมการสร้างสุขทางกายและใจ (Happy Healthy) / 3. กิจกรรม HR Clinic

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน ก.ค.61
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61	
1. กิจกรรมการสร้างสุขในที่ทำงาน (Happy workplace)														
1.ประกาศกิจกรรม	ธ.ค.60													อคส. ได้มีการประกาศกิจกรรมสร้างสุขในที่ทำงาน (Happy workplace) และกิจกรรมการสร้างสุขทางกายและใจ และรับสมัครพนักงานและลูกจ้างเพื่อร่วมเป็นจิตอาสากิจกรรมการสร้างสุขในที่ทำงาน (Happy Healthy) ตามประกาศวันที่ 12 ธ.ค. 2560 และบันทึกที่ จวส. 2320/ว. 14 ลว. 18 ม.ค. 2561
2. จัดตั้งคณะทำงานฯ สร้างสุขในที่ทำงาน โดยรับสมัครพนักงานจิตอาสาเป็นผู้แทนของแต่ละหน่วยงานให้มีหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม นำเสนอต่อ ผอ.ก. เพื่อพิจารณาอนุมัติ	ธ.ค.60													อคส. ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมสร้างสุขในที่ทำงาน ตามคำสั่ง อคส. ที่ 26/2561 ลว. 9 ก.พ. 2561

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน ก.ค.61
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
		ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	
3. คณะทำงานฯ จัดทำหลักเกณฑ์ เงื่อนไขวิธีการสร้างสุขในที่ทำงาน นำเสนอต่อ ผอ.ก. เพื่อพิจารณา	ธ.ค.60													คณะทำงานฯ ตามคำสั่ง อคส. ที่ 26/2561 ลว. 9 ก.พ. 2561 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการกิจกรรมการสร้างสุขในที่ทำงาน (Happy Workplace) นำเสนอ ผอ.ก. เพื่อพิจารณาตามบันทึกที่ จวส. 2320/70 ลว. 5 มี.ค. 2561 ซึ่ง ผอ.ก. ได้อนุมัติเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2561
4. ประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไขวิธีการสร้างสุขในที่ทำงาน ให้พนักงานทุกหน่วยงานปฏิบัติภายในระยะเวลา 6 เดือน	มิ.ย.61													คณะทำงานฯ มีการประกาศหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการจัดกิจกรรมปรับปรุงสถานที่ทำงาน "ห้องทำงานสร้างสุข" โดยมีการจัดประกวดเป็นรายส่วนงาน ซึ่งได้ประกาศผลและมอบรางวัลแล้ว ในวันสถาปนา อคส. เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2561

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ											ผลการดำเนินงาน ก.ค.61	
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		ไตรมาส 4				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61	
2. กิจกรรมการสร้างสุขทางกายและใจ (Happy Healthy)														
1. ประกาศกิจกรรม	ธ.ค.60													อกส. ได้มีการประกาศกิจกรรมสร้างสุขทางการและใจ (Happy Healthy) และรับสมัครพนักงานและลูกจ้างเพื่อร่วมเป็นจิตอาสา กิจกรรมสร้างสุขในที่ทำงาน (Happy workplace) และกิจกรรมการสร้างสุขทางกายและใจ (Happy Healthy) ตามประกาศลงวันที่ 12 ธ.ค. 2560
2. จัดตั้งคณะกรรมการสร้างสุขทางกายและใจ โดยรับสมัครพนักงานจิตอาสาเป็นผู้แทนของแต่ละหน่วยงานให้มีหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม นำเสนอ ผอก. เพื่อพิจารณาอนุมัติ	ธ.ค.60													อกส. ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสร้างสุขทางกายและใจ ตามคำสั่ง อกส. ที่ 35/2561 ลว. 15 ก.พ. 2561
3. คณะทำงานฯ จัดทำข้อมูลงบประมาณและรูปแบบวิธีการจัดกิจกรรมการสร้างสุขทางกายและใจ นำเสนอ ผอก. ประกอบด้วย - กิจกรรมเสริมสร้างการดูแลสุขภาพ - การจัดกิจกรรมนันทนาการ ฟังธรรม - การปรับปรุงห้องพยาบาล	ม.ค.61													คณะทำงานฯ ตามคำสั่งที่ 35/2561 ลว. 15 ก.พ. 2561 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการกิจกรรมการสร้างสุขทางกายและใจ (Happy Healthy) นำเสนอ ผอก. เพื่อพิจารณาตาม

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน ก.ค.61				
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	บันทึก งามส. 2320/70 ลว. 5 มี.ค. 2561 ซึ่ง ผอก. ได้เห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2561
4. ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง	ม.ค.-ก.ย.61																	คณะทำงานฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 1) กิจกรรมแข่งขันลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยไม่ใช้ยา "ลดเปลี่ยนลุค" โดยประชาสัมพันธ์ผ่าน Intranet ของ อคส. และมีบันทึกเวียนแจ้งพนักงานและลูกจ้างทราบ 2) ลานกิจกรรมตลาดนัด PWO "สมบัติผลิตภัณฑ์" โดยได้มีการแจ้งรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ โดยเริ่มกิจกรรมตั้งแต่เดือน มิ.ย. - ก.ย. 2561

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน ก.ค.61	
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	
5. คณะทำงานฯ ติดตามประเมินผลทุกเดือน เพื่อรายงานผลนำเสนอ ผอ.ก. เพื่อทราบ	ม.ค.-ก.ย.61														<p>1. อคส.ได้มีการมอบรางวัลให้ผู้ชนะเลิศกิจกรรมแข่งขันลดน้ำหนักอย่างปลอดภัย ไม่ใช่ยา "ลดเปลี่ยนลุค" ในการประชุม MC เมื่อวันที่ 23 ก.ค.62 และมีการวัดความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยการแจกแบบประเมินผล</p> <p>2. อคส./คณะทำงานฯ ได้จัดลานกิจกรรมตลาดนัด PWO "สมบัติผลัดกันชม" บริเวณลานหน้าห้องชั้น 3 อคส. ทุกวันพุธแรกของเดือน ตั้งแต่เดือน มิ.ย. 61-ก.ย.61 และการประชุมคณะทำงานฯ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน</p>
6. พนักงานทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมประเมินความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง	ม.ค.-ก.ย.61														จะดำเนินการภายหลังเสร็จสิ้นแต่ละกิจกรรม
3. กิจกรรม HR Clinic															

20. โครงการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR)

ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักบริหารกลาง

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน ก.ค.61
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61	
1) จัดประชุมคณะกรรมการด้าน CG&CSR ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานฯ เป็นรายไตรมาส มอบนโยบายด้าน CG ด้าน CSR และซักซ้อมการปฏิบัติฯ จัดทำตารางเวลาในการดำเนินกิจกรรม	ทุกไตรมาส ภายในเดือน ตุลาคม 60													คณะกรรมการ CG&CSR ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2561 วันที่ 31 ก.ค. 2561 เพื่อพิจารณาจัดกิจกรรม CSR ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในต่างจังหวัด
2) ดำเนินการโครงการชมรมกีฬาของ อคส. ประจำปี 2561 (โครงการฯ ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557)	- ทุกเดือน (ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง/ปี)													ชมรมกีฬา อคส. ในปี 2561 ได้มีการจัดกิจกรรมจำนวน 2 ชมรม ดังนี้ - ชมรมกีฬาแบดมินตัน อคส. จัดกิจกรรมชมรมฯ ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี - ชมรมกีฬาเดิน-วิ่ง จัดกิจกรรมฯ ทุกวัน ช่วงเย็นหลังเลิกงาน
- จัดตั้งชมรมกีฬา ของ อคส. และจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงาน ประจำปี 2561	- จัดแข่งขันกีฬา ปีละ 1 ครั้ง													
- ควบคุมให้มีการจัดกิจกรรมชมรมฯ ทุกเดือน														
- พิจารณานำเสนอกิจกรรมการ CG&CSR จัดตั้งชมรมกีฬาเพิ่มเติม (ถ้ามีผู้ร้องขอให้เปิดชมรมฯ)														
3) ดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (CG) โดยมีกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน มีส่วนร่วมทุกกิจกรรม ดังต่อไปนี้	4 ครั้ง (ไตรมาส ละ 1 ครั้ง)													1. ผอก. อคส. แลกผลงานในระยะเวลา 9 เดือน ของปี 2561 ทั้งด้านการเงิน การสะสางปัญหา วางระบบการทำงานใหม่ การพัฒนารกรกิจเพื่อเพิ่มรายได้และการ

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน ก.ค.61
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61	
- ทบทวนนโยบายและคู่มือด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Policy) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันของปีงบประมาณ	ภายใน ไตรมาสที่ 1													เสริมสร้างภาพลักษณ์เพื่อเตรียมพร้อมสู่การปรับบทบาทใหม่ของ อคส. โดยมีประธานกรรมการ อคส. และรองประธานกรรมการ อคส. ในวันที่ 11 ก.ค. 2561
- ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ สำนักงาน ป.ป.ช. ด้านการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ	ภายใน ต.ค. 60													อคส. ได้ลงนาม MOU ร่วมกับ ป.ป.ช. เมื่อเดือนกันยายน 2560
- แจ้งพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่าย "การต่อต้านการทุจริต ของกระทรวงพาณิชย์" (MOC zero Corruption)	4 ครั้ง (ทุก ไตรมาส)													2. ประธานกรรมการ อคส. และผู้อำนวยการ อคส. จัดประชุมชี้แจงขั้นตอนการขนย้ายข่าวสารในสต็อกของรัฐบาลเข้าสู่ อุตสาหกรรมเพื่อวางมาตรการในการควบคุมการขนย้ายข่าวออกจากคลังสินค้าต้นทางไปยังคลังสินค้าปลายทาง โดยได้กำหนดขั้นตอนและมาตรการในการควบคุมการขนย้ายข่าวสารและชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการที่ชนะการประมูลทั้ง 28 ราย ในวันที่ 17 ก.ค.61

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน ก.ค.61
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61	
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ตลอดจนสังคมและพื้นที่โดยรอบคลังสินค้า เช่น วัด ชุมชน หรือโรงเรียนโดยรอบคลังสินค้า														
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกป่าปล่อยปลา หรือการเก็บขยะ														2. ผอ.ก.ค.ส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน จัดอาสาจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยทำบุญทอดผ้าป่าและร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดไทรมาเหนือ ในวันที่ 16 ก.ค.61
- จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ อคส. เช่น พนักงาน ลูกจ้าง อคส. ผู้ประกอบการ คู่ค้า และประชาชน														
- จัดกิจกรรม CSR สนับสนุนด้านการศึกษา หรือการบริจาคสิ่งของสำหรับมูลนิธิ ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส หรือผู้พิการ														3. ผอ.ก.ค.อ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา "ถนนสนามบินน้ำสะอาด" โดยร่วมกันทำความสะอาดถนนสนามบินน้ำระยะทาง 4.6 ก.ม. ในวันที่ 21 ก.ค.61
5) จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงาน ด้าน CG&CSR และเผยแพร่รายงานด้าน CG&CSR ประจำปี ลงในรายงานประจำปีของ อคส.														จะดำเนินการภายในเดือนกันยายน 2561

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน ก.ค.61
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61	
- เก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน ในด้าน CG&CSR เพื่อลงใน รายงานประจำปี	2 ครั้ง/ปี													
- วิเคราะห์และสรุปข้อมูลก่อนจัดทำรูปเล่มรายงานประจำปีของ อคส.	ภายใน ก.ย. 61													
- รายงานผลการดำเนินงานด้าน CG&CSR ประจำปีแพร่ในเว็บไซต์ ของ อคส.	ภายใน ก.ย. 61													
6) จัดแสดงผลการดำเนินงาน วัน CG&CSR Day ประจำปี 2561	ปีละ 1 ครั้ง													จะดำเนินการภายในเดือนกันยายน 2561
- รวบรวมผลการดำเนินงานด้าน CG&CSR ของ อคส. ประจำปี งบประมาณ 2561 ที่ผ่านมา เพื่อเผยแพร่														
- จัดการประกวดห้องทำงานสะอาด อยู่ทำงานอย่างมีความสุข (Happy Workplace) เพื่อมอบรางวัลให้สำนักที่ชนะเลิศในงานวัน สถาปนา อคส. (20 เมษายน 2561)														ได้จัดกิจกรรมประกวด "ห้องสะอาด สร้างสุข" และได้มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเมื่อวันที่ สถาปนา อคส. (20 เม.ย. 61) รวม 9 รางวัล ดังนี้ รางวัลที่ 1 : สำนักตรวจสอบภายใน รางวัลที่ 2 : ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ รางวัลที่ 3 : ส่วนงานทรัพยากรบุคคล และส่วนงานวิเคราะห์ตลาด รางวัลชมเชย : ส่วนงานบริหารสินทรัพย์ เครือข่าย/ส่วนงานบริหารการเงินและ งบประมาณ/ส่วนงานบริหารฐานข้อมูล และ ส่วนงานระบบสารสนเทศและอุปกรณ์

21. โครงการพัฒนารูปแบบและวิธีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก

ผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนงานประชาสัมพันธ์

กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน ก.ค.61
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61	
1. ส่วนงานประชาสัมพันธ์ วางแผนการใช้สื่อเพื่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร														<input type="checkbox"/>
1.1 มีแบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องรับรองข้อมูลก่อนจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	หัวหน้า หน่วยงาน เจ้าของเรื่อง รับรอง แบบฟอร์ม													1. จัดทำแบบฟอร์มแจ้งกำหนดกิจกรรมที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และข้อความเสียงตามสายของ อคส. พร้อมระบุเนื้อหาที่จะเผยแพร่ 2. จัดทำคลิปข่าว VDO , ผลิตสื่อในรูปแบบ infographic และแผ่นข่าวของ อคส. เผยแพร่ภายในและภายนอก ตามช่องทาง ดังนี้ - เว็บไซต์ อคส. ช่องทางอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ต - पोสเตอร์ประชาสัมพันธ์ภายใน - เฟสบุ๊ก อคส. และ YouTube - ไลน์ PWO GROUP - ไลน์ ผู้บริหาร อคส. - ไลน์ สหภาพ อคส. - ไลน์ สื่อมวลชน - ทีวีจอ LCD ชั้น 3 - จอ LCD ขนาดใหญ่ภายในกระทรวงพาณิชย์

กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน ก.ค.61
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61			
1.2 ตรวจสอบเอกสารเรื่องเดิมจากหน่วยงานเจ้าของเรื่องและนำมาจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่	ข้อมูล ถูกต้อง ครบถ้วน													สงปส. เวียดนามที่ทดสอบถามกิจกรรมของทุกสำนักภายในองค์กร ทุกวันจันทร์ และให้แจ้งกิจกรรมมายัง สงปส. ภายในวันพุธของสัปดาห์ เพื่อเตรียมความพร้อมและประสานขอเรื่องเดิมเพื่อใช้ในการผลิตสื่อเผยแพร่
1.3 การเผยแพร่ข้อมูลที่ทันกาล รวดเร็วและอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสม	ปฏิบัติได้ ตามคู่มือ													<p>สงปส. จัดทำแผนข่าว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ทางเว็บไซต์ อคส. และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ในเดือนกรกฎาคม 2561 รวม 16 ข่าว ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. อคส. ลงพื้นที่ จ.สุโขทัย สสำรวจคลังสินค้าสวรรคโลก เตรียมความพร้อมในการพัฒนาคลังสินค้า อละเข้าพบผู้ว่าราชการ จ.สุโขทัย เพื่อหารือเรื่องการส่งเสริมคลังสินค้าที่อำเภอสวรรคโลก วันที่ 4 ก.ค. 61 2. อคส. ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือการให้บริการ Warehouse E-Fulfillment เพื่อกระจายสินค้า สำหรับธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ของประเทศไทย (Thailand E-Fulfillment Center) วันที่ 11 ก.ค. 61 3. อคส. จัดกิจกรรมบริหารความเสี่ยงครั้งที่ 2/2561 วันที่ 11 ก.ค. 61 4. อคส. ร่วมกิจกรรม อาสาพาเข้าวัด "พณิชนย์ เรามำความดีด้วยหัวใจ อาสาพาเข้าวัด รักษ์สะอาด" ณ วัดไทรมาเหนือ จ.นนทบุรี วันที่ 14 ก.ค. 61 5. คณะผู้บริหาร อคส. ร่วมกับ คณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา วันที่ 16 ก.ค. 61

กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน ก.ค.61	
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	<p>6. ผู้บริหาร อคส. นำคณะจิตอาสา อคส. ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ วัดไทรมา้เหนือ จ.นนทบุรี วันที่ 16 ก.ค. 61</p> <p>7. อคส.จัดประชุมชี้แจงขั้นตอนการขนย้ายข้าวในสต็อกของรัฐบาลเข้าสู่อุตสาหกรรมที่มีใช้การบริโภคของคนและสัตว์ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีคณะผู้บริหาร แคส. ผู้ประกอบการ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม วันที่ 17 ก.ค. 61</p> <p>8.รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ อคส. และรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือในการเปิดตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรสวรคโลก จ.สุโขทัย วันที่ 20 ก.ค. 61</p> <p>9. อคส. นำคณะทำงานจ.บุรีรัมย์ ลงพื้นที่ตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมคัลงสินค้า บริษัทธนอร์อีสร์บเบอร์ จำกัด (คัลงสินค้าปลายทาง) จ.บุรีรัมย์ ตามมาตรการควบคุมการขนย้ายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลเข้าสู่อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 61</p> <p>10. ผู้อำนวยการ อคส. นำคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง อคส. เป็นจิตอาสา ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดทางเท้าบริเวณถนนสนามบินน้ำ วันที่ 21 ก.ค. 61</p>

กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน ก.ค.61
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61	<p>11. ผู้อำนวยการ อคส. มอบหมายนางชื่นชีวัน ตรีประพันธ์กิจ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.ส่วนงานประชาสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ วันที่ 25 ก.ค. 61</p> <p>12. ผู้อำนวยการ อคส. นำคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดินประจำ 2561 วันที่ 25 ก.ค. 61</p> <p>13. อคส. คุ่มเข้มนำคณะกรรมการจังหวัดราชบุรีสุ่มตรวจคลังสินค้า บริษัท กาญจนอาหารสัตว์ จำกัด จ.ราชบุรี (คลังสินค้าปลายทาง) ตามมาตรฐานการควบคุมการขนย้ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรม วันที่ 25 ก.ค. 61</p> <p>14. อคส. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยมีผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง เข้าร่วมพิธีฯ วันที่ 26 ก.ค. 61</p> <p>15. คณะผู้บริหาร อคส. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง วันที่ 28 ก.ค. 61</p> <p>16. ผู้อำนวยการ อคส. นำคณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง วันที่ 28 ก.ค. 61</p>
2. คัดกรองข้อมูลข่าวสารขององค์กร เพื่อนำมาสื่อสาร (อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ข่าว)														

กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน ก.ค.61
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61	
2.1 ติดตามข่าวของ อคส. ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูล และตรวจสอบ ก่อนผลิตสื่อเผยแพร่ภายในและภายนอก	1 ข่าว ต่อ 1 สัปดาห์													สงปส. แยกเพิ่มข่าวที่เป็นข่าวเชิงบวก และเชิงลบ ก่อนนำข่าวมาริเคราะห์ และตรวจสอบ โดยคุณพลวัฒน์ฯ ร.หงผป. ก่อนผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ โดยในเดือนกรกฎาคม 2561 ได้เผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ จำนวน 16 ข่าว

กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน ก.ค.61
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61	
2.2 วิเคราะห์สถานการณ์ข่าว /สรุปข่าว จัดทำคลิปปิ้งข่าว จากหนังสือพิมพ์ และสื่อ SOCAIL MEDIA	1 ข่าว ต่อ 1 สัปดาห์													<p>เจ้าหน้าที่ สงปส. สรุปวิเคราะห์ข่าว เผยแพร่ตามช่องทาง ดังนี้</p> <p>เว็บไซต์ อคส. ช่องทางอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ต</p> <ul style="list-style-type: none"> - पोสเตอร์ประชาสัมพันธ์ภายใน - เฟสบุ๊ก อคส. และ YouTude - ไลน์ PWO GEOUP - ไลน์ ผู้บริหาร อคส. - ไลน์ สหภาพ อคส. - ไลน์ สื่อมวลชน <p>และจัดทำคลิปปิ้งข่าวจากหนังสือพิมพ์โดยคลิปปิ้งข่าวได้นำส่ง ผู้บริหาร ทาง E-Mail และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ อคส. เมนู หัวข้อ ข่าวหนังสือพิมพ์</p>

กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน ก.ค.61
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61	
2.3 สร้างเนื้อหาข่าวในกรณีที่ไม่มีข่าวกิจกรรมในสัปดาห์นั้นๆ	1 ข่าว ต่อ 1 สัปดาห์													กรณีที่ภายใน 1 สัปดาห์ หน่วยงานไม่มีข่าวหรือกิจกรรมใดๆ ส่วนประชาสัมพันธ์ จะต้องสร้างเนื้อหาข่าวขึ้นมาด้วยการค้นหาข้อมูลต่างๆ ที่มีสาระสำคัญ มีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์ เพื่อสร้างความรับรู้และความเข้าใจ ให้กับบุคคลภายในองค์กรและภายนอก อาทิเช่น ความคืบหน้าการดำเนินงานต่างๆ ของ อคส. เป็นต้น สำหรับเดือนกรกฎาคม 2561 ไม่มีการสร้างเนื้อหาข่าว
3. เขียนข่าวและออกแบบการนำเสนอเพื่อสื่อสารไปยังสื่อที่กำหนดไว้														
3.1 จัดทำแผนข่าวเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของทางเว็บไซต์ อคส. ทางอินเทอร์เน็ต และอินทราเน็ต อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ข่าว	1 ข่าว ต่อ 1 สัปดาห์													จัดทำแผนข่าวเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของทางเว็บไซต์ อคส. เดือน กรกฎาคม 2561 รวม 16 ข่าว สัปดาห์ที่ 1 จำนวน 1 ข่าว สัปดาห์ที่ 2 จำนวน 3 ข่าว สัปดาห์ที่ 3 จำนวน 6 ข่าว สัปดาห์ที่ 4 จำนวน 7 ข่าว
3.2 จัดทำโปสเตอร์ข่าวประชาสัมพันธ์ขนาด A3 ติดประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร	1 ข่าว ต่อ 1 สัปดาห์													จัดทำโปสเตอร์ข่าวประชาสัมพันธ์ขนาด A3 ติดประชาสัมพันธ์ภายในลิฟท์ฝั่ง อคส. เดือน กรกฎาคม 2561 รวม 16 ข่าว

กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน ก.ค.61
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61	
3.3 ผลิตสื่อที่ประชาสัมพันธ์ภายนอก ในรูปแบบ Infographic และจัดทำหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์ เผยแพร่อักษรวิ้ง หรือประกาศต่างๆ (ตามเนื้อหาที่ เห็นสมควรเผยแพร่)	6 ครั้ง/ ปีงบประมาณ													<p>จัดทำบันทึกนำเสนอประกาศองค์การคลังสินค้าไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัท อสมท.จำกัด (มหาชน) 2. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 3. สถานีวิทยุรักษาดินแดน FM 96 4. สถานีวิทยุกรุงเทพมหานคร 5. ผู้สื่อข่าวประจำกระทรวงพาณิชย์ 6. กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ <p>ซึ่งในเดือน กรกฎาคม 2561 ได้มีการเผยแพร่ประกาศ จำนวน 9 เรื่อง</p>
4. ติดตามประเมินผลการสื่อสารเสนอต่อคณะกรรมการประชาสัมพันธ์														<input type="checkbox"/>
- จัดทำรายงานข่าวที่ได้คัดกรองและเผยแพร่ทั้ง ภายในและภายนอกเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ ประชาสัมพันธ์ทุกเดือน อย่างน้อย 4 ข่าว	รายงานฯ 1 ครั้ง / เดือน													<p>มีการรายงานสรุปข่าวในรอบสัปดาห์ประจำเดือน และรายงาน ในที่ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ เดือนละ 1 ครั้ง สำหรับ เดือนกรกฎาคม 2561 มีข่าวทั้งสิ้น 16 ข่าว</p>
5. ประเมินผลโครงการ/การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร														

กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน ก.ค.61
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61	
- จัดทำออกแบบสำรวจความพึงพอใจในผลงาน ประชาสัมพันธ์ประจำปี (ภายใน)	1 ครั้ง / ปีงบประมาณ													ดำเนินการภายใน ไตรมาสที่ 4 เดือนตั้งแต่ เดือนสิงหาคม - กันยายน 2561 - เดือน สิงหาคม 2561 ส่งแบบสำรวจเวียน แจ้ง ผู้บริหาร พนักงาน/ลูกจ้าง อคส. - เดือน กันยายน 2561 รวบรวมข้อมูลและ จัดทำสถิติ เพื่อสรุปรายงานเสนอ ผู้บริหารตามสายงานถึงผู้อำนวยการ
- จัดทำออกแบบสำรวจความพึงพอใจประชาชน/ผู้ ประกอบการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มารับบริการ เป็นแบบ สำรวจด้านความโปร่งใสในการทำงานของ อคส. (ภายนอก)	1 ครั้ง / ปีงบประมาณ													ดำเนินการภายใน ไตรมาสที่ 4 เดือนตั้งแต่ เดือนสิงหาคม 2561 - กันยายน 2561 - เดือน สิงหาคม 2561 ส่งแบบสำรวจเวียน แจ้ง ผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - เดือน กันยายน 2561 รวบรวมข้อมูลและ จัดทำสถิติ เพื่อสรุปรายงานเสนอ ผู้บริหารตามสายงานถึงผู้อำนวยการ
รวม														

23. การปิดบัญชีประจำปี

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน	
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
		ต.ค.ย.60	ธ.ค.ม.60	ก.พ.ค.61	มี.ค.เม.61	พ.ค.มิ.ย.61	ก.ค.ก.ย.61	ต.ค.ย.61	ธ.ค.ม.61	ก.พ.ค.61	มี.ค.เม.61	พ.ค.มิ.ย.61	ก.ค.ก.ย.61		
1. งบการเงินองค์การคลังสินค้า ปีงบประมาณ 2560															
- งานบัญชีสินค้าติดตามเอกสาร ประมวลผลตรวจสอบเอกสารและขออนุมัติ วัสดุมูลค่าสินค้าคงเหลือ	ภายใน ต.ค.60														ดำเนินการติดตามเอกสาร ประมวลผลและขออนุมัติ มูลค่าสินค้าคงเหลือแล้วเสร็จตามกำหนด
- งานบริหารลูกหนี้ติดตามเอกสารใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ บันทึกบัญชี ตรวจสอบประมวลผล ออกรายงานลูกหนี้รายตัว ออกหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้ รายตัว	ภายใน ต.ค.60														ดำเนินการติดตามเอกสาร บันทึกบัญชี ตรวจสอบ พร้อมออกหนังสือยืนยันลูกหนี้เสร็จตามกำหนด
2. งบการเงินโครงการรัฐบาล ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 38 โครงการ															
- งานบัญชีสินค้าติดตามเอกสาร ประมวลผลตรวจสอบเอกสารและขออนุมัติ วัสดุมูลค่าสินค้าคงเหลือ	ภายใน ต.ค.60														ได้ดำเนินการติดตามเอกสาร ประมวลผลและขออนุมัติ วัสดุมูลค่าสินค้าคงเหลือโครงการรัฐบาล ปี 2560 แล้วเสร็จตามกำหนด
- งานบริหารลูกหนี้ติดตามเอกสารใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ บันทึกบัญชี ตรวจสอบปรับปรุงบัญชี ประมวลผลรายงานลูกหนี้รายตัว ออกหนังสือยืนยัน ยอดลูกหนี้เงินยืมทรอจจ่าย และติดตามคำพิพากษา บันทึกบัญชีลูกหนี้ตาม คำพิพากษา ลูกหนี้สินค้าขาดบัญชี ลูกหนี้สินค้ารอการตรวจสอบ	ภายใน ต.ค.60														ดำเนินการติดตามเอกสาร บันทึกบัญชี ตรวจสอบ ปรับปรุง พร้อมออกหนังสือยืนยันลูกหนี้ต่างๆ ของ โครงการรัฐบาลเสร็จตามกำหนด
3. งบการเงินองค์การคลังสินค้าและโครงการรัฐบาล ปีงบประมาณ 2561															
- จัดทำงบการเงินรวมส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ	ภายใน ธ.ค.60														จัดทำงบการเงินตามในเวลาที่กำหนด นำส่งบ งบการเงินรวมปี 2560 ตามบันทึกที่ อกส.1050/6351 ลว. 29 ธ.ค.60
- จัดทำงบการเงินรวมไตรมาสที่ 2/2561	ภายใน 15 พ.ค.61														ดำเนินการจัดทำงบการเงินรวมของไตรมาสที่ 2/2561 แล้วเสร็จทันภายในกำหนด

